Číslo dodatku pridelené z centrálnej evidencie zmlúv:
KaVSÚ-1-160/2007

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-46/2006

na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia sociálnych priestorov pre MCC, b.č. LI“, ev. zn. 55 87 834

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: pplk. Ing. Richard TOMÍK – zástupca riaditeľa Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: **PRO.RESTAV, s.r.o.**
Sídlo	: **Mramorová č. 2, 821 06 Bratislava**
Štatutárny zástupca	: Ing. Jozef HOVAN – konateľ
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	: Vložka číslo: 20567/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -	
- rokovanie vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef HOVAN – konateľ
- rokovanie vo veciach technických	: p. Csaba OLLÁRI
IČO	: 35 776 331
IČ DPH	: SK 2020244589
Bankové spojenie	: Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu	: 2621704093/1100
Číslo telefónu	: 02/45520333
Číslo faxu	: 02/45520333

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. KaVSÚ-16-46/2006 zo dňa 6.10.2006, v znení dodatku č. 1 zo dňa 5.1.2007 a dodatku č. 2 zo dňa 22.2.2007 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vznikli zámenou stavebných prác pôvodne vyprojektovaných ale nezrealizovaných na základe požiadavky užívateľa. Naviac práce boli odsúhlasené spisom č.p. ÚSANM-108-21/2007/OdVaOŽP zo dňa 14.3.2007. Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.3, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.1 vkladá nový bod 2.1.2, ktorý znie:

2.1.2 Predmet zmluvy sa rozširuje o naviac práce: realizácia stavebných prác v časti prístupového schodiska zo strany skladu dokumentácie a chodby prístupnej z 1. NP. V tomto prípade sa jedná o zámenu stavebných prác namiesto pôvodne vyprojektovaných stavebných úprav v miestnostiach 0.19 - sklad dokumentácie a 0.20 - predsieň v 1.PP, ktoré v rámci rekonštrukcie nebudú realizované.

2) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.3, ktorý znie:

4.3 Zmluvné strany dodatkom č.3 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	7 562 650,70 Sk
DPH 19%	1 436 903,60 Sk
Cena vrátane DPH	**8 999 554,30 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	92 714,20 Sk
DPH 19%	17 615,70 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**110 329,90 Sk**
Cena za nezrealizované práce podľa PD – odpočet:	
Cena bez DPH	- 92 714,20 Sk
DPH 19%	- 17 615,70 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**- 110 329,90 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom, ktorého súčasťou je aj položkový odpočet nezrealizovaných stavebných prác.

Nová celková cena diela sa nemení a je nasledovná:	
Cena bez DPH	7 562 650,70 Sk
DPH 19%	1 436 903,60 Sk
Cena vrátane DPH	**8 999 554,30 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Číslo dodatku pridelené z centrálnej evidencie zmlúv:
KaVSÚ-1-160/2007

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 21. 3. 2007

Objednávateľ

pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave dňa 21 MAR. 2007

Zhotoviteľ

Ing. Jozef HOVAN
konateľ

PKO, RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776381, IČ DPH SK2020244580

Dodatok č.3

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia
Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení
Časť:
JKSO:
Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Práce a dodávky HSV				
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
42	11	632477001	Liaty samonivalečný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr. 25 mm	m2	18,3	496	9076,8
			"pod nove PVC 1PP				**9076,8**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
74	13	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5m	t	1,17	314	367,4
75	13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,17	294	344,0
76	13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km	t	28,08	13,9	390,3
77	13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m	t	1,17	279	326,4
78	13	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t	24,57	34,9	857,5
79	13	979082124	Poplatok za skládku sute	t	1,17	650	760,5
							3046,1
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
		99	**Presun hmôt HSV**				
80	14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,12	711	85,3
							85,3
		99	**Presun hmôt HSV**				**12208,2**
			HSV Celkom				
			Práce a dodávky PSV				
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
109	767	767581801	Demontáž podhľadov kaziet 0,005t	m2	9,98	163,7	1633,7
110	767	767582800	Demontáž podhľadov roštov 0,002t	m2	9,98	43,2	431,1
111	767	767584641	Montáž podhľadov kazetových z dosiek sadrokartónových, montáž roštu, dodávka roštu	m2	9,98	472	4710,6
112	767	767584642	Montáž podhľadov kazetových z dosiek sadrokartónových, montáž dosiek	m2	9,98	264	2634,7
113	MAT	5959180100	Stropy kazetové	m2	10,479	334	3500,0
117	767	7676311111	M+D Sieťky proti hmyzu	m2	23,7	382	9053,4
120	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6m	%	0,9	219,64	197,7
							22161,2
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
		776	**Podlahy povlakové**				
125	775	776411000	Lepenie podlahových skolíkov alebo líšt gumových	m	26,8	20,1	538,7
126	MAT	2841294101	Soklík z Linolea	m	28,14	31,4	883,6
			26,8*1,05				
127	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou	m2	33,088	74,9	2478,3
130	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z prírodného Linolea bez podkladu z pásov	m2	33,088	96,8	3202,9
131	MAT	2841291500	Podlahovina z prírodného Linolea 2,5mm	m2	34,74	520	18066,0
			33,088*1,05				
135	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6m	%	0,35	251,70	88,1
							25257,6
		776	**Podlahy povlakové**				
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				
142	784	784413301	Penetrácia 1x v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	100,71	29,4	2960,8
143	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás.výšky do 3,80m	m2	100,71	47,8	4813,9
							7774,7
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**55193,6**
			PSV Celkom				

			Práce a dodávky M				
		21-M	**Elektromontáže**				25312,4
							25312,4
144	921	210000102	Elektroinštalácia	sk	1	25312,4	25312,4
		21-M	**Elektromontáže**				**25312,4**
			M Celkom				**92714,2**
			Celkom za rozpočet	%	0,19	92714,2	17615,7
			DPH 19%				**110329,9**
			Celkom za rozpočet vrátane DPH 19%				

PRO. RESTAV s.r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČ DPH: SK2020244589

NEREALIZOVANÉ PRÁCE - MÍNUSOVÉ POLOŽKY

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia
Objekt: Kutuzovove kasárne - rekonštrukcia soc. zariadení
Časť:
JKSO:
Spracoval: ROSOFT

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Práce a dodávky HSV				
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
39	11	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	-66,992	182	-12192,5
			66,992				
40	11	612481112	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien, pletivom keramickým	m2	-66,992	266	-17819,9
			"m0,19		68,765		
			3,15*(6,26+4,655)*2		-1,773		
			-,9*1,97		66,992		
			Medzisúčet		66,992		
			Súčet				**-30012,4**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**-30012,4**
			HSV Celkom				
			Práce a dodávky PSV				
		776	**Podlahy povlakové**				
127	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou	m2	-28,9	74,9	-2164,6
			"odstránenie starej PVC 1PP				
			127,29+28,9+4,41+14,77				
130	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z prírodného Linolea bez podkladu z pásov	m2	-28,9	96,8	-2797,5
131	MAT	2841291500	Podlahovina z prírodného Linolea 2,5mm	m2	-30,345	520	-15779,4
			28,9*1,05				
135	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6m	%	0,35	-207,42	-72,6
		776	**Podlahy povlakové**				**-20814,1**
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				
142	784	784413301	Penetrácia 1x v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	-66,992	29,4	-1969,6
143	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás.výšky do 3,80m	m2	-66,992	47,8	-3202,2
			"strop		220,91		
			28,9+4,41+186,67+,93				
			"povodne omietky		708,541		
			708,541				
			"nove omietky		79,517		
			79,517				
			"m 014, m 015		112,86		
			2,7*2*(2,65+2,75+7,75*2)				
			"sdk pevny		11,265		
			11,265		1133,093		
			Súčet				**-5171,8**
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**-25985,9**
			PSV Celkom				
			Práce a dodávky M				
		21-M	**Elektromontáže**	sk	1	-36715,9	-36715,9
144	921	210000102	Elektroinštalácia				**-36715,9**
		21-M	**Elektromontáže**				**-36715,9**
			M Celkom				
			Celkom za rozpočet				**-92714,2**
			DPH 19%	%	0,19	-92714,2	-17615,7
			Celkom za rozpočet vrátane DPH 19%				**-110329,9**

PRO. RESTAV s.r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČ DPH: SK2020244589

NEREALIZOVANÉ - MÍNUSOVÉ POLOŽKY

1. Elektroinštalácia

P.č.	Cenníková pol	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Cena-mat	Cena-mont.
9	3450201320	Vypínač 10A/230V, pod omietku, rad. 5	ks	-1	213	-213	
	210110043	Montáž pod omietku			44		-44
10	3450202960	Vypínač 10A/230V, pod omietku, rad. 6	ks	-2	254	-508	
	210110045	Montáž pod omietku			44		-88
12	3450325400	Zásuvka 16A/230V, pod omietku	ks	-1	144	-144	
	210111022	montáž			79,4		-79,4
14	3450906510	Prístrojová krabica KP 67/2	ks	-4	9,9	-39,6	
	210010301	Montáž pod omietku			29,6		-118,4
15	3450906511	Rozbočovacia krabica KR 68	ks	-2	41,6	-83,2	
	210010321	Montáž pod omietku			114,5		-229
19	3480195200	Žiariv.sviet.2x36W, EVG, IP20, prizmatický kryt	ks	-4	5530	-22120	
	210201020	Montáž na strop			214		-856
26	3480308101	Žiarovkové svietidlo do 100W, IP20, opálový kryt	ks	-1	1540	-1540	
	210200009	Montáž na strop, stenu			114		-114
27	3480195210	Núdzové svietidlo 9W, 230V, IP43,1hod, piktogram	ks	-1	7672	-7672	
	210200043	Montáž na strop, stenu			164		-164
47	99999030	Podružný materiál	%	0,03	-32319,8	-969,6	
						-33289,4	-1692,8
		celkovo				-34982,2	

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne
rekonštrukcia soc.zariadení pre MCC, budova LI
Časť : Elektroinštalácie silnoprúd
Miesto: Bratislava, Kutuzovove kasárne
Investor : MO SR Bratislava

REKAPITULÁCIA

1. materiál spolu				-33289,4
2. montáž spolu				-1692,8
3. doprava - 3,6% z bodu 1	%	3,6%	-33289,4	-1198,4
4. PPV - 1% z bodu 3	%	1%	-1198,4	-12,0
5. PSV - 6% z bodu 2 a 3	%	6%	-2891,2	-173,5
6. Horizontálny presun - 1% z bodu 1 a 2	%	1%	-34982,2	-349,8
7. ZRN celkom				-34982,2
spolu				-36715,9
DPH 19%	%	19%	-36715,9	-6976,0
Celkom				**-43691,9**

PRO. RESTAV s.r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČ DPH: SK2020244589

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

