Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. 00103/2005
na akciu : „Sereď – rekonštrukcia budovy č. XXXI-ubytovňa“, ev.zn. 55 87 613

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**Bau3Mex, a.s.**
Sídlo	:	Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register OS Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel Sa, vložka číslo 2045/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Miroslav GAŠPÁREK
- vo veciach technických	:	p. Marián SLEZÁK
IČO	:	35 761 903
IČ DPH	:	SK2021467547
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.9 k zmluve o dielo č. 00103/2005 zo dňa 04.07.2005, dodatku č.1 zo dňa 08.08.2005, dodatku č.2 zo dňa 21.12.2005, dodatku č.3 zo dňa 30.12.2005, dodatku č.4 zo dňa 13.02.2006, dodatku č. 5 zo dňa 29.06.2006, dodatku č. 6 zo dňa 29.06.2006, dodatku č. 7 zo dňa 24.07.2006, dodatku č. 8 zo dňa 29.09.2006 (ďalej len: “zmluva“) z dôvodu rozšírenia zmluvy o naviac práce (presne špecifikované v žiadosti č.p.: SAMaV-12/2-613/2006 zo dňa 13. júla 2006), ktoré vyplynuli vyplynuli z požiadavky užívateľských zložiek pri preberacom konaní stavby a práce, ktoré bolo potrebné vykonať ale neboli rozpočtované, pričom tieto práce boli odsúhlasené spisom č.p.: ÚSANM-153-56/2006/OdVaOŽP zo dňa 21.07.2006.

Dodatkom č. 9, sa mení a dopĺňa zmluva nasledovne:

1) V **Čl. IV. Cena,** v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v zmluve :

Cena bez DPH	62 471 550,83 Sk
DPH 19%	11 869 594,78 Sk
Cena vrátane DPH	74 341 145,61Sk

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	1 327 746,22 Sk
DPH 19%	252 271,80 Sk
Cena vrátane DP	1 580 018,02 Sk

Nová cena diela:

Cena bez DPH	63 799 297,05 Sk
DPH 19%	12 121 866,58 Sk
Cena vrátane DPH	75 921 163,63 Sk

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3 zmluvy.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

3) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 20.11.2006

MINISTERSTVO OBRANY SR

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 20.11.2006

Bau3Mex a.s.
Prijazdná 7/A, 831 07 Bratislava 36
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547
registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/B
-6-

Zhotoviteľ
Ing. Milan KOPERNICKÝ
predseda predstavenstva

Krycí list rozpočtu

BauMex a. s.

	JKSO :
Objekt :SO 03 Vstupná brána a oplotenie + SO 04 Spevnené plochy	Rozpočet :
Časť :dodatok č. 8 9	Spracoval : Ing.D.Pavlusíková
Miesto : Bratislava — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Bau3Mex a. s. 83107 Bratislava	IČO : 35761903 Príjazdná 7/A	DIČ : 2021467547 IČ DPH : SK2021467547
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 580 018 Sk	za M3 OP	1 M	1 580 018 Sk	za M
1 M2 ZP	1 580 018 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 580 018 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	383 169,60	27 286,62	410 456,22
2	PSV :	726 018,00		726 018,00
3	MCE :	191 272,00		191 272,00
4	iné :			
5	Súčet :	1 300 459,60	27 286,62	1 327 746,22

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 327 746,22
22	DPH 19 % z : 1 327 746,22	252 271,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 580 018,02

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Bau3Mex a.s.
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava 36
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547
registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/B
-5-

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: 