Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 12/2003
na stavebnú akciu : „Nitra, oprava statiky strešného plášťa b. č. 107 – výcviková hala“
ev.zn. 661 155

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. 12/2003 zo dňa 11.2.2004 (ďalej len : „zmluva“) :

A) Na základe spisu č.p. SEMI/K-140-3/10-2003-OdIOŽP zo dňa 16.decembra 2003 sa v tomto dodatku upravujú právne pomery následovne :

a) **Čl. I. Zmluvné strany** sa mení v bode 1.1 takto :

1.1 Objednávateľ	**: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	: mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	**: Michal Mladonický – MLADOSTAV**
Sídlo	: **935 56 Starý Hrádok 40**
Právna forma	:
Označenie registra	: podnikateľ – fyzická osoba
Číslo zápisu	: Okresný úrad Levice
V zastúpení	: Žo 1095/1992 dopl. 1967/2001 Michal Mladonický – majiteľ firmy
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Michal Mladonický
- vo veciach technických	: Ing. Dušan Obert Ing. Vojtech Duba
IČO	: 18016049
DRČ	: 530722283/623
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
Číslo telefónu	:
Číslo faxu	:

b) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa mení v bode 2.1 názov akcie a evidenčná značka takto :
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vyhotoviť dielo:

„Nitra – reko strechy na b. č. 107 – výcviková hala“
ev.zn. 55 87 644

B) Objednávateľ na základe rokovania konaného dňa 16.2.2004 za účasti užívateľa (evidovaného spisom č.p.SAMaV-248-2-29-60/2004) rozhodol, že súhlasí so zmenou zahájenia prác.
Pri rekonštrukcii strechy má byť použitý výrobok polyuretanová pena ELASTOPOR H 1612/ bez obsahu freónu R 11. V protokole o preukázaní skúšky č.C04/99/1416/A5.7/SB (evidovaného spisom č.p.SAMaV-248-2-29-33/2003-OTP) v bode 1.7 je medzi podmienkami o používaní výrobku uvedené :
- podklad na nanášanie musí byť pevný, suchý, čistý bez masnôt a mať teplotu najmenej + 10° C,
- teplota vzduchu musí byť najmenej + 10° C a relatívna vlhkosť najviac 70%.

Z uvedených dôvodov sa v zmluve mení a upravuje **Čl. III. Lehota realizácie** následovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
3.1.1 Vyhotoviť predmet zmluvy v lehote :
a) začiatok realizácie diela: 19.4.2004,

3.1.2 do dňa 19.4.2004, dodať objednávateľovi harmonogram, ktorý po dodaní objednávateľovi bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy,
3.1.3 vypracovať skúšobný plán v spolupráci s projektantom diela a predloží ho na schválenie objednávateľovi do dňa 19.4.2004. Bez odsúhlaseného skúšobného plánu objednávateľom, nie je možné realizovať predmet zmluvy. Skúšobný plán bude korešpondovať s plánovaným postupom prác, spracovaným v harmonograme.
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje :
3.2.1 odovzdať stavenisko zhotoviteľovi dňa 15.4.2004,

B) Od 1.januára 2004 nadobudol účinnosť § 10 zákona č.255/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že touto úpravou došlo k zmene DPH zo 14 % na 19 % mení a dopĺňa sa **Čl. IV. Cena** v bode 4.2 následovne :

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve :

Cena za dielo bez DPH :	**2.078.515,80 Sk**
Základ pre DPH 14 %	2.078.515,80 Sk
DPH 14 %	290.992,20 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**2.369.508,00 Sk**

Cena za predmet zmluvy po úprave sadzby DPH :

Cena za dielo bez DPH :	**2.078.515,80 Sk**
Základ pre DPH 19 %	2.078.515,80 Sk
DPH 19 %	394.918,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**2.473.433,80 Sk**

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena za dielo o sumu 103.925,80 Sk.

C) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatok zostávajú v platnosti.
D) Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.
E) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 23 F[illegible]

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Starom Hrádku , dňa 19.2.2004

Zhotoviteľ
Michal MLADONICKÝ

[illegible]
[illegible] 10
[illegible]
IČO: [illegible]6049
-6-

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 