PRIDELENÉ ČÍSLO ZMLUVY: KAVŠÚ-2-1125/2009

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 09-0203/RE/2009
na stavebnú akciu : „Kuchyňa – IBS, II. etapa“, ev. zn. 55 87 852

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**QUADRIQ, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel Vrbičan – predseda predstavenstva Ing. Štefan Šintaj – člen predstavenstva
Právna forma	:	Akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel Sa, vložka číslo 10415/L, zo dňa 17.6.2004
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	Ing. Mirko Leferovič – key account manager
IČO	:	30225582
IČ DPH	:	SK2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 09-0203/RE/2009 zo dňa 14.7.2009 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-143-33/2009 zo dňa 26.11.2009), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa nový bod 2.1 g), ktorý znie:
   2.1 g) Zhotoviteľ zrealizuje naviac práce: stavebné úpravy budovy č. 021 – oprava krokiev na krove strechy, dobudovanie prístrešku, náhradná výsadba stromčekov.
   Predmet zmluvy sa týmto dodatkom upravuje aj o odpočty prác, ktoré nie je potrebné realizovať. Celková cene diela sa nemení.

2) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dodatkom č.1 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	**2 682 525,84 €**
DPH 19% spolu	509 679,91 €
Cena diela vrátane DPH	**3 192 205,75 €**

Cena za naviac práce, ktoré vznikli v objektoch:

SO 01 – Vonkajšie bariérové oplotenie – úprava bráničky pri vrátnici, SO 08 – Vonkajšie bariérové oplotenie – južná strana (náhradná výsadba), SO 09 - Vonkajšie bariérové oplotenie – východná strana (náhradná výsadba), SO 10 Stavebné úpravy budovy č. 21 a SO 011 Stavebné úpravy ALS B (náhradná výsadba).

Cena bez DPH	10 089,56 €
DPH 19%	1 917,02 €
Cena vrátane DPH	**12 006,58 €**

Odpočty, práce ktoré sa nebudú realizovať v objektoch:

PC 01 Zabezpečenie areálu LZ Kuchyňa, SO 01 Vonkajšie bariérové oplotenie – spevnené plochy a odvod dažďovej kanalizácie.

Cena bez DPH	10 089,56 €
DPH 19%	1 917,02 €
Cena vrátane DPH	**12 006,58 €**

Podrobný rozsah naviac prác a odpočtov je uvedený v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 k zmluve.

Nová celková cena diela sa nemení:

Cena diela bez DPH	**2 682 525,84 €**
DPH 19% spolu	509 679,91 €
Cena diela vrátane DPH	**3 192 205,75 €**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 30 NOV. 2009

V Liptovskom Mikuláši dňa 27.11.2009

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zhotoviteľ

Ing. Pavel VRBIČAN
predseda predstavenstva

Ing. Štefan ŠINTAJ
člen predstavenstva

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Stavba : Kuchyňa - IBS, II.etapa ev.zn. 55 87 852
Objednáv Ministerstvo obrany SR
Zhotovitel Quadriq a.s.,Liptovský Mikuláš

Dátum : 25.11.2009
Projektant : Quadriq a.s. L.Mikuláš
Spracoval : Mlynarič

Dodatok č.1

60049	Kuchyňa - IBS, II.etapa ev.zn. 55 87 852	Cena bez DPH	DPH 19%	Spolu s DPH
	PC01 Zabezpečenie areálu LZ Kuchyňa, ODPOČET	**-2 244,59**	**-426,47**	**-2 671,06**
	PS201 Vonkajšie rozvody (PC01)	-2 244,59	-426,47	-2 671,06
	SO01 Vonkajšie bariérové oplotenie, ODPOČET	**-7 844,97**	**-1 490,54**	**-9 335,51**
	SO01.2 Spevnené plochy a odvod dažďovej kananlizácie	-7 844,97	-1 490,54	-9 335,51
	SO01 Vonkajšie bariérové oplotenie (Úprava bráničky pri vrátnici)	**172,12**	**32,70**	**204,82**
	SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie-Južná strana (Náhradná výsadba)	**1 648,55**	313,22	1 961,77
	SO09 Vonkajšie bariérové oplotenie - Východná strana (Náhradná výsadba)	**382,22**	**72,62**	**454,84**
	SO10 Zamurovanie a vyspravenie stav. otvoru po demontáži bezp. okna m.č.1.06 b.č.070.	**200,16**	**38,03**	**238,19**
	SO10 Stavebné úpravy budovy č.21, PRÍSTREŠOK	**2 623,31**	**498,43**	**3 121,74**
	Prístrešok (SO10)	2 623,31	**498,43**	**3 121,74**
	SO10 Stavebné úpravy budovy č. 021, PRÁCE NAVIAC	**4 960,77**	**942,55**	**5 903,32**
	SO10 Stavebné úpravy budovy č. 021	4 960,77	942,55	5 903,32
	SO11 Stavebné úpravy ALS B (Náhradná výsadba)	**102,43**	**19,46**	**121,89**
Dod.č1	**Celkom Dodatok č.1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Celkové náklady stavby (ZoD + Dodatok č.1)

	Vytýčenie sietí a porealizačné zameranie	**5 548,69**	**1 054,25**	**6 602,94**
	PC01 Zabezpečenie areálu LZ Kuchyňa	**633 940,21**	**120 448,64**	**754 388,85**
	PS921 Poplach systém na hlásenie narušenia (PC01)	92 484,99	17 572,15	110 057,14
	PS922 Uzavretý televízny okruh (PC01)	172 983,13	32 866,79	205 849,92
	PS201 Vonkajšie rozvody (PC01)	370 716,68	70 436,17	441 152,85
Dod.č1	PC01 Zabezpečenie areálu LZ Kuchyňa, ODPOČET	-2 244,59	-426,47	-2 671,06
	PC02 Zabezpečenie budovy č. 002 (Hangár č. 1)	**3 184,66**	**605,09**	**3 789,75**
	PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia (PC02)	3 184,66	605,09	3 789,75
	PC03 Zabezpečenie budovy č. 010	**26 852,47**	**5 101,97**	**31 954,44**
	PS 920 Informačné displeje (PC03)	2 073,92	394,04	2 467,96
	PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia (PC03)	3 180,27	604,25	3 784,52
	PS 922 Uzavretý televízny okruh (PC03)	18 124,91	3 443,73	21 568,64
	PS 923 Elektrická požiarna signalizácia (PC03)	3 473,37	659,94	4 133,31
	PC05 Zabezpečenie budovy č. 024	**558 453,49**	**106 106,16**	**664 559,65**
	PS 920 Informačné displeje (PC05)	2 839,88	539,58	3 379,46
	PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia (PC05)	126 339,99	24 004,60	150 344,59
	PS922 Uzavretý televízny okruh (PC05)	427 906,62	81 302,26	509 208,88
	PS 923 Elektrická požiarna signalizácia (PC05)	1 367,00	259,73	1 626,73
	PC07 Zabezpečenie budovy č. 035	**7 449,39**	**1 415,38**	**8 864,77**
	PS 920 Informačné displeje (PC07)	7 449,39	1 415,38	8 864,77
	PC08 Zabezpečenie budovy č.070	**20 492,39**	**3 893,55**	**24 385,94**
	PS 920 Informačné displeje (PC08)	4 927,78	936,28	5 864,06
	PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia (PC08)	15 564,61	2 957,28	18 521,89
	PC10 Zabezpečenie budovy č. 004 (Hangár č.2)	**47 269,43**	**8 981,19**	**56 250,62**
	PS921.1 Poplachový systém na hlásenie narušenia - CHP (PC10)	38 708,61	7 354,64	46 063,25
	PS921.2 Poplachový systém na hlásenie narušenia - ochrana majetku (PC10)	8 560,82	1 626,56	10 187,38
	PC11 Zabezpečenie budovy č.021	**144 279,50**	**27 413,11**	**171 692,61**
	PS 920 Informačné displeje (PC11)	4 892,37	929,55	5 821,92
	PS922 Uzavretý televízny okruh (PC011)	58 282,15	11 073,61	69 355,76
	PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia (PC11)	81 104,98	15 409,95	96 514,93
	PC12 Zabezpečenie budovy č. 117 (243)	**21 157,98**	**4 020,02**	**25 178,00**
	PS 923 Elektrická požiarna signalizácia (PC12)	21 157,98	4 020,02	25 178,00
	PC13 Zabezpečenie Armádnej leteckej strelnice „B" (riadiaca a pozorovacia veža)	**223 645,96**	**42 492,73**	**266 138,69**
	PC13 Zabezpečenie Armádnej leteckej strelnice „B" (riadiaca a pozorovacia veža)	65 610,70	12 466,03	78 076,73
	PS201 Vonkajšie rozvody (PC13)	45 309,79	8 608,86	53 918,65
	PS922 Uzavretý televízny okruh (PC13)	61 537,90	11 692,20	73 230,10
	PS932 Náhradný zdroj (PC13)	51 187,57	9 725,64	60 913,21
	PC15 Zabezpečenie rádiokomunikačného bodu Čmele	**32 139,65**	**6 106,53**	**38 246,18**
	PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia (PC15)	32 139,65	6 106,53	38 246,18
	SO01 Vonkajšie bariérové oplotenie	**93 041,84**	**17 677,95**	**110 719,79**
	SO01.1 Oplotenie vrátnice	7 050,79	1 339,65	8 390,44
	SO01.2 Spevnené plochy a odvod dažďovej kananlizácie	93 663,90	17 796,14	111 460,04
Dod.č1	SO01 Vonkajšie bariérové oplotenie, ODPOČET	-7 844,97	-1 490,54	-9 335,51
Dod.č1	SO01 Vonkajšie bariérové oplotenie (Úprava bráničky pri vrátnici)	172,12	32,70	204,82
	SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie - Južná strana	**615 693,77**	**116 981,82**	**732 675,59**
	SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie - Južná strana	614 045,22	116 668,59	730 713,81
Dod.č1	SO08 Vonkajšie bariérové oplotenie-Južná strana (Náhradná výsadba)	1 648,55	313,22	1 961,77
	SO09 Vonkajšie bariérové oplotenie - Východná strana	**92 150,61**	**17 508,62**	**109 659,23**
	SO09 Vonkajšie bariérové oplotenie - Východná strana	91 768,39	17 435,99	109 204,38
Dod.č1	SO09 Vonkajšie bariérové oplotenie - Východná strana (Náhradná výsadba)	382,22	72,62	454,84
	SO10 Stavebné úpravy budovy č. 021	**57 597,73**	**10 943,57**	**68 541,30**
	SO10.160 Elektroinštalácia budovy č.021 (SO10)	10 474,42	1 990,14	12 464,56
	SO10.1 Stavebné úpravy budovy č.021	36 156,75	6 869,78	43 026,53
	SO10.3 Zdravotechnika	3 182,32	604,64	3 786,96
Dod.č1	SO10 Zamurovanie a vyspravenie stav. otvoru po demontáži bezp. okna m.č.1.06 b.č.070	200,16	38,03	238,19
Dod.č1	SO10 Stavebné úpravy budovy č.21, PRÍSTREŠOK	2 623,31	498,43	3 121,74
Dod.č1	SO10 Stavebné úpravy budovy č. 021, PRÁCE NAVIAC	4 960,77	942,55	5 903,32
	SO11 Stavebné úpravy ALS B	**99 628,07**	**18 929,33**	**118 557,40**
	Oplotenie pozorovacej veže	30 695,13	5 832,07	36 527,20
	Oplotenie riadiacej veže	68 830,51	13 077,80	81 908,31
Dod.č1	SO11 Stavebné úpravy ALS B (Náhradná výsadba)	102,43	19,46	121,89

	Celkom	**2 682 525,84 €**	**509 679,91 €**	**3 192 205,75 €**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 24. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: