Dodatok č. 10

k Z m l u v e o d i e l o č. OI-2008 _ 0295

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

1. **Zmluvné strany**:

1.1. ***Objednávateľ*** : **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, SR**

Sídlo	: ul. generála Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
zastúpená	: MUDr. Igorom Čomborom
IČO	: 31936415
DIČ	: 2020590187
IČ DPH	: SK2020590187
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu	: 7000177393/8180
Telefón/fax	: +421 44 438 2663/+421 44 438 2683
Telefón/fax	: +421 44 438 2602/+421 44 438 2783

(ďalej len ***"objednávateľ"***)

a

1.2. ***Zhotoviteľ*** :

Člen skupiny dodávateľov č. 1

SimKor, s.r.o.
L.Svobodu 26, 969 01 Banská Štiavnica
zastúpený : Miloš Šimek – konateľ
Ing. Milan Korgo – konateľ
IČO : 36 014 354 IČ DPH :SK2020066180
zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.Sro, vl.č.3980/S
bankové spojenie :
VÚB banka, č.ú.: 1811293059/0200
Dexia banka č.ú.: 1467538001/5600
tel.: 045/6949111-120, fax : 045/6949115
e-mail : simkor@simkor.sk

Člen skupiny dodávateľov č. 2

PURO-KLIMA, a.s.
Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10
zastúpený : Ing. Jiří Otta – predseda predstavenstva
Ing. Martin Jireš – podpredseda predstavenstva
IČ: 001 49 331
zapísaná : v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vl. č. 8002
bankové spojenie :
Komerčná banka, č.ú.: 19-6869010237/0100

tel : 261198910 fax : 261198919
e-mail : info@puro-klima.cz

(ďalej len ***"zhotoviteľ"***)

I.
Predmet dodatku.

1. S odvolaním sa na ustanovenia čl. 5.3 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na indexácii ceny diela čo do zbytku – nevykonaná časť diela v stave rozpracovanosti ku dňu 31. 05. 2009 – tak, že sa menia nasledovné zmluvné ujednania :

2. Článok 3. Predmet plnenia mení v odseku 3.1 tak, že tento odsek znie :

3.1 Predmetom tejto zmluvy je úplná realizácia diela ***„Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu“,*** *podľa ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnej súťaži, spracovanej podľa podkladov uvedených v bode 2.1.a) tejto zmluvy, podľa prílohy č. 1 k Dodatku č. 4 tejto Zmluvy o dielo , podľa prílohy č. 1 k Dodatku č. 7 tejto Zmluvy o dielo* ***a podľa prílohy č. 2 k Dodatku č. 10 tejto Zmluvy o dielo*** *v rozsahu:*

3. ***Zmluvné strany sa na základe obsahu článku V. cena diela, odst. 5.2 a 5.3 dohodli tak, že sa dopĺňa do článku 5.3 text tohto znenia :***

   a.) Zhotoviteľ ku dňu prvého nároku na precenenie stavebných prác indexom vydaným ŠÚSR vyhotoví zostatkový rozpočet (Príloha č. 1 tohto dodatku) nezrealizovanej časti diela t.j. diela čo do zbytku k 31.05.2009.

   b.) Zhotoviteľ bude indexovať zrealizované práce po 31.5.2009 indexom za každý štvrťrok, ktorý bude porovnávaný s indexom za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky zhotoviteľom, t.j. I. štvrťrok 2008. Táto indexácia cien skutočne vykonaných stavebných prác a dodávok bude vykonávaná spätne za každý štvrťrok a po podpísaní dodatku k ZoD bude objednávateľovi účtovaná samostatnou faktúrou ako doúčtovanie nárastu ceny diela už zrealizovaného v období príslušného štvrťroka.

4. Článok 5 Cena diela sa v závislosti na vykonaní naviac prác a odpočte menej prác a indexácii ceny diela mení tak, že znie :
   5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v tendrovej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch objednávateľa a v zadaní objednávateľa pre rokovacie konanie, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa ***23.04.2008,*** *v ponuke zo dňa 30.10.2008, v ponuke zo dňa 5.12.2008, v ponuke zhotoviteľa zo dňa 11. 06. 2009,* ***v závislosti na indexácii ceny diela čo do zbytku vykonanej s účinnosťou ku dňu 31. 05. 2009*** *vrátane položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, prílohu č.1 dodatku č.3 tejto zmluvy, prílohu č. 1 dodatku č. 4 tejto zmluvy, prílohu č. 1 k Dodatku č. 7 tejto zmluvy* ***a prílohy č. 1 k Dodatku č. 10 tejto zmluvy***
   Je to zmluvná cena za zhotovenie diela celkom podľa tejto zmluvy vo výške:

   Pôvodná zmluvná cena *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008*

Cena bez DPH	556 635 881,00 Sk
DPH 19%	105 760 817,00 Sk
Cena spolu vrátane DPH	**662 396 699,00 Sk**

   (slovom s DPH : šesťstošesťdesiatdvamiliónov tristodeväťdesiatšesťtisíc šesťstodeväťdesiatdeväť slovenských korún).

   Cena dodávok Dodatku č.3 *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 30.10.2008*

Cena bez DPH	136 556 435,00 Sk
DPH 19%	25 945 722,65 Sk
Cena spolu vrátane DPH	**162 502 158,00 Sk**

   (slovom s DPH: stošesťdesiatdvamiliónov päťstodvatisíc jedenstopäťdesiatosem slovenských korún)

   Cena vrátane Dodatku č.3 *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008 a zo dňa 30.10.2008*

Cena bez DPH	693 192 316,00 Sk
DPH 19%	131 706 539,65 Sk
Cena spolu vrátane DPH	**824 898 857,00 Sk**

   Cena dodávok naviac prác a menej prác Dodatku č.4 *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 05.12.2008*

Cena bez DPH	26 695 426,00 Sk
DPH 19%	5 072 130,60 Sk
Cena spolu vrátane DPH	**31 767 557,00 Sk**

   (slovom s DPH: tridsaťjedemmiliónov sedemstošesdesiatsedemtisíc päťstopäťdesiatsedem slovenských korún)
   Cena vrátane Dodatku č.4 *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.04.2008, zo dňa 30.10.2008 a zo dňa 05.12.2008*

Cena bez DPH	719 887 742,00 Sk
DPH 19%	136 778 672,00 Sk
Cena spolu vrátane DPH	**856 666 414,00 Sk**

Cena dodávok naviac prác a menej prác Dodatku č.7 *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.06.2009*

Cena bez DPH	11 495 429,16 Sk	381 578,34 €
DPH 19 %	2 184 131,54 Sk	72 499,88 €
Cena spolu vrátane DPH	**13 679 560,70 Sk**	**454 078,22 €**

(slovom : štyristopäťdesiatštyritisícsedemdesiatosem,22/100 EUR)

Cena vrátane dodatku č. 7 *podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23. 04. 2008, 30. 10. 2008, 05. 12. 2008 a dňa 11. 06. 2009*

Cena bez DPH	24 277 474,84 €	731 383 171,00 Sk
DPH 19%	4 612 720,21 €	138 962 803,00 Sk
Cena spolu vrátane DPH	**28 890 195,05 €**	**870 345 974,00 Sk**

(slovom : dvadsaťosemmiliónovosemstodeväťdesiattisícjedenstodeväťdesiatpäť, 5/100 EUR)

Rozdiel ceny prác a dodávok po indexácii čo do zbytku s účinnosťou ku dňu 31. 05. 2009:

Cena rozdielu bez DPH	**31 238,82** €	941 100,54 Sk
DPH 19%	5 935,37 €	178 809,10 Sk
Cena rozdielu spolu vrátane DPH	**37 174,19 €**	**1 119 909,64 Sk**

(slovom : tridsaťsedemtisícstosedemdesiatštyri, 19/100 EUR)

Cena vrátane dodatku č. 10 podľa ponuky zhotoviteľa zo dňa 23. 04. 2008, 30. 10. 2008, 05. 12. 2008 a dňa 11. 06. 2009 a indexácie ceny diela čo do zbytku s účinnosťou ku dňu 31.05. 2009 :

Cena bez DPH	24 308 712,46 €	732 324 271,70 Sk
DPH 19%	4 618 655,37 €	139 141 611,62 Sk
Cena spolu vrátane DPH	**28 927 367,83 €**	**871 465 883,32 Sk**

(slovom :dvadsaťosemmiliónovdeväťstodvadsaťsedemtisíctristošesťdesiatsedem, 83/100 EUR)

DPH bude účtovať zhotoviteľ, ak je plátcom DPH, podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry. Celková cena pozostáva zo súčtu čiastkových cien jednotlivých častí predmetu zmluvy (projektová dokumentácia, stavebné objekty a technická vybavenosť stavebných objektov) v členení:

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		**Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH**	**Výška DPH za PD/SO/PS v SK**	**Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
PD	**Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby**	**17 729 614,00**	**3 368 626,66**	**21 098 240,66**
SO 01	**Prístavba chirurgického pavilónu**	**220 086 185,06**	**41 816 375,21**	**261 902 560,27**
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.7/01 Rozvody medicinálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72

PS pre SO 01	**Technická vybavenosť prevádzkové súbory**	**287 810 487,71**	**54 683 992,70**	**342 494 480,41**
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 279,10	45 411 763,00	284 421 042,10
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 04/01 Elektrická požiarná signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655,90	151 934,60	951 590,50
SO 02	**Prístavba redukčnej tlakovej stanice**	**785 523,34**	**149 249,50**	**934 772,84**
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864,09	58 874,20	368 738,29
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516,25	24 038,10	150 554,35
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143,00	66 337,20	415 480,20
SO 03	**Objekt dieselagregátu**	**6 918 665,67**	**1 314 546,50**	**8 233 212,17**
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000,38	200 450,10	1 255 450,48
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457,29	17 756,90	111 214,19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208,00	1 096 339,50	6 866 547,50
SO 04	**Rozšírenie trafostanice**	**5 846 614,31**	**1 110 856,70**	**6 957 471,01**
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209,03	116 509,70	729 718,73
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526,23	8 460,00	52 986,23
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879,05	985 887,00	6 174 766,05
SO 05	**Preložky a prípojky kanalizácie**	**4 576 072,92**	**869 453,90**	**5 445 526,82**
SO 07	**Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN**	**3 019 353,40**	**573 677,13**	**3 593 030,53**
SO 08	**Slaboprúdové prípojky**	**1 316 471,55**	**250 129,60**	**1 566 601,15**
SO 09	**Vonkajšie osvetlenie - úprava**	**603 031,08**	**114 575,90**	**717 606,98**
SO 10	**Komunikácia a chodníky**	**3 960 817,65**	**752 555,40**	**4 713 373,05**
SO 11	**Príprava územia, HTÚ**	**2 985 405,90**	**567 227,10**	**3 552 633,00**
SO 12	**Konečné terénne úpravy**	**581 442,40**	**110 474,10**	**691 916,50**
SO 13	**Sadové úpravy**	**134 367,40**	**25 529,80**	**159 897,20**
SO 14	**Prípojka medicinálnych plynov**	**281 829,00**	**53 547,50**	**335 376,50**
	Cena za SO a PS	**538 906 267,39**	**102 392 191,04**	**641 298 458,43**
Celková cena - súčet PD, SO a PS		**556 635 881,39**	**105 760 817,70**	**662 396 699,09**

"Dodávka zdravotníckej techniky spondylochirurgickej operačnej sály - špecializované pracovisko na prevádzanie spondylochirurgických výkonov za využitia systému 2D/3D fluoroskopie"

Por. č.	Názov prístroja	Cena v SK bez DPH	Cena v Sk DPH 19%	Cena v Sk vrátane DPH	Cena v € vrátane DPH
1	**2D/3D intraoperačný multiplanárny fluoroskop- soubor** Hardware O-ARM 1000 Systém včetně Software Stealth O-Arm Interface Plus a dialkový ovládací panel robotických pohybov	61 820 156.00	11 745 829.64	73 565 985.64	2 441 943.36
2	**Navigačný systém** Stealth Station Treon Plus	22 755 348.00	4 323 516.12	27 078 864.12	898 853.62

3	**Operačný stôl, Špeciálna karbónová extenčná nadstavba** mobilná operačná základňa TRUMPF Jupiter, transportnýí systém TRUMPF Shuttle, operačná doska TRUMPF Carbon Jupiter, špecializované príslušenstvo	10 671 650.00	2 027 613.50	12 699 263.50	421 538.32
4	**Inštrumentárium**	15 530 468.00	2 950 788.92	18 481 256.92	613 465.34
5	**Spotrebný materiál na 50 operácií (1 rok)**	13 908 813.00	2 642 674.47	16 551 487.47	549 408.73
	C E L K O M	**124 686 435,0**	**23 690 422,65**	**148 376 857,65**	**4 925 209,38**
	Cena za realizačný projekt rekonštrukcie stávajúcich sál	11 870 000.00	2 255 300.00	14 125 300.00	468 874.06
Cena dodatku č. 3 spolu		**136 556 435,00**	**25 945 722,65**	**162 502 157,65**	**5 394 083,44**

Rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch podľa dodatku č. 4 - naviac a menej práce

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu	**26 695 426,09**	**5 072 130,60**	**31 767 556,69**
SO01	**Prístavba chirurgického pavilónu**	**1 627 876,86**	**309 296,60**	**1 937 173,46**
1.1/01 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406.76	759 697.30	4 758 104.06
1.3/01 - D	Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354.11	71 887.30	450 241.41
1.4/01 - D	Vykurovanie - dodatok č.4	60 564.96	11 507.30	72 072.26
1.5/01 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	-1 528 658.21	-290 445.10	-1 819 103.31
1.6/01 - D	Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247.06	-135 896.90	-851 143.96
1.7/01 - D	Rozvody medicinálnych plynov - dodatok č.4	-372 720.10	-70 816.80	-443 536.90
1.8/01 - D	Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823.60	-36 636.50	-229 460.10
PS pre SO 01	**Technická vybavenosť pre SO 01**	**10 760 589,07**	**2 044 511,80**	**12 805 100,87**
PS 01/01- D	Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195.70	-10 487.20	-65 682.90
PS 02/01 - D	Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634.80	1 399 280.60	8 763 915.40
PS 03/01 - D	Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344.39	482 665.40	3 023 009.79
PS 04/01 - D	Elektrická požiarna signalizácia - dodatok č.4	960 030.08	182 405.70	1 142 435.78
PS 06/01 - D	Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224.50	-9 352.70	-58 577.20
SO 02	**Prístavba redukčnej tlakovej stanice**	**246 698,28**	**46 872,70**	**293 570,98**
1.1/02 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661.67	33 945.70	212 607.37
1.5/02 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454.61	9 396.40	58 851.01
PS 01/02 - D	Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582.00	3 530.60	22 112.60
SO 03	**Objekt dieselagregátu**	**2 066 761,62**	**392 684,70**	**2 459 446,32**
1.1/03 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436.70	-155 123.00	-971 559.70
PS 01/03 - D	Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198.32	547 807.70	3 431 006.02
SO 04	**Rozšírenie trafostanice**	**1 517 427,09**	**288 311,10**	**1 805 738,19**
1.1/04 - D	Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382.84	73 222.70	458 605.54
1.3/04 - D	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895.18	24 110.10	151 005.28
PS 01/04 - D	Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149.07	190 978.30	1 196 127.37
SO 05 - D	**Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4**	**260 195,45**	**49 437,10**	**309 632,55**

SO 07 - D	Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4	-833 979,63	-158 456,10	-992 435,73
SO 08 - D	Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4	135 980,00	25 836,20	161 816,20
SO 09 - D	Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4	85 396,02	16 225,20	101 621,22
SO 10 - D	Komunikácie a chodníky - dodatok č.4	9 367 738,08	1 779 870,20	11 147 608,28
SO 11 - D	Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4	-1 104 510,81	-209 857,10	-1 314 367,91
SO 12 - D	Konečné terénne úpravy - dodatok č.4	291 095,94	55 308,20	346 404,14
SO 13 - D	Sadové úpravy - dodatok č.4	2 416 917,36	459 214,30	2 876 131,66
SO 14 - D	Prípojka mediciálnych plynov - dodatok č.4	-142 759,24	-27 124,30	-169 883,54

Celková rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch po dodatku č.4

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
1	2	3	4	5
PD	**Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby**	**29 599 614,00**	**5 623 926,66**	**35 223 540,66**
SO 01	**Prístavba chirurgického pavilónu**	**221 714 061,92**	**42 125 671,81**	**263 839 733,73**
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309,62	25 411 418,80	159 155 728,42
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406,76	759 697,30	4 758 104,06
	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586,20	1 546 331,40	9 684 917,60
	1.3/01-D Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354,11	71 887,30	450 241,41
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966,53	1 091 733,60	6 837 700,13
	1.4/01-D Vykurovanie - dodatok č.4	60 564,96	11 507,30	72 072,26
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226,70	7 778 643,13	48 718 869,83
	1.5/01-D Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody - dodatok č.4	-1 528 658,21	-290 445,10	-1 819 103,31
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103,08	1 829 529,60	11 458 632,68
	1.6/01-D Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247,06	-135 896,90	-851 143,96
	1.7/01 Rozvody medicinálnych plynov	18 979 542,71	3 606 113,18	22 585 655,89
	1.7/01-D Rozvody medicinálnych plynov - dodatok č.4	-372 720,10	-70 816,80	-443 536,90
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450,22	552 605,50	3 461 055,72
	1.8/01-D Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823,60	-36 636,50	-229 460,10
PS pre SO 01	**Technická vybavenosť prevádzkové súbory**	**423 257 511,67**	**80 418 927,51**	**503 676 439,18**
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 278,99	45 411 763,01	284 421 042,00
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia - dodatok č.3	124 686 435,00	23 690 423,00	148 376 858,00
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195,70	-10 487,20	-65 682,90
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472,50	6 706 139,80	42 001 612,30
	PS 02/01-D Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634,80	1 399 280,60	8 763 915,40
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691,33	1 283 011,40	8 035 702,73
	PS 03/01-D Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344,39	482 665,40	3 023 009,79
	PS 04/01 Elektrická požiarna signalizácia	1 803 333,27	342 633,30	2 145 966,57
	PS 04/01-D Elektrická požiarna signalizácia - dodatok č.4	960 030,08	182 405,70	1 142 435,78
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055,61	788 510,60	4 938 566,21

	PS 06/01-D Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224.50	-9 352.70	-58 577.20
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655.90	151 934.60	951 590.50
SO 02	**Prístavba redukčnej tlakovej stanice**	**1 032 221.62**	**196 122,20**	**1 228 343,82**
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864.09	58 874.20	368 738.29
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661.67	33 945.70	212 607.37
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516.25	24 038.10	150 554.35
	1.5/02-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454.61	9 396.40	58 851.01
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143.00	66 337.20	415 480.20
	1/PS 01/02-D Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582.00	3 530.60	22 112.60
SO 03	**Objekt dieselagregátu**	**8 985 427,29**	**1 707 231,20**	**10 692 658,49**
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000.38	200 450.10	1 255 450.48
	1.1/03-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436.70	-155 123.00	-971 559.70
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457.29	17 756.90	111 214.19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208.00	1 096 339.50	6 866 547.50
	PS 01/03-D Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198.32	547 807.70	3 431 006.02
SO 04	**Rozšírenie trafostanice**	**7 364 041,51**	**1 399 167,79**	**8 763 209,30**
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209.14	116 509.69	729 718.83
	1.1/04-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382.84	73 222.70	458 605.54
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526.23	8 460.00	52 986.23
	1.3/04-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895.18	24 110.10	151 005.28
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879.05	985 887.00	6 174 766.05
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149.07	190 978.30	1 196 127.37
SO 05	**Preložky a prípojky kanalizácie**	**4 576 072,92**	**869 453,90**	**5 445 526,82**
SO 05 - D	**Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4**	**260 195,45**	**49 437,10**	**309 632,55**
SO 07	**Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN**	**3 019 353,40**	**573 677,13**	**3 593 030,53**
SO 07 - D	**Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4**	**-833 979,63**	**-158 456,10**	**-992 435,73**
SO 08	**Slaboprúdové prípojky**	**1 316 471,55**	**250 129,60**	**1 566 601,15**
SO 08 - D	**Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4**	**135 980,00**	**25 836,20**	**161 816,20**
SO 09	**Vonkajšie osvetlenie - úprava**	**603 031,08**	**114 575,90**	**717 606,98**
SO 09 - D	**Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4**	**85 396,02**	**16 225,20**	**101 621,22**
SO 10	**Komunikácia a chodníky**	**3 960 817,65**	**752 555,40**	**4 713 373,05**
SO 10 - D	**Komunikácia a chodníky - dodatok č.4**	**9 367 738,08**	**1 779 870,20**	**11 147 608,28**
SO 11	**Príprava územia, HTÚ**	**2 985 405,90**	**567 227,10**	**3 552 633,00**
SO 12	**Konečné terénne úpravy**	**581 442,40**	**110 474,10**	**691 916,50**
SO 12 - D	**Konečné terénne úpravy - dodatok č.4**	**291 095,94**	**55 308,20**	**346 404,14**
SO 13	**Sadové úpravy**	**134 367,40**	**25 529,80**	**159 897,20**
SO 14	**Prípojka medicinálnych plynov**	**281 829,00**	**53 547,50**	**335 376,50**

SO 14 - D	Prípojka medicinálnych plynov - dodatok č.4	-142 759,24	-27 124,30	-169 883,54
	Cena za SO a PS	690 288 128,48	131 154 744,64	821 442 873,12
Celková cena - súčet PD, SO a PS		719 887 742,48	136 778 671,30	856 666 413,78

Konverzný kurz Sk/EUR = 30,1260 Sk / 1 EUR

Rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch podľa dodatku č. 7

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: **UVN SNP Ružomberok - Prístavba chirurgického pavilónu** Dátum:

Objednávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Projektant: LT PROJEKT - Ing Luděk Tomek

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK
SO 01 1.1/01	Achitektonicko stavebné riešenie	188 854.73	5 689 437.60	35 882.40	224 737.13	6 770 430.74
SO 01 PS01/01	Zdravotnícka technológia	108 715.53	3 275 164.15	20 655.95	129 371.48	3 897 445.34
SO 02	Arch. stavebné riešenie - Prist.redukčnej a tlak.stanice	4 954.55	149 260.77	941.36	5 895.91	177 620.32
PS 01/04/1	Rozšírenie trafostanice	4 857.05	146 323.49	922.84	5 779.89	174 124.95
SO 05	Preložky a prípojky kanalizácie	5 192.77	156 437.39	986.63	6 179.40	186 160.49
SO 10	Komunikácie a chodníky	69 003.71	2 078 805.77	13 110.70	82 114.41	2 473 778.87
	S P O L U	**381 578,34**	**11 495 429,16**	**72 499,88**	**454 078,22**	**13 679560,71**

Celková rekapitulácia nákladov v členení po stavebných objektoch a prevádzkových súboroch po dodatku č. 7

Projektová dokumentácie (PD) / stavebný objekt (SO) / technická vybavenosť SO (PS)		Cena za PD/SO/PS v Sk bez DPH	Výška DPH za PD/SO/PS v SK	Cena za PD/SO/PS v Sk s DPH
1	2	3	4	5
PD	**Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby**	**29 599 614,00**	**5 623 926,66**	**35 223 540,66**
SO 01	**Prístavba chirurgického pavilónu**	**227 403 499,52**	**43 206 664,90**	**270 610 164,42**
	1.1/01 Architektonicko-stavebné riešenie	133 744 309.62	25 411 418.80	159 155 728.42
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	3 998 406.76	759 697.30	4 758 104.06
	1.1/01-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.7	5 689 437.60	1 080 993.14	6 770 430.74

	1.3/01 Zdravotne-technologická inštalácia	8 138 586.20	1 546 331.40	9 684 917.60
	1.3/01-D Zdravotne-technologická inštalácia - dodatok č.4	378 354.11	71 887.30	450 241.41
	1.4/01 Vykurovanie	5 745 966.53	1 091 733.60	6 837 700.13
	1.4/01-D Vykurovanie - dodatok č.4	60 564.96	11 507.30	72 072.26
	1.5/01 Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody	40 940 226.70	7 778 643.13	48 718 869.83
	1.5/01-D Umelé osvetlenie a vnútorné rozvody - dodatok č.4	-1 528 658.21	-290 445.10	-1 819 103.31
	1.6/01 Slaboprúdové rozvody	9 629 103.08	1 829 529.60	11 458 632.68
	1.6/01-D Slaboprúdové rozvody - dodatok č.4	-715 247.06	-135 896.90	-851 143.96
	1.7/01 Rozvody medicinálnych plynov	18 979 542.71	3 606 113.18	22 585 655.89
	1.7/01-D Rozvody medicinálnych plynov - dodatok č.4	-372 720.10	-70 816.80	-443 536.90
	1.8/01 Rozvody chladu	2 908 450.22	552 605.50	3 461 055.72
	1.8/01-D Rozvody chladu - dodatok č.4	-192 823.60	-36 636.50	-229 460.10
PS pre SO 01	**Technická vybavenosť prevádzkové súbory**	**426 532 675,82**	**81 041 208,40**	**507 573 884,22**
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia	239 009 278.99	45 411 763.01	284 421 042.00
	PS 01/01 Zdravotnícka technológia - dodatok č.3	124 686 435.00	23 690 423.00	148 376 858.00
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.4	-55 195.70	-10 487.20	-65 682.90
	PS 01/01-D Zdravotnícka technológia - dodatok č.7	3 275 164.15	622 281.18	3 897 445.34
	PS 02/01 Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie	35 295 472.50	6 706 139.80	42 001 612.30
	PS 02/01-D Klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie - dodatok č.4	7 364 634.80	1 399 280.60	8 763 915.40
	PS 03/01 Meranie a regulácia	6 752 691.33	1 283 011.40	8 035 702.73
	PS 03/01-D Meranie a regulácia - dodatok č.4	2 540 344.39	482 665.40	3 023 009.79
	PS 04/01 Elektrická požiarná signalizácia	1 803 333.27	342 633.30	2 145 966.57
	PS 04/01-D Elektrická požiarná signalizácia - dodatok č.4	960 030.08	182 405.70	1 142 435.78
	PS 06/01 Kompresorová a podtlaková stanica	4 150 055.61	788 510.60	4 938 566.21
	PS 06/01-D Kompresorová a podtlaková stanica - dodatok č.4	-49 224.50	-9 352.70	-58 577.20
	PS 07/01 Technológia heliportu	799 655.90	151 934.60	951 590.50
SO 02	**Prístavba redukčnej tlakovej stanice**	**1 181 482,39**	**196 122,20**	**1 228 343,82**
	1.1/02 Architektonicko-stavebné riešenie	309 864.09	58 874.20	368 738.29
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	178 661.67	33 945.70	212 607.37
	1.1/02-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.7	149 260.77	28 359.54	177 620.31
	1.5/02 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	126 516.25	24 038.10	150 554.35
	1.5/02-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	49 454.61	9 396.40	58 851.01
	1/PS 01/02 Redukčná tlaková stanica - technológia	349 143.00	66 337.20	415 480.20
	1/PS 01/02-D Redukčná tlaková stanica - technológia - dodatok č.4	18 582.00	3 530.60	22 112.60
SO 03	**Objekt dieselagregátu**	**8 985 427,29**	**1 707 231,20**	**10 692 658,49**
	1.1/03 Architektonicko-stavebné riešenie	1 055 000.38	200 450.10	1 255 450.48

	1.1/03-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	-816 436.70	-155 123.00	-971 559.70
	1.3/03 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	93 457.29	17 756.90	111 214.19
	PS 01/03 Technológia dieselagregátu	5 770 208.00	1 096 339.50	6 866 547.50
	PS 01/03-D Technológia dieselagregátu - dodatok č.4	2 883 198.32	547 807.70	3 431 006.02
SO 04	**Rozšírenie trafostanice**	**7 510 365,00**	**1 399 167,79**	**8 763 209,30**
	1.1/04 Architektonicko-stavebné riešenie	613 209.14	116 509.69	729 718.83
	1.1/04-D Architektonicko-stavebné riešenie - dodatok č.4	385 382.84	73 222.70	458 605.54
	1.3/04 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	44 526.23	8 460.00	52 986.23
	1.3/04-D Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - dodatok č.4	126 895.18	24 110.10	151 005.28
	PS 01/04 Rozšírenie trafostanice - technológia	5 188 879.05	985 887.00	6 174 766.05
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.4	1 005 149.07	190 978.30	1 196 127.37
	PS 01/04-D Rozšírenie trafostanice - technológia - dodatok č.7	146 323.49	27 801.46	174 124.95
SO 05	**Preložky a prípojky kanalizácie**	**4 576 072,92**	**869 453,90**	**5 445 526,82**
SO 05 -D	**Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.4**	**260 195,45**	**49 437,10**	**309 632,55**
SO 05 -D	**Preložky a prípojky kanalizácie - dodatok č.7**	**156 437,39**	**29 723,10**	**186 160,49**
SO 07	**Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN**	**3 019 353,40**	**573 677,13**	**3 593 030,53**
SO 07 -D	**Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - dodatok č.4**	**-833 979,63**	**-158 456,10**	**-992 435,73**
SO 08	**Slaboprúdové prípojky**	**1 316 471,55**	**250 129,60**	**1 566 601,15**
SO 08 -D	**Slaboprúdové prípojky - dodatok č.4**	**135 980,00**	**25 836,20**	**161 816,20**
SO 09	**Vonkajšie osvetlenie - úprava**	**603 031,08**	**114 575,90**	**717 606,98**
SO 09 -D	**Vonkajšie osvetlenie - úprava - dodatok č.4**	**85 396,02**	**16 225,20**	**101 621,22**
SO 10	**Komunikácia a chodníky**	**3 960 817,65**	**752 555,40**	**4 713 373,05**
SO 10 -D	**Komunikácia a chodníky - dodatok č.4**	**9 367 738,08**	**1 779 870,20**	**11 147 608,28**
SO 10 -D	**Komunikácia a chodníky - dodatok č.7**	**2 078 805,77**	**394 973,08**	**2 473 778,85**
SO 11	**Príprava územia, HTÚ**	**2 985 405,90**	**567 227,10**	**3 552 633,00**
SO 11 -D	**Príprava územia, HTÚ - dodatok č.4**	**-1 104 510,81**	**-209 857,10**	**-1 314 367,91**
SO 12	**Konečné terénne úpravy**	**581 442,40**	**110 474,10**	**691 916,50**
SO 12 -D	**Konečné terénne úpravy - dodatok č.4**	**291 095,94**	**55 308,20**	**346 404,14**
SO 13	**Sadové úpravy**	**134 367,40**	**25 529,80**	**159 897,20**
SO 13 -D	**Sadové úpravy - dodatok č.4**	**2 416 917,36**	**459 214,30**	**2 876 131,66**
SO 14	**Prípojka medicinálnych plynov**	**281 829,00**	**53 547,50**	**335 376,50**
SO 14 -D	**Prípojka medicinálnych plynov - dodatok č.4**	**-142 759,24**	**-27 124,30**	**-169 883,54**
	Cena za SO a PS	**701 783 557,60**	**133 338 875,94**	**835 122 433,54**
Celková cena - súčet PD, SO a PS		**731 383 171,67**	**138 962 802,61**	**870 345 974,00**

Rekapitulácia nárastu ceny diela vplyvom indexácie za mesiace jún , júl, august, september 2009 k dodatku č. 10

P.č.	Fakturačné obdobie	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	DPH SKK	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK
1	2	3	4	5	6	7	8
1	jún 2009	**2 693,811**	81 153.752	**511,824**	15 419.213	**3 205,635**	96 572.965
2	júl 2009	**6 294,405**	189 625.238	**1 195,937**	36 028.795	**7 490,342**	225 654.033
3	august 2009	**7 592,424**	228 729.365	**1 442,561**	43 458.579	**9 034,985**	272 187.945
4	september 2009	**14 658,175**	441 592.184	**2 785,053**	83 902.515	**17 443,228**	525 494.699
	spolu	**31 238,815 €**	**941 100,540 Sk**	**5 935,375 €**	**178 809,102 Sk**	**37 174,190 €**	**1 119 909,641 Sk**

4. Záverečná ustanovenia

4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

4.2. Okamihom podpisu tohto dodatku obidvomi zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jeho obsahom.

4.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ho podpisujú.

4.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

4.5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 exemplároch , pričom každá zo zmluvných strán obdrží tri exemplár.

4.6. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy :
- Príloha č. 1 Zostatkový rozpočet k 31.5.2009
- Príloha č. 2 Rekapitulácia nárastu ceny vplyvom indexácie za mesiace jún , júl, august, september 2009 k dodatku č. 10
- Príloha č. 3 Potvrdenie výšky indexu Štatistickým úradom SR
- Príloha č. 4 Celková rekapitulácia ceny diela vrátane dodatkov č. 1

V Ružomberku , dňa 26.11.2009

V Ružomberku , dňa 26.11.2009

zhotoviteľ :

Miloš Šimek – konateľ SimKor s.r.o.

SimKor s.r.o.
L. Svobodu 29
969 01 Banská Štiavnica

Ing. Milan Korgo – konateľ SimKor s.r.o.

Ing.Jiří Otta – predseda predstavenstva PURO-KLIMA a.s.

Ing. Martin Jireš – podpredseda predstavenstva PURO-KLIMA a.s.

objednávateľ :

MUDr. Igor Čombor – riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Ružomberok
		Vasilová / 4382433	24.08.2010

Vec: Vyhlásenie.

Táto zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom doručeným do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN, ktorú evidujem na Oddelení verejného obstarávania. Za súhlas originálu doručeného do centrálnej evidencie zmlúv z VO tovarov a služieb na Oddelení verejného obstarávania a originálu v dokumentácii obstarávanej zákazky zodpovedá pracovník , ktorý verejné obstarávanie vykonával, zmluvu spracoval a zmluvu z verejného obstarávania do centrálnej evidencie zmlúv na Oddelenie verejného obstarávania doručil.

Zdigitalizovanie zmluvy vykonal odborný referent VO na Oddelení verejného obstarávania ÚVN SNP Ružomberok-FN – Andrea Vasilová.

Andrea Vasilová
Odborný referent VO ÚVN SNP
Ružomberok-FN