DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 07003
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:
171-65/2007

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený: Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba: Ing. Štefan Kukumberg
Adresa: Pri starom letisku
IČO: 00805025
Bankové spojenie: Štátna pokladnica , 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Rybár

1.2 Zhotoviteľ **STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo 913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený Balaj Ján
Oprávnený rokovať
vo veciach technických Balaj Ján
IČO 36 352 012
Identifikačné číslo pre daň: SK2022154541
Bankové spojenie Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu 2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. : 16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:

„Oprava škridlovej strešnej krytiny na častiach A,E,G“
Hurbanove kasárne, Bratislava
v rozsahu ponukového rozpočtu:

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Počas realizácie diela bolo zistené závažné poškodenie konštrukčných prvkov. Z tohto dôvodu sa mení rozsah vykonaných prác.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :
začiatok prác: do 10 dní od termínu odovzdania staveniska
ukončenie prác: 31.7.2007
Termín ukončenia diela sa nemení.

Článok IV.
CENA DIELA

Cena diela sa mení z dôvodu zmeny rozsahu prác.

Pôvodná cena: Cena bez dane: 1 972 653,17 Sk
DPH 19%: 374 804,10 Sk
Cena celkom: 2 347 457,27 Sk

Cena naviac prác :

Cena bez dane: 262 393,50 Sk
DPH 19%: 49 854,80 Sk
Cena celkom: 312 248,30 Sk

Nová cena:

Cena bez dane: 2 235 046,67 Sk
DPH 19%: 424 658,90 Sk
Cena celkom: 2 659 705,57 Sk

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

Článok V. sa nemení.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Článok VI. sa nemení.

Článok VII.
VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

Článok VII. sa nemení.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY

Článok VIII. sa nemení.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Článok IX. sa nemení.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07003 vzniká prejavením súhlasu s jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07003 je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 27. 6. 2007

STAVBAL,s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
IČ DPH:SK2022154541, Tel.:032/648 61 81

p. Ján Balaj

meno, priezvisko
razítko zhotoviteľa

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
razítko objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (~~nie je~~) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 27.6.07

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) finančné krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 27.6.2007

Podpis oprávnenej osoby

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Oprava škridľovej strešnej krytiny na častiach "A, E, G" - Hurbanove kasárne	JKSO :
Objekt :Strešná krytina - MEDITERRAN Rondo	Rozpočet :
Časť :Práce naviac	Spracoval :
Miesto : Bratislava, Hurbanove kasárne Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
91321 Mnichová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	312 248 Sk	za M3 OP	1 M	312 248 Sk	za M
1 M2 ZP	312 248 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	312 248 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	10 542,19		10 542,19
2	PSV :	139 229,23	97 645,58	236 874,81
3	MCE :	7 529,00	7 447,50	14 976,50
4	iné :			
5	Súčet :	157 300,42	105 093,08	262 393,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		262 393,50
22	DPH 19 % z :	262 393,50	49 854,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		312 248,30

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : STAVBAL, s.r.o. 913 21 Mnichova Lehota 149 IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541 DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **Posádková správa budov Bratislava**
Dodávateľ: **STAVBAL, s.r.o.**
Projektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava škridľovej strešnej krytiny na častiach "A, E, G" - Hurbanove kasárne Objekt :Strešná krytina - MEDITERRAN Rondo
Časť :Práce naviac

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 075,00	5 075,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 467,19	5 467,19		0,058	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	10 542,19	10 542,19		0,058	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	57 312,40	16 223,31	41 089,09	0,698	
71 - IZOLÁCIE	57 312,40	16 223,31	41 089,09	0,698	
762 - Konštrukcie tesárske	6 787,64	4 730,64	2 057,00	0,161	0,425
763 - Konštrukcie - drevostavby	38 242,41	22 147,41	16 095,00	0,304	
764 - Konštrukcie klampiarske	72 792,86	72 792,86		0,615	0,961
76 - KONŠTRUKCIE	117 822,91	99 670,91	18 152,00	1,082	1,386
776 - Podlahy povlakové	51 443,61	13 039,12	38 404,49	0,037	0,083
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	10 295,89	10 295,89		0,497	
77 - PODLAHY	61 739,50	23 335,01	38 404,49	0,534	0,083
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	236 874,81	139 229,23	97 645,58	2,315	1,470
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	14 976,50	7 529,00	7 447,50	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	14 976,50	7 529,00	7 447,50	0,000	
Za rozpočet celkom :	262 393,50	157 300,42	105 093,08	2,373	1,470

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 5 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

Anna Jendeková

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štátna správa tlače
BRATISLAVA