(13)

KaVSÚ -2-473/2009

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO KaVSÚ – 2 - 20 /2009

uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Vzhľadom na to, že počas realizácie sa vyskytli naviac práce oproti ocenenému výkazu výmer stavby sa dopĺňajú, resp. upravujú nasledovné články Zmluvy o dielo:

Článok III. Čas plnenia

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: 31. máj 2009

Článok IV. Cena diela

Zmluvná cena	Cena diela bez DPH	DPH 19 %	Cena celkom
	331 740,30 €	**63 030,66 €**	**394 770,96 €**
Naviac práce			
prípočet	16 031,81 €	3 046,04 €	19 077,85 €
odpočet	-7 739,70 €	-1 470,54 €	-9 210,24 €
SPOLU:	**8 292,11 €**	**1 575,50 €**	**9 867,61 €**
Nová zmluvná cena			
	340 032,41 €	**64 606,16 €**	**404 638,57 €**

slovom štyristoštyritisícšesťstotridsaťosem Euro, päťdesiatsedem centov.

Ostatné náležitosti zostávajú bezo zmeny.

v Bratislave, dňa 7. 5. 2009

v Martine, dňa 7. 5. 2009

Objednávateľ
Ing. Jozef Sieklik
generálny riaditeľ SEMaI

SCARP s.r.o.
Novomeského 1, 036 01 Martin
IČO: 36 427 683
IČ DPH: SK2022077277

Zhotoviteľ
Ján Halko
konateľ spoločnosti

ROZPOČET

Stavba: Martin - rekonštrukcia nabíjacej stanice
Objekt: Naviac práce - prípočet
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: SCARP, s.r.o. Novomeského 1 Martin
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**0,00**	**16 031,81**	**16 031,81**	**482 996,26**	**15,842**
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**0,00**	**9 066,86**	**9 066,86**	**273 156,88**	**0,000**
25	011	622461111	Vnútorná omietka stien BAUMIT zo suchých zm. šťuková+cem.prednástrek (jemná +hrubá)	m2	335,842	25,99	783,00	0,00	8 728,53	8 728,53	262 964,29	0,000
34	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,135	2 506,16	75 500,68	0,00	338,33	338,33	10 192,59	0,000
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**0,00**	**6 964,95**	**6 964,95**	**209 839,38**	**15,842**
53	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	315,000	5,30	159,66	0,00	1 669,41	1 669,41	50 292,90	0,000
98	013	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100%-0,061t	m2	335,842	10,96	330,10	0,00	3 680,83	3 680,83	110 861,44	15,842
102	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,842	18,15	546,70	0,00	287,53	287,53	8 660,82	0,000
103	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (vzdialenosť 19 km)	t	300,998	0,66	20,00	0,00	198,66	198,66	6 019,96	0,000
104	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,842	14,19	427,50	0,00	224,80	224,80	6 772,46	0,000
105	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (25 m)	t	79,210	1,25	37,80	0,00	99,01	99,01	2 994,14	0,000
107	R	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	t	15,842	50,79	1 530,00	0,00	804,62	804,62	24 238,26	0,000
			Celkom					**0,00**	**16 031,81**	**16 031,81**	**482 996,26**	**15,842**

ROZPOČET

Stavba: Martin - rekonštrukcia nabíjacej stanice
Objekt: ODPOČET
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: SCARP, s.r.o. Novomeského 1 Martin
Dátum: 18.3.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ZMENA KLASIFIKÁCIE ODPADU								
		HSV	**Práce a dodávky HSV**								
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**0,00**	**-1 454,40**	**-1 454,40**	**-43 807,92**
22	014	611421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov,opravovaná plocha 5 %,štuková	m2	-216,110	3,03	91,26	0,00	-654,81	-654,81	-19 722,20
23	014	612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien,opravovaná plocha do 5 %,štuková	m2	-407,956	1,96	59,04	0,00	-799,59	-799,59	-24 085,72
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie - rozpočtový náklad**					**0,00**	**-12 664,40**	**-12 664,40**	**381 530,86**
106	R	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka	t	96,988	94,40	2 844,00	0,00	-9 155,67	-9 155,67	275 833,87
107	R	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	t	69,083	50,79	1 530,00	0,00	-3 508,73	-3 508,73	105 696,99
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					**0,00**	**-9 025,66**	**-9 025,66**	**271 893,33**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie - skutočnosť**					**0,00**	**-9 025,66**	**-9 025,66**	**271 893,33**
106	R	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka	t	13,550	94,40	2 844,00	0,00	-1 279,12	-1 279,12	38 536,20
107	R	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	t	152,521	50,79	1 530,00	0,00	-7 746,54	-7 746,54	233 357,13
			ROZDIEL						**-3 638,74**	**3 638,74**	**-109 637,53**
		725	**Zdravotechnika - zariaď-predmety**					**0,00**	**-650,90**	**-650,90**	**-19 608,60**
72	721	725530113	Montáž elektrického zásobníka prepadového s batériou	ks	-2,000	18,45	555,70	0,00	-36,90	-36,90	-1 111,40
73	541	5413100100	Ohrievač vody elektrický prepadový CLAGE MH3/SMB	ks	-2,000	307,00	9 248,60	0,00	614,00	614,00	-18 497,20
		M	**Práce a dodávky M**					**-1 995,66**	**0,00**	**-1 995,66**	**-60 117,00**
		21-M	**Elektromontáže - odpočet z rozp. nákladov**					**-1 995,66**	**0,00**	**-1 995,66**	**-60 117,00**
51	MAT	03130	Re profil U6,5	kg	-130,00	5,68	171,10	-738,40		-738,40	-22 243,00
52	MAT	03131	Pásovina Cu 40/5mm	m	-20,00	5,34	160,95	-106,80		-106,80	-3 219,00
53	MAT	03150	Izolačný kameň KL1	ks	-50,00	7,03	211,70	-351,50		-351,50	-10 585,00
54	MAT	03151	Kladka podperná , porcelánová-dlhá	ks	-50,00	10,03	302,18	-501,50		-501,50	-15 109,00
55	MAT	03152	Novodurová doska 70x8mm	m2	-1,50	86,64	2 610,00	-129,96		-129,96	-3 915,00
56	MAT	03153	Novodurová doska 130/3mm	m2	-2,50	67,00	2 018,40	-167,50		-167,50	-5 046,00
			ODPOČET					**-1 995,66**	**0,00**	**-1 995,66**	**-60 117,00**
			ROZDIEL SPOLU					**-1 995,66**	**-5 744,04**	**-7 739,70**	**-233 166,20**

Prehlásenie, že zdigitalizovaná zmluva súhlasí s originálom:

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom 13.8.2010 Ing. Anna Paulová .....