Dodatok č.1 KaVSÚ-4-600/2008
K ZoD č. **IDS-036/2005**

Uzatvorená podľa § 536a násl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
	Splnomocnený zástupca:		Ing. Jozef Polačko
	IČO	:	308 455 72
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Č.účtu	:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach		
	zmluvných	:	Ing. Arch. Alexander Bugala Ing. Ľubomíra Šašalová č.t. 0960515 722
	technických	:	Ing. Magdaléna Vasková č.t. 0960515 718
1.2	**Zhotoviteľ**	:	**IDS Košice s.r.o.**
	Názov, sídlo		Pri hati č. 1, 040 01 Košice
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavol Berinšter – konateľ spoločnosti
	IČO	:	36569488
	IČ pre DPH	:	SK 2020063507
	Bankové spojenie		ČSOB a.s. Košice
	č.účtu	:	402028073/7500
	Oprávnený jednať vo veciach		
	zmluvných	:	Ing. Pavol Berinšter
	technických	:	Ing. Pavol Berinšter, Ing. Juraj Džugan
	č.oprávnenia	:	0152*A*1

Zmluvné strany sa dohodli upraviť znenie pôvodnej ZoD na stavebnú akciu :
ev. zn. 55–89-315 - Prešov- Veža riadenia

Pôvodný text Čl.II Predmet plnenia sa doplní nasledovne :

Čl. II. Predmet plnenia

2.1.11. Spracovanie Energetického certifikátu budovy v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v rozsahu vyhlášky MVRR SR č.625/2006.

Pôvodný text Čl.IV Čas plnenia sa doplní nasledovne :

Čl. IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dohodnutý v rozsahu čl. II tejto zmluvy v termínoch do :

- predmet plnenia podľa bodu 2.1.11. do kolaudácie

Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na zahájenie prác najpozdejšie 30 dní pred kolaudáciou stavby

Pôvodný text v znení :

Čl. VI. Cena predmetu plnenia, platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. II. Tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Pôvodná cena :

cena diela bez DPH	1 840 450,00,- Sk
DPH 19 %	349 685,50 Sk
Cena diela celkom vrátane DPH	**2 190 135,50 Sk**

Sa ruší a nahrádza sa novým textom :

6.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. II. Tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Predmet plnenia	Cena bez DPH (Sk)	DPH 19%	Spolu s DPH
- 2.1.1	1.369.200,-Sk	260.148,-	1.629.348,-
- 2.1.2	66.500,-Sk	12.635,-	79.135,-
- 2.1.3	80.500,-Sk	15.295,-	95.795,-
- 2.1.4	20.250,-Sk	3.847,50	24.097,50
- 2.1.5	14.500,-Sk	2.755,-	17.255,-
- 2.1.6	67.500,-Sk	12.825,-	80.325,-
- 2.1.7	22.500,-Sk	4.275,-	26.775,-
- 2.1.8	15.000,-Sk	2.850,-	17.850,-
- 2.1.9	151.500,-Sk	28.785,-	180.285,-
- 2.1.10	33.000,-Sk	6.270	39.270,-
- 2.1.11	**100.000,-Sk**	**19.000,-**	**119.000,-**
spolu	**1.940.450,-Sk**	**368.865,50,-**	**2.309.135,50 Sk**

Nová cena diela celkom vrátane DPH 2.309.135,50 Sk

Ostatné dohodnuté ustanovenia ZoD č. IDS-036/2005 ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. IDS-036/2005.

Dodatok č.1 vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa - 5 JÚN 2008

Objednávateľ:
Ing. Jozef Polačko
Generálny riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
BRATISLAVA

V Košiciach dňa 14. V. 2008

Zhotoviteľ:
Ing. Pavol Berinšter
Konateľ spoločnosti

IDS Košice, s.r.o.
inžiniersko-dodávateľské služby
Pri hati 1
040 01 Košice

Súlad elektronickej kópie s papierovým originálom.

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

1.júna 2011 - Ing. Poľáková Monika

