Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 02028/2002
na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“, ev. zn. 55 87 594

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu:		Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ – obchodné meno:		**STAPRING, a.s.**
Sídlo	:	**Piaristická, 2 949 24 Nitra**
V zastúpení	:	**Ing. Dušan HRBATÝ, splnomocnený zástupca**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Okresný súd Nitra
Číslo zápisu	:	vložka č.: 164/N
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Dušan HRBATÝ, splnomocnený zástupca riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie
- vo veciach technických	:	Ing. arch. Jozef HROZENSKÝ, CSc. vedúci architektonickej skupiny
IČO	:	314 114 01
DIČ	:	2020410986
IČ DPH	:	[illegible]
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
tel. č., fax	:	_____

Na základe požiadavky objednávateľa o vypracovanie nasledovných častí projektovej dokumentácie: dokumentáciu prevádzky, údržby a používania vykurovacieho systému, prevádzkový a manipulačný poriadok pre kompresorovú stanicu a rozvody stlačeného vzduchu, plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd (odsúhlasené MO SR č.p. SEMaI/K-30-3-554/2004 zo dňa 29.10.2004), sa zmluvné strany dohodli na rozšírení predmetu zmluvy a uzatvorení tohto dodatku č. päť, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 02028/2002 zo dňa 4.9.2002 zmenená a doplnená dodatkami č. jeden až štyri (ďalej len: „zmluva“) takto:

1) V **Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia** sa mení a dopĺňa bod 3.13, ktorý znie:
   3.13 Zhotoviteľ vypracuje:
   a) Dokumentáciu prevádzky, údržby a používania vykurovacieho systému podľa platných predpisov s odsúhlasením VÚ 1201 Kuchyňa, PSB Kuchyňa.
   b) Prevádzkový a manipulačný poriadok pre kompresorovú stanicu a rozvody stlačeného vzduchu s odsúhlasením VÚ 1201 Kuchyňa, PSB Kuchyňa.
   c) Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd s odsúhlasením VÚ 1201 Kuchyňa, PSB Kuchyňa a OÚ Malacky – Referát vodnej správy.

2) V **Čl. IV. Spodob splnenia predmetu zmluvy** sa dopĺňa bod 4.7, ktorý znie:
   4.7 Projektová dokumentácia podľa čl. III. bod 3.13. bude vypracovaná v troch výtlačkoch.

3) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa bod 5.5, ktorý znie:
   5.4 Termín dodania projektovej dokumentácie podľa čl. III., bod 3.13 zmluvy je: do 30 dní od uzatvorenia dodatku č. päť k zmluve.

4) V **Čl. VI. Cena** sa mení a dopĺňa bod 6.3, nasledovne:
   Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	868 430,00 Sk
DPH 10 % (801 760,-)	80 176,00 Sk
DPH 19 % (66.670,-)	12 667,30 Sk
Cena spolu s DPH	961 273,30 Sk

Cena za dokumentáciu prevádzky, údržby a používania vykurovacieho systému:

Cena bez DPH	14 800,00 Sk
DPH 19 %	2 812,00 Sk
Cena spolu s DPH	17 612,00 Sk

Cena za prevádzkový a manipulačný poriadok pre kompresorovú stanicu a rozvody stlačeného vzduchu:

Cena bez DPH	11 840,00 Sk
DPH 19 %	2 249,60 Sk
Cena spolu s DPH	14 089,60 Sk

Cena za plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd:

Cena bez DPH	11 840,00 Sk
DPH 19 %	2 249,60 Sk
Cena spolu s DPH	14 089,60 Sk

Súčasťou tohto dodatku k zmluve je výpočet ceny diela za naviac práce, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

Nová cena diela:	
Cena bez DPH	906 910,00 Sk
DPH 10 % (801 760,-)	80 176,00 Sk
DPH 19 % (105.150,-)	19 978,50 Sk
Cena spolu s DPH	1 007 064,50 Sk

5) Dodatok č. päť tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

6) Dodatok č. päť je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 10. 11. 2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Nitre, dňa 09.11.2004

Zhotoviteľ
Ing. Dušan HRBATÝ

[illegible] s.r.o.
[illegible]
IČO: [illegible]
[illegible]
Oddiel: [illegible]

Príloha č. 1 k dodatku č. 5 ZoD č. 02028/2002

Výpočet ceny diela za naviac práce na akciu:
„Kuchyňa – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“
ev. zn. 55 87 594

a) Dokumentácia prevádzky, údržby a používania vykurovacieho systému:

Potreba hodín: 40
Hodinová sadzba: 370,00 Sk
Cena bez DPH: 40 hod. x 370,00 Sk/hod. = 14 800,00 Sk
DPH 19% 2 812,00 Sk
Cena vrátane DPH 17 612,00 Sk

b) Prevádzkový a manipulačný poriadok pre kompresorovú stanicu a rozvody stlačeného vzduchu:

Potreba hodín: 32
Hodinová sadzba: 370,00 Sk
Cena bez DPH: 32 hod. x 370,00 Sk/hod. = 11 840,00 Sk
DPH 19% 2 249,60 Sk
Cena vrátane DPH 14 089,60 Sk

c) Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd:

Potreba hodín: 32
Hodinová sadzba: 370,00 Sk
Cena bez DPH: 32 hod. x 370,00 Sk/hod. = 11 840,00 Sk
DPH 19% 2 249,60 Sk
Cena vrátane DPH 14 089,60 Sk

Ing. Dušan H r b a t ý
riaditeľ projektovo-inžinierskej organizácie

V Nitre, dňa 09.11.2004

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 15. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: