Zmluva o dielo č. 3/01/2021

na zhotovenie diela, uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Splnomocnený zástupca	:	plk. Ing. Karol VALENT Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Karol VALENT - zástupca riaditeľa Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu
- technických	:	plk. Ing. Karol SKYBA - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
1.2 Zhotoviteľ	:	**FKL a brat, spol. s r.o.** **Hviezdoslavova 21** **955 11 LUDANICE**
V zastúpení	:	p. František Krchňavý p. Jozef Krchňavý
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	p. František Krchňavý
- vo veciach technických	:	
IČO	:	
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **„Topoľčany - rekonštrukcia budovy č.29 pre Veliteľstvo a štáb mnohonárodnej brigády“** zmluvu o dielo na práce, ktorá je uzavretá v súlade s § 2, ods.3 písm. g) zákona NR SR č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„ Topoľčany - rekonštrukcia budovy č.29 pre Veliteľstvo a štáb mnohonárodnej brigády“ ev. zn. 55 87 597

a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby, dodanej objednávateľom, ktorú vyhotovil projektant VPÚ DECO, a.s. Za Kasárňou 1, 830 00 Bratislava
b) podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom
c) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení
d) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného skúšobného plánu, spracovaného zhotoviteľom v zmysle zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
e) číslo klasifikácie produkcie: 45.11.11 - demolačné práce, 45.11.21 - výkopové práce, 45.21.12 - práce hrubej stavby budov, 45.22.13 - klampiarske práce, 45.22.20 - izolačné práce proti vode, 45.25.50 - murovanie a murárske práce, 45.31.11 - elektroinštalácia, 45.31.21 - EPS, 45.31.22 - EZS 45.31.41 - elektroinštalácia telekomunikačných zariadení, 45.33.12 - vzduchotechnika, 45.33.20 - voda a kanalizácia, 45.33.11 - ústredné kúrenie.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
a) zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.
b) zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní skúšobného plánu

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vyhotovení diela dodržiavať na stavenisku podmienky stanovené v § 43 d) a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon). Nepoužije materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé. Pri zhotovení diela použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termínoch:
- začiatok realizácie : do 3 pracovných dní od uzavretia ZoD
- dokončenie diela: do 29.4.2002
- preberacie konanie: 29.4.2002
- kolaudačné konanie: 30.4.2002
- vypratanie staveniska: do 10.5.2002

b) Vypracovať skúšobný plán a odsúhlasiť ho s projektantom pred začatím diela s realizáciou

c) Dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do 5 pracovných dní od začatia realizácie diela.

d) Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 3 pracovných dní po podpísaní zmluvy a zároveň zhotoviteľovi dodať projekt stavby v 3 vyhotoveniach, vrátane stavebného povolenia
b) Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s príslušnou VSB na odber el. energie a vody.
c) Zabezpečiť výkon autorského dozoru u generálneho projektanta VPÚ DECO, a.s. Bratislava

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

3.4 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vykonávať stavebné práce vo viacsmennej prevádzke a tiež v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja podľa platných právnych predpisov.

Čl. IV. Cena

4.1 Cena za dielo v rozsahu Čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, je doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

cena diela bez DPH	16, 438 276,- Sk
základ pre DPH 10%	13, 276 225,- Sk
DPH 10%	1, 327 622,- Sk
základ pre DPH 23%	3, 162 051,- Sk
DPH 23%	727 272,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**18, 493 170,- Sk**

4.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluvnej cene po odsúhlasení projektantom. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku podľa triednika stavebných konštrukcií a prác, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby vo väzbe na Jednotnú klasifikáciu stavebných objektov. Do ceny týchto prác budú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z o cenách v platnom znení a §3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách ako aj v zmysle výmeru MF SR č. R-3/1996, príloha č.2, bod B, ods.2.

4.4 V sporných prípadoch o tom, či ide o naviac práce rozhoduje výkresová časť schváleného projektu stavby, resp. príslušná Slovenská technická norma (ďalej STN), ktorá sa sporného prípadu týka.

4.5 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k ZoD.

4.6 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou, uvedenou v projekte stavby a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa sídla, IČO, DIČ
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok,
ch)označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

5.3 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5 Faktúry budú uhradené maximálne do výšky 90 % ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a uhradí ich do 30 dní od doručenia konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ predloží až po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

5.6 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.7 Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ po odovzdaní a prevzatí diela. Jej náležitosti sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II zhotovený v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku 5 rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.

6.2 Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.4 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.5 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.6 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Oprávnene reklamované vady odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady najneskôr do 30 dní od obdržania oprávnenej reklamácie.

6.7 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť z čiastky, zadržanej podľa bodu 5.5.

6.8 Vady projektu budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle Čl. III, bod 3.2 a) tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 Objednávateľ bude vykonávať občasný stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka dva razy týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 pracovných dní.

7.6 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k ZoD.

7.8 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle Čl. III, bod c) tejto zmluvy.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

7.10 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

7.11 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.12 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.13 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

7.14 Zhotoviteľ vyzve odborného stavebného dozora písomne najmenej 5 pracovných dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

7.15 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje k spolupráci s objednávateľom pri kolaudačnom konaní.

7.17 Výkonc [illegible] stavebného dozoru objednávateľ poveruje:
oprávr

7.18 Zhotoviteľ poveruje vykonom funkcie stavbyvedúceho: [illegible]
oprávnenia

Čl. VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela k odovzdaniu v súlade s bodom 3.1 a), Čl. III.

8.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do 3 dní, na jeho náklady.

8.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

8.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.

8.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

8.7 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá 2 výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu :

9.1.1 20.000,- Sk za každý začatý deň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom.

9.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej dobe 1000,- Sk denne až do ich odstránenia, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

9.1.3 Za omeškanie s odstránením vád reklamovaných v záručnej dobe podľa bodu 6.6, Čl. VI ZoD, zaplatí 1000,- Sk denne až do ich odstránenia.
9.1.4 Za omeškanie s vypratáním staveniska zaplatí 1000,- Sk za každý deň omeškania.
9.1.5 Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 10 % z nevykonaných prác.
9.1.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť dohodnuté spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu :
9.2.1 Za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.
9.2.2 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch.
Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne jeho nadriadený orgán.
9.2.3 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne , pri čom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. X. Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a časový harmonogram prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a odsúhlasil objednávateľ a podmienky tejto zmluvy.
10.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
10.3 Počas realizácie diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál.

11.5 Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 30.1.2002

V Topoľčanoch, dňa 30.1.2002

Objednávateľ
plk. Ing. Karol VALENT

Zhotoviteľ
p. František KRCHŇAVÝ

FKL a brat - s.r.o.
956 11 LUDANICE
☎ 0815/275 00, 272 17, 273 32
Fax: 0815/275 00, IČO: 31104266

SO list 2

Príloha k ZoD č. 30/01/2002

Predmet ZoD (dielo) : TOPOLČANY - Rekonštrukcia budovy č.29
pre Veliteľstvo a štáb mnohonárodnej brigády

Objednávateľ : SR-MO SR, Bratislava
Projektant : VPU DECO Bratislava a.s.
Zhotoviteľ : FKL a brat s.r.o. LUDANICE

" ZOSTAVENIE CENY za dielo "

Označ. + skrátený popis časti predmetu obstarania (diela)	Ponuková cena v Sk bez DPH	DPH	s DPH spolu
1, SO 01 : - REKONŠTRUKCIA BUDOVY č.29	15 031 184	1 889 021	16 920 205
2, SO 02 : - PRÍPOJKA TELEFÓNU	676 341	67 634	743 975
3, SO 03 : - VONKAJŠÍ ROZVOD BEZP. SYSTÉMU	267 492	51 913	319 405
4, SO 04 : - VODOVOD	99 150	9 915	109 065
5, SO 05 : - KANALIZÁCIA	364 109	36 411	400 520
1-5 / SO 01 - SO 05 bez DPH spolu :	**16 438 276 Sk**		
6, DPH :			
10 % z 13 276 225 Sk		1 327 622	
23 % z 3 162 051 Sk		727 272	
DPH spolu :		**2 054 894 Sk**	
Ponuková cena za dielo celkom vrátane DPH :			**18 493 170 Sk**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 13. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: