(19)

GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SR
štáb logistiky

Č.: ŠbLog-548-19/2003

Výtlačok č.: 3
Počet listov: 2

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č.3/027/2003

uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi Ministerstvom obrany SR GŠ OS SR Štáb logistiky a VOP 027 Trenčín, š.p.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Článok II. Predmet zmluvy

Predmet zmluvy písm. b) generálne opravy techniky realizované v sídle zhotoviteľa sa mení nasledovne:

Por.č.3 - zníženie o 5 ks	GO	PV3S VN NAV
Por.č.4 - zvýšenie o 1 ks	GO	PV3S VN
Por.č.5 - zníženie o 1 ks	GO	PV3S R3AT-podvozok
Por.č.6 - zníženie o 1 ks	GO	PV3S fekál-podvozok
Por.č.7 – zníženie o 1 ks	GO	PV3S ZČ (s dodaním nového ZČ)
Por.č.7 – zvýšenie o 1 ks	GO	PV3S ZČ 1000 (s GO ZČ)
Por.č.9 - zníženie o 1 ks	GO	PV3S ŠA
Por.č.10 - zníženie o 1 ks	GO	UAZ 469

Článok V. Ceny

Zmluvné strany sa v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách a Zákona č.196/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli na maximálnom finančnom objeme zmluvy vo výške **36 310 395,-- Sk** vrátane DPH (slovom tridsaťšesť miliónov tristodesať tisíc tristodeväťdesiatpäť korún slovenských). Tento celkový finančný objem zmluvy je neprekročiteľný, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

a) bežné opravy
Cena bežných opráv podľa článku II a) tejto zmluvy je stanovená na základe skutočne vynaložených nákladov, t.j. bude pozostávať z ceny výkonu (hodinová zúčtovacia sadzba činí pre opravy automobilovej techniky v sídle zhotoviteľa 660,- Sk bez DPH a 720,-Sk vrátane DPH 20%) na základe vystavených mzdových súpisiek a z ceny spotrebovaného materiálu na základe materiálových súpisiek, ktoré budú neoddeliteľnou

súčasťou faktúry. • Predpokladaný (plánovaný) objem finančných prostriedkov na vykonanie bežných opráv vozidiel T-815 6x6 v počte 5 ks a podvozku RM-70/85(projekt MODULAR) v počte 1 ks predstavuje **9 740 830,-Sk vrátane DPH**. Skutočný rozsah prác a finančná nákladovosť bude stanovená po ukončení opráv a nábehu všetkých nákladov.

V náväznosti na zmenu predmetu zmluvy sa upravujú tabuľky cien a celkový finančný objem diela nasledovne:

Por.č.	Druh opravy	Ks	Typ techniky	Cena za ks s DPH (20%)	Cena celkom s DPH
1	GO	3	MTLB 2	2 717 630,-	8 152 890,-
2	GO	1	OT-64 bez veže	1 532 956,-	1 532 956,-
3	GO	6	PV3S VN NAV	706 707,-	4 240 242,-
4	GO	2	PV3S VN	622 107,-	1 244 214,-
5	GO	1	PV3S ZČ 1000	760 772,-	760 772,-
6	GO	1	PV3S VN HR	918 176,-	918 176,-
7	GO	5	UAZ-469	482 155,-	2 410 775,-
8	GO	2	Tatra 815 VN 8x8 (vrátane materiálu nad rozsah GO)	2 194 368,-	4 388 736,-
9	GO	1	DTJA rámová píla	1 407 094,-	1 407 094,-
10	GO	2	PV 16.12	459 554,-	919 108,-
11	GO	1	Vysokozd. vozík DVHM 3222	594 602,-	594 602,-
			CELKOM		**26 569 565**

Celkový finančný objem diela sa znižuje o 5 177 750,–Sk na sumu 36 310 395,–Sk vrátane DPH podľa KP.

Záverečné ustanovenia

Dodatkom č. 2 sa menia ustanovenia článku II, písm. b), a článku V. písm. a) a b) Zmluvy o dielo č.3/027/2003.
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 3/027/2003 zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 3/027/2003 a Dodatku č.1.
Dodatok č.2 je vyhotovený v piatich výtlačkoch. Tri výtlačky obdrží objednávateľ, jeden výtlačok zhotoviteľ a jeden výtlačok zástupca VÚKK.

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť podpisom štatutárnych zástupcov zmluvných strán.

V Bratislave dňa: 19. september 2003

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odbor vecných prác a plánovania akvizície
štáb logistiky

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 027 TRENČÍN
štátny podnik, Kasárenská 8
911 05 TRENČÍN

Objednávateľ
brigádny generál Ing. Ľubomír HÁBERL
náčelník štábu logistiky GŠ OS SR

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav KONČEK
riaditeľ podniku

„Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom. 19.6.2011
Mgr. Margita Bolegová“.