Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3041Z/03T

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – rekonštrukcia špecializovaných pracovísk b.č. LI“, ev. zn. 55 87 636

Na základe § 10 zákona č. 255/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2004, sa zmluvné strany dohodli na znení Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 3041Z/03T zo dňa 9.12.2003 takto:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**ANTES B+M, s.r.o.**
Sídlo	:	Súdna 13, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca	:	Igor VLK – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 762/R
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	**Ing. Jozef DZURILLA**
- vo veciach technických	:	**Ing. Jozef DZURILLA**
IČO	:	314 140 79
DRČ	:	314 140 79/ 645
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, fax	:	

1) Vzhľadom na to, že touto úpravou došlo k zmene sadzby DPH zo 14% na 19% , mení a dopĺňa sa **Čl. VI. Cena**, v časti bodu 6.2 nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 3041Z/03T:

Cena celkom bez DPH	955 340,00 Sk
DPH 14% spolu	133 747,60 Sk
Cena celkom vrátane DPH	1 089 087,60 Sk

Cena diela uhradená do 31.12.2003 :

Cena spolu bez DPH:	876 710,00 Sk
DPH 14%	122 739,40 Sk
Cena spolu s DPH	999 449,40 Sk

Cena za autorský dozor po úprave sadzby DPH:

Cena za autorský dozor (AD) bez DPH	78 630,00 Sk
DPH 19%	14 939,70 Sk
Cena spolu s DPH	93 569,70 Sk

Nová cena diela po úprave DPH :

Cena celkom bez DPH	955 340,00 Sk
DPH 14% (876.710,-)	122 739,40 Sk
DPH 19% (78.630,-)	14 939,70 Sk
Cena celkom vrátane DPH	1 093 019,10 Sk

2) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 3041Z/03T. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
3) Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 29.1.2004

V Trenčíne dňa 2.2.2004

Objednávateľ

plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zhotoviteľ

Igor VLK

ANTES B+M spol. s r.o. IČO: 31414079, DIČ: 31414079/645 Súdna 13 911 01 TRENČÍN-SLOVENSKO

Ing. Mušil.

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 