Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. JV – 30/2003

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dozoru GP v akcii "Kuchyňa - vybudovanie dvojitého oplotenia u severnej stojánky" ev. zn. 55 87 631

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ	:	**J.V. PROJEKT, s. r. o**
Sídlo	:	Považská 13, 831 03 Bratislava
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	15889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Juraj Vachálek
- vo veciach technických	:	Ing. Eduard Prochac
IČO	:	35731435
DRČ	:	35731435/602
Bankové spojenie	:	slava
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení Dodatku č. 1 k ZoD JV - 30/2003 zo dňa 12.12.2003, ktorým sa zastavuje pokračovanie na projekčných prácach. Dňom 13. 1 .2004 obstarávateľ spisom č. p. SAMaV - 86/2004 - OdIVaOŽP oznámil pozastavenie projektových prác vzhľadom na skutočnosť, že v priestore vybudovania dvojitého oplotenia u severnej stojánky sa v súčasnej dobe prioritne spracováva stavebný zámer "Dostavba letiska podľa normy NATO", ktorým sa môže zmeniť navrhovaný obvod dvojitého oplotenia.

Zároveň predmetný Dodatok č. 1 rieši zmenu sadzby DPH z dôvodu nadobudnutia účinnosti § 10 zákona č.255/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, od 1. januára 2004.

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. JV - 30/2003 zo dňa 12.12.2003 znie :

1) **Čl. VI. Čas plnenia** sa dopĺňa o nový bod 5.1.1, ktorý znie :

5.1.1 Dňom 13. 1. 2004 sa projekčné práce pozastavujú. Začiatok pokračovania na projekčných prácach objednávateľ oznámi zhotoviteľovi spisom po odsúhlasení navrhovaných zmien v priestore severnej stojánky. Do písomného oznámenia tohto termínu lehota uvedená v bode 5.1 písm. b) neplynie.

2) Vzhľadom na to, že horeuvedenou právnou úpravou došlo k zavedeniu jednotnej sadzby DPH 19 %, sa **Čl. VI. Cena** bod 6.2 dopĺňa a mení nasledovne:

• **cena za geodetické zameranie staveniska a stavebné zameranie jestvujúcich objektov a I. S. bez DPH**	**93.120,00 Sk**
• **DPH 19%**	**17.692,80 Sk**
• **cena spolu s DPH**	**110.812,80 Sk**
• **cena za projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP bez DPH**	**334.290,00 Sk**
• **DPH 19%**	**63.515,10 Sk**
• **cena spolu s DPH**	**397.805,10 Sk**
• **cena za inžiniersku činnosť bez DPH**	**15.240,00 Sk**
• **DPH 19%**	**2.895,60 Sk**
• **cena spolu s DPH**	**18.135,60 Sk**
• **cena za autorský dozor bez DPH**	**34.560,00 Sk**
• **DPH 19%**	**6.566,40 Sk**
• **cena spolu s DPH**	**41.126,40 Sk**
Cena diela bez DPH spolu	**477.210,00 Sk**
DPH 19% spolu	**90.669,90 Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**567.880,00 Sk**

Slovom : päťstošesťdesiatsedemtisícosemstoosemdesiat korún

3) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. JV-30/2003. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 27.1.2004

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave dňa 27.1.2004

Zhotoviteľ
Ing. Juraj VACHÁLEK

J.V. PROJEKT s.r.o.
Považská 13
831 03 BRATISLAVA
Tel.: 07/250 957, 01 712 159
Fax: 07/250 957

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 