Dodatok č. 7 k zmluve o dielo č. 1091/2005

na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia hangáru č. 2“, ev. zn. 55 87 595

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Ladislav STARNA, člen predstavenstva
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

V zmluve o dielo č. 1091/2005 zo dňa 31.8.2005, v znení dodatkov č.1 zo dňa 30.9.2005, č.2 zo dňa 21.11.2005, č.3 zo dňa 28.4.2006, č.4 zo dňa 9.6.2006, č. 5 zo dňa 10.10.2006 a č. 6 zo dňa 20.11.2006 (ďalej len: „zmluva“), sa upravuje cena diela o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za obdobie III. štvrťroku 2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.7, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.7 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	101 121 060,70 Sk
DPH 19%	19 213 001,65 Sk
Cena vrátane DPH	**120 334 062,35 Sk**

Úprava ceny diela - indexy cien stavebných prác za obdobie III. štvrťrok 2006:

Cena bez DPH	904 673,70 Sk
DPH 19%	171 888,00 Sk
Cena vrátane DPH	**1 076 561,70 Sk**

Výpočet indexov tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	102 025 734,40 Sk
DPH 19%	19 384 889,65 Sk
Cena vrátane DPH	**121 410 624,05 Sk**

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 13. 12. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 12.12.2006

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK
generálny riaditeľ

HORNEX
VÝSTAVBA · INŽINIERSKA ČINNOSŤ · PROJEKTOVANIE

Stavba: Kuchyňa - rekonštrukcia hangáru č. 2 , ev. zn. 55 87 595

Index rastu cien stavebných prác za 3 štvrťrok 2006

Fakturácia podľa ZOD – 07/2006

SO01a – KS 124.1, index rastu cien za 3. štvrťrok 2006 je 1,012; t.j. 1,2 %

Vyčíslenie indexu (viď príloha)	4,2% zo 3 183 036,00	133 687,5

SO-01b –KS 124.1 index rastu cien za 3.štvrťrok 2006 je 1.012 t.j. 1,2%

Vyčislenie indexu (vid príloha)	4,2% zo 5 793 461,70	243 325,40

Nárast cien za 7/2006 bez DPH **377 012,90**

Fakturácia podľa ZOD – 8/2006

SO-01a – KS 124.1, index rastu cien za 3. štvrťrok 2006 je 1,012; t.j. 1,2 %

Vyčíslenie indexu (viď príloha)	4,2% zo 2 605 409,00	109 427,20

SO-01b KS 124.1, index rastu cien za 3.štvrťrok 2006 je 1,012, t.j 1,2%

Vyčíslenie indexu (vid príloha)	4,2% zo 4 684 096,70	196 732,00

SO-015-KS 222,4, index rastu cien za 3.štvťrok 2006 je 1,008%, t.j. 0,8%

Vyčíslenie indexu (vid príloha)	3,1% zo 167 247,00	5 184,65

SO-014-KS 222,4, index rastu cien za 3.štvťrok 2006 je 1,008% ,t.j. 0,8%

Vyčíslenie indexu (vid príloha)	3,1% zo 167 247,00	5 184,65

Nárast cien za 8/2006 bez DPH **316 528,50**

Fakturácia podľa ZOD-9/2006

SO-01a-KS 124.1,index rastu cien za 3.štvrťrok 2006 je 1,012,t.j.1,2%

Vyčíslenie indexu/viď príloha/ 4,2% zo 4 583 979,00 192 527,10

SO-01b-KS 124.1,index rastu cien za 3.štvrťrok 2006 je 1,012t.j.1?2%

Vyčíslenie indexu/viď príloha/ 4,2% zo 442 980,00 18 605,20

Nárast cien za 09/2006 bez DPH 211 132,30

Rekapitulácia:

07/2006	377 012,90
08/2006	316 528,50
09/2006	211 132,30
CELKOM	**904 673,70Sk**

Nárast cien za 3.kvartal 2006 bez DPH 904 673,70Sk

DPH 19% 171 888,00SK

Celková cena s DPH 1 076 561,70SK

Výpočet hodnoty indexu vývoja cien v stavebníctve

STAVBA : KMO Kuchyňa

KÓD KS 124.1

2005/4Q	2006/1Q	2006/2Q	2006/3Q
1,007	1,012	1,011	1,012

Hodnota indexu v zadanom období podľa KS=1,042

KÓD KS 222.4

2005/4Q	2006/1Q	2006/2Q	2006/3Q
1,010	1,007	1,006	1,008

Hodnota indexu v zadanom období podľa KS=1,031

V Bratislave 10.11.2006.

Vypracoval:Ing.Hulala

HORNEX, a.s.
Agátová 1 (26)
841 01 BRATISLAVA

.

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

13 DEC. 2006

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: