ČÍSLO DODATKU PRIDELENÉ
Z CENTRÁLNEJ EVIDENCIE ZMLÚV:
Kat VSÚ - 1 - 109/2007

Dodatok č. 13 k zmluve o dielo č. 12/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovové kasárne – INTSITCEN“, ev. zn. 55 87 660

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMIK – riaditeľ OdIVaZP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	35814730/601
IČ DPH	:	SK2020250760
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

V Zmluve o dielo č. 12/2004 zo dňa 26.11.2004, v znení dodatkov č.1 zo dňa 4.2.2005, č.2 zo dňa 17.2.2005, č.3 zo dňa 11.4.2005, č.4 zo dňa 3.6.2005, č. 5 zo dňa 10.8.2005, č. 6 zo dňa 13.10.2005, č.7 zo dňa 28.3.2006, č. 8 zo dňa 26.6.2006, č. 9 zo dňa 10.10.2006, č. 10 zo dňa 10.11.2006, č. 11 zo dňa 24.11.2006 a č. 12 zo dňa 13.12.2006 (ďalej len: „zmluva“), sa upravuje cena diela o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za obdobie IV. štvrťroku 2006.
Predmet zmluvy sa zároveň rozširuje o naviac práce, ktoré vyplynuli z preberacieho konania stavby a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-108-17/2007/OdVaOŽP zo dňa 01.03.2007). Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.13, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.11 vkladá nový bod 2.12, ktorý znie:

2.12 Predmet zmluvy sa rozširuje o naviac práce vyvolané potrebou riešenia poruchových stavov inštaláciou oddeľovacieho transformátora a s tým súvisiacim prepracovaním elektroinštalácie dotknutých miestností 02.21, 02.22, 02.23 a 02.24 do sústavy TN – S a osadenie elektrických prvkov podľa nových noriem v kotolni (ovládací modul čerpadla a ponorný snímač). Tieto práce je potrebné zrealizovať na základe výsledkov meraní vykonaných v rámci preberacieho konania. Táto závada bráni užívaniu stavby. Predmetom dodatku je aj odpočet - zníženie ceny keramického obkladu.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodov 4.3 a 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.13 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	252 161 557,35 Sk
DPH 19%	47 910 695,85 Sk
Cena vrátane DPH	**300 072 253,20 Sk**

Úprava ceny diela podľa bodu 4.3 zmluvy - indexy cien stavebných prác za obdobie IV. štvrťrok 2006:	
Cena bez DPH	3 635 660,90 Sk
DPH 19%	690 775,60 Sk
Cena spolu s DPH	**4 326 436,50 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je výpočet vyššie uvedených indexov, odsúhlasený objednávateľom.

Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	478 751,24 Sk
DPH 19%	90 962,70 Sk
Cena spolu s DPH	**569 713,94 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.2 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	256 275 969,49 Sk
DPH 19%	48 692 434,15 Sk
Cena vrátane DPH	**304 968 403,64 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 7.3.2007

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ
konateľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Bratislava,INTSITCEN-rekonštrukcia a prístavba admin.budovy dod.č.13		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 2020259769 IČ DPH : SK2020259769
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	569 714 Sk	za M3 OP		1 M	569 714 Sk	za M
	1 M2 ZP	569 714 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	569 714 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	13 400,00	-94 377,57	-80 977,57
3	MCE :	99 248,92	445 185,80	544 434,72
4	iné :			
5	Súčet :	112 648,92	350 808,23	463 457,15

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	15 294,09
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		15 294,09

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	478 751,24
22	DPH 19 % z : 478 751,24	90 962,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	569 713,94
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia indexov:

Dodávateľ : (zhotoviteľ)	Ikores Slovakia spol.s r.o. Votrubova 28,821 09 Bratislava	IČO : 35814730	IČ DPH SK2020259769	DRČ: 2020259769

Odberateľ : (obstarávateľ)	MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42,821 08 Bratislava	IČO : 30845572	DRČ:

Zákazka :	**"Bratislava,Kutuzovové kasárne-INTSITCEN"ev.zn.55 87 660**

STAVBA

"Bratislava ,Kutuzovové kasárne-INTSITCEN"ev.zn.55 87 660

Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb (KS) podľa Štatistického úradu SR vydané

v Cenových správach pre stavebníctvo- február 2007

Východisková cenová úroveň - štvrťrok v ktorom začali realizačné práce je IV.Q/2004

P.	Číslo daňového dokladu	Datum dodania služby	Objekt stavby	Zatriedenie podľa KS	Cena bez DPH	Index cien staveb.prác	Cena bez DPH po indexacii	Cenový rozdiel bez DPH
1.	Faktúra č.600229	13.11.2006						1 723 141,00
2.	Faktúra č.600234	27.11.2006						59 347,90
3.	Faktúra č.600245	23.12.2006						892 518,00
4.	Faktúra č.700002	9.1.2007						960 653,97
	Celkom bez DPH							**3 635 660,90**
		DPH 19%						**690 775,60**
		Celkom s DPH						**4 326 436,50**

Dátum : **11.2.2007** Vypracovala:Rondošová Renáta

IKORES SLOVAKIA
VOTRUBOVA 28,

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: