Dodatok č. 1 KaVSÚ-3-643/2010

k zmluve o dielo č. KaVSÚ-3-406/2010 zo dňa 17.5.2010

Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica**
Štatutárny orgán	:	PaedDr. Peter Korčok, PhD. – riaditeľ
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR (na základe príkaznej zmluvy č. VŠC-7/2009-57-VŠC-príkazník)
IČO	:	00800520
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Č.ú.	:	7000166408/8180

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ	:	**HBH, a.s.**
Sídlo	:	**Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica**
Zastúpený	:	Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ
IČO	:	316 179 13
DRČ	:	2020440015
Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko, a.s., pob. Považská Bystrica
Č.ú.	:	6547568/5200
Označenie registra	:	OR SR – Okresný súd v Trenčíne
Číslo zápisu	:	oddiel Sa, vložka 257/R

(ďalej len „zhotoviteľ")

sa dohodli na nasledovných zmenách a doplnení Zmluvy o dielo č. č. KaVSÚ-3-406/2010 zo dňa 17.5.2010 (ďalej len „zmluva"):

1. Článok III Predmet zmluvy, bod 3.1 zmluvy sa dopĺňa nasledovne:
   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou architektom Ing. Vladimírom Bátikom, Borbisova 1958, 031 01 Liptovský Mikuláš a za podmienok dohodnutých v zmluve a dodatku č.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo **Prevádzková budova, Lodenica Liptovský Mikuláš – II. etapa** v rozsahu:
   SO 01 Prevádzková budova, Lodenica - II. etapa
   - zemné práce
   - základy
   - ležaté rozvody kanalizácie
   - bleskozvod

   Podrobná vecná a cenová špecifikácia prác je uvedená v prílohe č.1 tohto dodatku.

2. Článok IV Lehoty realizácie, bod 4.1.1 písm. b) zmluvy sa mení:
   b) dokončenie diela: **do 31.5.2011**

3. Článok V Cena, bod 5.2 sa dopĺňa nasledovne:

SO 01 Prevádzková budova, Lodenica - II. etapa (v rozsahu podľa bodu 1)	
Cena za dielo bez DPH	40 385,63 €
DPH 19%	7 673,27 €
Cena s DPH	**48 058,90 €**
Celková cena diela vrátane dodatku č.1:	
Celková cena za dielo bez DPH	1 318 877,38 €
DPH 19%	250 586,70 €
Cena s DPH	**1 569 464,08 €**

Slovom: jeden milión päťstošesťdesiatdeväť tisíc štyristošesťdesiatštyri €, osem centov

4. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.1 neupravené zostávajú v platnosti bez zmeny.

5. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

6. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Objednávateľ: - 7. 07. 2010

V Bratislave,

Ing. Jozef Sieklik
generálny riaditeľ SEMaI MO SR

Zhotoviteľ: 24. 06. 2010

V Považskej Bystrici,

HBH a.s.
Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica
-1-

Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ

Prílohy:
1) vecná a cenová špecifikácia prác

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dňa 25. augusta 2010 JUDr. Eva Piarová