PSB HC - 32 - 103/2006

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 8/2006
na poskytnutie služby podľa § 269 Zákona č.513/1991
Obchodného zákonníka

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov, Hlohovec Duklianska 39, 920 01 Hlohovec
Zastúpený	:	Ing. Július Rapavý - riaditeľ PDB Hlohovec
IČO	:	00805254
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Viliam Rafaj
- technických	:	Martina Kičurová

1.2 Zhotoviteľ	:	YUKO s.r.o., Vajanského 909/4 924 01 Galanta
Zastúpený	:	p. Július KOVÁČ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach		
- technických	:	p. Ladislav Kováč
IČO	:	31439926
DIČ	:	31439926/615
Bankové spojenie	:	SLSP, a.s. Galanta
Číslo účtu	:	0024096190/0900

Zmluvné strany sa dohodli na znení tohoto dodatku č: 1 k ZoD č.8/2006 nasledovne:

Čl.II. Predmet zmluvy

Predmet zmluvy sa rozširuje o naviac práce v rozsahu:
Terénne úpravy pre PSB Hlohovec v objektoch: Trnava, Hlohovec a Sereď
v pôsobnosti PSB Hlohovec

Posádková správa HLOHOVEC

Čl.III. Základné ustanovenia

3.2. Cena za dielo

Mení sa čl.3.2.2. následovne

Cena diela podľa ZoD č.8/2006	bez DPH	:	996 760.- Sk
	DPH 19%	:	189 384,40 Sk
	Cena spolu	:	**1 186 144,40 Sk**
Cena za naviac práce	bez DPH	:	125 850.- Sk
	DPH 19%	:	23 911,50 Sk
	Spolu	:	**149 761,50 Sk**
Nová cena diela celkom	bez DPH	:	1 122 610.- Sk
	DPH 19%	:	213 295,90 Sk
	Spolu	:	**1 335 905,90 Sk**

Ponukový list tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 k ZoD.
Výmery budú upresnené pri realizácii prác v jednotlivých objektoch.

Čl.V. Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie naviac prác : 02.10.2006
Ukončenie realizácie naviac prác : 13.10.2006

3.)Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 8/2006. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4.) Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

v Hlohovci 29. 9. 2006

Posádková správa budov
HLOHOVEC

Ing.Július Rapavý
riaditeľ
PSB Hlohovec

v Galante dňa 29.9.2006

YUKO s.r.o.
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

Július Kováč
konateľ spoločnosti

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade s rozpočtom a efektívna.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 29 -09- 2006

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Pavol VELICKÝ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 29 -09- 2006

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Anna BOCHNOVIČOVÁ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Proces verejného obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: žiadne

Dátum: 29 -09- 2006

hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Dana ŠABOVÁ

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :
ZoD č. PSB HC-32-103/2006.



Ing. Ľuboš Hudák
Vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Hlohovec