Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 14/1808/03/PRO
na stavebnú akciu : „Nemšová, MLFZZ Západ – reko rozvodov VO a NN“
ev. zn. 55 87 647

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42 130 – 882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
- technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: **PRO.RESTAV, spol. s r.o.**
Sídlo	: **Mramorová 2, 821 06 Bratislava**
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I
Číslo zápisu	: 20567/B
V zastúpení	: Ing. Jozef Hovan
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Jozef Hovan
- vo veciach technických	: Ing. Jozef Hovan, Ing. Peter Németh
IČO	: 35776331
DRČ	: 35776331/801
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
Číslo telefónu	:
Číslo faxu	:

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 4 ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. 14/1808/03/2003 zo dňa 28.10.2003 a dodatky č. jeden až tri (ďalej len : „zmluva“) z nasledovných dôvodov :

a) rozšírenie predmetu zmluvy o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a bolo nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku list č.0041366,
b) zvýšenie ceny káblov.

Naviac práce a zvýšenie ceny káblov v zmysle Čl. IV. bod 4.3 zmluvy boli odsúhlasené stanoviskom č.p. SEMaI/K-30-3-499/2004-OdIOŽP zo dňa 9.7.2004 (ďalej len:„stanovisko“). Fotokópia stanoviska tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku. Dodatkom č. 4 dochádza k finančnému vysporiadaniu za vykonané práce a za zvýšenie ceny káblov takto :

1) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa v bode 2.2.2 o naviac práce v rozsahu :
   - podľa prílohy č.2 tohto dodatku.

2) **Čl. IV. Cena** sa mení v bode 4.2 nasledovne :

Cena za dielo dohodnutá v zmluve :

cena za dielo bez DPH	**8.291.758,50 Sk**
základ pre DPH 14 %	3.582.087,70 Sk
DPH 14 %	501.492,30 Sk
základ pre DPH 19 %	4.709.670,80 Sk
DPH 19 %	894.837,50 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**9.688.088,30 Sk**

Cena za naviac práce :

základ pre DPH 19 %	99.699,50 Sk
DPH 19 %	18.942.90 Sk
cena za naviac práce vrátane DPH	**118.642,40 Sk**

Cena za káble upravená o cenové vplyvy, vyjadrená pomocou indexu (1,057) vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor :

cena káblov v roku 2004 na základe indexácie	2.812.629,50 Sk
odpočet ceny káblov podľa ceny z roku 2003	-2.660.955,00 Sk
nárast ceny	**151.674,50 Sk**
DPH 19 %	28.818,20 Sk
nárast ceny celkom vrátane DPH	**180.492,70 Sk**

Výpočet nárastu ceny za pomoci indexu vývoja cien je uvedený v stanovisku.

Nová zmluvná cena :

cena za dielo bez DPH	**8.543.132,50 Sk**
základ pre DPH 14 %	3.582.087,70 Sk
DPH 14 %	501.492,30 Sk
základ pre DPH 19 %	4.961.044,80 Sk
DPH 19 %	942.598,60 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**9.987.223,40 Sk**

Týmto dodatkom sa zvyšuje zmluvná cena o sumu 299.135,10 Sk.

3) Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
4) Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 13. 7. 2004

Objednávateľ :
Ing. Martin KORITKO

V Bratislave, 12.7.2004

Zhotoviteľ :
Ing. Jozef HOVAN

PRO. RES AV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 3577633 1. DRČ: 3577633 1/301

Výpočet nárastu ceny za pomoci indexu vývoja cien

Cena káblov v roku 2004 na základe indexácie vývoja cien bez DPH						
Množstvo káblov podľa výkazu výmer v m	*Množstvo káblov zakúpených v roku 2003 v m*	*Rozdiel oproti výkazu výmer v m*	*Množstvo káblov použitých v roku 2004 v m*	*Jednotková cena káblov podľa ceny z roku 2003 Sk/m*	*Cena káblov podľa ceny z roku 2003*	*Cena káblov v roku 2004 na základe indexácie*
2480	*730*	*1750*	*1750*	*90,30*	*158 025,00*	*167 032,43*
220	*90*	*130*	*130*	*283,00*	*36 790,00*	*38 887,03*
680	*180*	*500*	*500*	*460,00*	*230 000,00*	*243 110,00*
4680	*2220*	*2460*	*2460*	*909,00*	*2 236 140,00*	*2 363 600,00*
S p o l u :					*2 660 955,00*	*2 812 629,50*

Cena káblov v roku 2004 na základe indexácie	*2 812 629,50 Sk*
Odpočet ceny káblov podľa ceny z roku 2003	*- 2 660 955,00 Sk*
Nárast ceny :	*151 674,50 Sk*
Po pripočítaní 19% DPH	*+ 28 818,16 Sk*
Celkový nárast ceny :	*180 492,66 Sk*

Na základe prehľadu výpočtu ceny káblov pre rok 2004 bude celkový nárast ceny uvedených káblov akceptovateľný podľa predmetnej ZoD v čiastke ***180 492,70 Sk.***

Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu predmetných naviac prác rieši v následnom návrhu na vykonanie rozpočtového opatrenia.

Ing. Jozef T O M U L E C
riaditeľ odboru

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa ... a výstavby
Bratislava
Došlo: 9 IV. 2004
Č.j: Listov

Vybavuje: p. Dalimír Sitár, ☎ 321214

PRÍLOHA č. 2
k d. č. 4

R O Z P O C E T

****

stavba 0001 Nemsova-MLFZZ Zapad - reko rozvodov VO a NN
objekt 0023 Obj.01-Vonkajsie rozvody NN
formul NAVIAC1 supis naviacprac

****

A. ZRN ZAKLADNE ROZPOCTOVE NAKLADY

1. stavebne prace HSV	3438.86
4. montazne prace - MON	96260.67
ZRN pre 19.00 % DPH	99699.53
ZRN CELKOM	99699.53

B. VRN INDIVIDUALNE ROZPOCTOVE NAKLADY

C. VRN VEDLAJSIE ROZPOCTOVE NAKLADY (hl.VI) SADZBY

****

ROZPOCTOVE NAKLADY = ZRN + VRN	99699.53
DPH 19.00 %	18942.91
RN + DPH Z ROZPOCTOVYCH NAKLADOV	118642.45

****

D. DN DALSIE NAKLADY

****

PRO. REST. spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 2 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 