Dodatok č. 5
K Zmluve o dielo č KaVSÚ-1-635/2007 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice ev. číslo 18 725“

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca: Ing. Polačko Jozef –generálny riaditeľ
Ing. Viliam Jankech – zástupca generálneho riaditeľa
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava 3

IČO : 308 455 72
Telefón/fax : 048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Polačko Jozef
- technických : Ing. Anton Šimon

1.2. Zhotoviteľ : REKON, s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 Žilina
Zastúpený zástupca : Ing.Pavol Jakuš
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Pavol Jakuš
IČO : 36 392 821
DIČ : SK 20 20 104944
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu : 8716265/5200

Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, vložka č. 12294/L zo dňa 3.7.2000
Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č.2005/04-PO-A4812 zo dňa 13.04.2006

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:
„4.2.4. Cenové vplyvy za I. a II.Q 2008:

Použité indexy stavebných prác za obdobie :

OBJEKT		I.Q 2008	II.Q 2008
Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač			
SO 01 - Požiarna stanica	JKSO 801 67 KS 1274	1,123/1,089=1,031	1,141/1,089=1,048
SO 02 - Spevnené plochy	JKSO 822 29 KS 2112	1,117/1,081=1,033	1,134/1,081=1,049
SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	JKSO 827 19 KS 2222	1,114/1,081=1,031	1,132/1,081=1,047
SO 04 - Kanalizácia dažďová	JKSO 827 29 KS 2223	1,114/1,081=1,031	1,132/1,081=1,047
SO 05 - Kanalizácia splašková	JKSO 827 29 KS 2223	1,114/1,081=1,031	1,132/1,081=1,047
SO 06 - Káblová prípojka NN + náhrdný zdroj el. e	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 06.2 - Úprava trafostanice v časti elektro	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 07 - Slaboprúdová prípojka telefónu	JKSO 828 82 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 08 - Svetelná dopravná signalizácia	JKSO 828 74 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 09 - Tepelná prípojka	JKSO 827 49 KS 2222	1,114/1,081=1,031	1,132/1,081=1,047
SO 13 - Prekládka E4 - NN kábel 2x	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 20 - Káblová prípojka - Hangár Aeroklub	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042

Stavebný objekt	**Základ ceny pre DPH**	**DPH 19 %**	**Cena spolu s DPH**
SO 01 – Požiarna stanica	31.406.059,56	5.967.151,32	37.373.210,88
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 2/	895.051,40	170.059,85	1.065.111,25
SO 01 – Požiarna stanica - Nová cena podľa dodatku č. 2	32.301.110.96	6.137.211,17	38.438.322,13
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/	121 276,70	23 042,57	144 319,27
SO 01 - Požiarna stanica - zmena 05/08 /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	32.422.387,66	6.160.253,74	38.582.641,40
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 5/	1.445.984,91	274.737,13	1.720.722,04
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 5/ Nová cena podľa dodatku č.5	**33.868.372,57**	**6.434.990,87**	**40.303.363,44**
SO 02 – Spevnené plochy	4.951.567,42	940.797,81	5.892.365,23
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 2/	478.368,70	90.890,00	569.258,70
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 2	5.429.936,12	1.031.687.81	6.461.623,93
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 5/	35.990,24	6.838,14	42.828,38
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 5	**5.465.926,35**	**1.038.525,95**	**6.504.452,30**
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	194.380,14	36.932,23	231.312,37

SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka /dodatok č. 5/	71,61	13,61	85,22
SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 5	**194.451,75**	**36.945,84**	**231.397,59** ✓
SO 04 – Kanalizácia dažďová	685.864,10	130.314,18	816.178,28
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 2/	37.422,50	7.110,30	44.532,80
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 2	723.286,60	137.424,48	860.711,08
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 5/	2.162,33	410,84	2.573,17
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 5	**725.448,93**	**137.835,32**	**863.284,25** ✓
SO 05 – Kanalizácia splašková	246.298,42	46.796,70	293.095,12
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 2/	35.587,60	6.761,60	42.349,20
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 2	281.886,02	53.558,30	335.444,32
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 5/	2.045,39	388,62	2.434,01
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 5	**283.931,41**	**53.946,92**	**337.878,33** ✓
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie	984.689,60	187.091,02	1.171.780,62
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie /dodatok č. 5/	1.449,90	275,48	1.725,38
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie - Nová cena podľa dodatku č. 5	**986.139,50**	**187.366,50**	**1.173.506,00** ✓
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť	177.823,49	33.786,46	211.609,95
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť /dodatok č. 5/	-64,80	-12,31	-77,11
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť - Nová cena podľa dodatku č. 5	**177.758,69**	**33.774,15**	**211.532,84** ✓
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro	225.285,00	42.804,15	268.089,15
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro - Nová cena podľa dodatku č. 5	**225.285,00**	**42.804,15**	**268.089,15** ✓
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu	80.832,20	15.358,12	96.190,32
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu /dodatok č. 5/	327,60	62,24	389,84
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu - Nová cena podľa dodatku č. 5	**81.159,80**	**15.420,36**	**96.580,16** ✓
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia	266.767,14	50.685,76	317.452,90
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia /dodatok č. 5/	1.590,54	302,20	1.892,75
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia - Nová cena podľa dodatku č. 5	**268.357,68**	**50.987,96**	**319.345,65** ✓
SO 09 – Tepelná prípojka	792.047,32	150.488,99	942.536,31
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 2/	589.563,80	112.017,10	701.580,90

SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 2	1.381.611,12	262.506,09	1.644.117,21
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 5/	27.107,37	5.150,40	32.257,76
SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 5	**1.408.718,48**	**268.016,48**	**1.676.374,96**
SO 13 – Prekládka E4 – NN kábel 2x	179.366,94	34.079,72	213.446,66
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/	129.875,10	24.676,27	154.551,37
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.3	309.242,04	58.755,99	367.998,03
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.5/	5.797,47	1.101,52	6.898,99
SO 13.1 - Prekládka E4 - NN kábel 2x druhá časť /dodatok č.3/ - Nová cena podľa dodatku č.5	**315.039,51**	**59.857,51**	**374.897,02**
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov	3.222.851,63	612.341,81	3.835.193,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 1/	598.916,00	113.794,00	712.710,00
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - cena podľa dodatku č. 1	3.821.767,63	726.135,81	4.547.903,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 2/	-322.452,00	-61.265,90	-383.717,90
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena, podľa dodatku č. 2	3.499.315,63	664.869,91	4.164.185,54
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č.5/	-9.006,98	-1.711,33	-10.718,31
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena, podľa dodatku č. 5	**3.490.308,65**	**663.158,58**	**4.153.467,23**
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub /dodatok č.4/	167 815,13	31 844,87	199 700,00
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub /dodatok č.5/	7.048,24	1.339,16	8.387,40
SO 20 – Káblová prípojka NN – Hangár Aeroklub - Nová cena, podľa dodatku č. 5	**174.863,37**	**33.184,03**	**208.087,40**
Pôvodná cena za dielo - celkom	43.413.832,96	8.248.628,26	51.662.461,22
Dodatok č.1 SO 11-19 - celkom	598.916,00	113.794,00	712.710,00
Dodatok č.2 SO 01, 02, 09 - celkom	1.713.542,00	325.573,00	2.039.115,00
Dodatok č.3 -celkom	251.151,80	47.718,84	298.870,64
Dodatok č.4 -celkom	167 815,13	31 884,87	199 700,00
Cena za dielo podľa dodatku č.4 -celkom	46 145 257,89	8 767 598,97	54 912 856,86
Dodatok č.5 - indexy I. a II. Štvrťrok 2008 -celkom	1.520.503,80	288.895,72	1.809.399,52
Cena za dielo podľa dodatku č.5 -celkom	**47.665.761,69**	**9.056.494,69**	**56.722.256,38**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkovitý rozpočet.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 31 uni. 2008 2008

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Viliam JANKECH

.....

Ing. Polačko Jozef
generálny riaditeľ

V Žiline, dňa:.....2008

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 87 ③
010 01 ŽILINA

.....

Ing. Jakuš Pavol
konateľ spoločnosti

Rekapitulácia - faktúr vystavených za I.Q-II.Q 2008 na ktoré sú uplatňované indexy stavebných prác podľa JKSO "Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač"

Fa. cena bez DPH 19%		I.Q 2008	II.Q 2008	II.Q 2008	II.Q 2008	index I.Q	index II.Q	suma index I.Q bez DPH	suma index II.Q bez DPH	index spolu za I.Q 2008 a II. Q 2008 podľa JKSO bez DPH
OBJEKT	faktúra za obdobie	fa.č.8316 zo dňa 9.4.2008	fa.č.8320 zo dňa 2.5.2008	fa.č.8324 zo dňa 1.6.2008	fa.č.8328 zo dňa 1.7.2008					
Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač										
SO 01 - Požiarna stanica		1 137 136,99	458 098,98	2 534 563,94	3 383 969,31	1,031	1,048	35 251,247	306 078,35	**341 329,59**
SO 02 - Spevnené plochy		200 820,77				1,033	1,049	6 627,085	0,00	**6 627,09**
SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka		2 310,09				1,031	1,047	71,613	0,00	**71,61**
SO 04 - Kanalizácia dažďová		13 015,29				1,031	1,047	403,474	0,00	**403,47**
SO 05 - Kanalizácia splašková		12 024,82				1,031	1,047	372,769	0,00	**372,77**
SO 06 - Káblová prípojka NN + náhrdný zdroj el. e		53 700,00	-53 700,00			1,027	1,042	1 449,900	-2 255,40	**-805,50**
SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť						1,027	1,042	0,000	0,00	**0,00**
SO 06.2 - Úprava trafostanice v časti elektro						1,027	1,042	0,000	0,00	**0,00**
SO 07 - Slaboprúdová prípojka telefónu						1,027	1,042	0,000	0,00	**0,00**
SO 08 - Svetelná dopravná signalizácia						1,027	1,042	0,000	0,00	**0,00**
SO 09 - Tepelná prípojka		28 137,26				1,031	1,047	872,255	0,00	**872,26**
SO 13 - Prekládka E4 - NN kábel 2x						1,027	1,042	0,000	0,00	**0,00**
SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov						1,027	1,042	0,000	0,00	**0,00**
SO 01 - Požiarna stanica /Dodatok č.2/			895 051,40			1,031	1,048	0,000	42 962,47	**42 962,47**
SO 02 - Spevnené plochy /Dodatok č.2/			478 368,70			1,033	1,049	0,000	23 440,07	**23 440,07**
SO 04 - Kanalizácia dažďová /Dodatok č.2/			37 422,50			1,031	1,047	0,000	1 758,86	**1 758,86**
SO 05 - Kanalizácia splašková /Dodatok č.2/			35 587,60			1,031	1,047	0,000	1 672,62	**1 672,62**
SO 09 - Tepelná prípojka /Dodatok č.2/			589 563,80			1,031	1,047	0,000	27 709,50	**27 709,50**
SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov /Dodatok č.2/		168 000,00	-322 452,00			1,027	1,042	4 536,000	-13 542,98	**-9 006,98**
CELKOM SPOLU		1 615 145,22	2 117 940,98	2 534 563,94	3 383 969,31					**437 407,81**
∑ index v Sk bez DPH										**437 407,81 Sk**
DPH 19 %										**83 107,48**
∑ index v Sk s DPH										**520 515,30**

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA
Ing. Jakuš Pavol
konateľ s.r.o.

Rekapitulácia - faktúr vystavených do 29.3.2008 na ktoré nie sú uplatňované indexy stavebných prác podľa JKSO "Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač"

Fa. cena bez DPH 19%										Celkom spolu v Sk bez DPH neindexované podľa JKSO bez DPH
OBJEKT	faktúra za obdobie	fa.č.7342 zo dňa 25.10.2007	fa.č.7351 zo dňa5.12.2007	fa.č.8313 zo dňa 19.2.2008						
Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač										
SO 01 - Požiarna stanica			829 262,16	1 065 703,93						1 894 966,09
SO 02 - Spevnené plochy		826 435,62	3 656 196,86	147 235,04						4 629 867,52
SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka			192 070,05							192 070,05
SO 04 - Kanalizácia dažďová		142 699,18	530 149,63							672 848,81
SO 05 - Kanalizácia splašková		55 533,91	178 739,69							234 273,60
SO 06 - Káblová prípojka NN + náhrdný zdroj el. e			930 989,60							930 989,60
SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť			179 366,27							179 366,27
SO 06.2 - Úprava trafostanice v časti elektro			212 285,00	13 000,00						225 285,00
SO 07 - Slaboprúdová prípojka telefónu		58 432,20	14 600,00							73 032,20
SO 08 - Svetelná dopravná signalizácia			178 027,17	50 869,88						228 897,05
SO 09 - Tepelná prípojka		31 370,09	763 910,05							795 280,14
SO 13 - Prekládka E4 - NN kábel 2x										0,00
SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov										0,00
SO 01 - Požiarna stanica /Dodatok č.2/										0,00
SO 02 - Spevnené plochy /Dodatok č.2/										0,00
SO 04 - Kanalizácia dažďová /Dodatok č.2/										0,00
SO 05 - Kanalizácia splašková /Dodatok č.2/										0,00
SO 09 - Tepelná prípojka /Dodatok č.2/										0,00
SO 13 - Prekládka E4 - NN kábel 2x		149 206,94	22 000,00							171 206,94
SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov		2 931 835,33	123 016,30							3 054 851,63
SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov /Dodatok č.1/			598 916,00							598 916,00
CELKOM SPOLU		4 195 513,27	8 409 528,78	1 276 808,85						13 881 850,90
∑ v Sk bez DPH										13 881 850,90 Sk
DPH 19 %										2 637 551,67
∑ Sk s DPH										16 519 402,57

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 37 ③
010 01 ŽILINA

Ing. Jakuš Pavol
konateľ s.r.o.

Rekapitulácia - faktúr vystavených po 1.7.2008 a zostatkov čerpania do konca realizácie stavby na ktoré sú uplatňované indexy stavebných podľa JKSO "Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač"

Fa. cena bez DPH 19%		index II.Q 2008	index II.Q 2008	index II.Q 2008	index II.Q 2008		index II.Q 2008		index spolu fa po 1.7.2008 - a zostatkov čerpania do konca stavby podľa JKSO bez DPH
OBJEKT	faktúra za obdobie	fa.č.8331 zo dňa 28.7.2008	fa.č.8334 zo dňa 11.8.2008	fa.č.8335 zo dňa 3.9.2008	fa.č.8338 zo dňa 29.9.2008	Cena diela celkom podľa DOD.č.4	Zostatok celkom/nefakturované/	použitý index II.Q 2008	
Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač									
SO 01 - Požiarna stanica		1 705 368,18	1 275 557,59	2 137 175,06	2 706 362,16	32 422 387,66	14 294 137,960	1,048	1 061 692,85
SO 02 - Spevnené plochy						5 429 936,12	120 879,130	1,049	5 923,08
SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka						194 380,14	0,000	1,047	0,00
SO 04 - Kanalizácia dažďová						723 286,60	0,000	1,047	0,00
SO 05 - Kanalizácia splašková						281 886,02	0,000	1,047	0,00
SO 06 - Káblová prípojka NN + náhrdný zdroj el. e						984 689,60	53 700,000	1,042	2 255,40
SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť						177 823,49	-1 542,780	1,042	-64,80
SO 06.2 - Úprava trafostanice v časti elektro						225 285,00	0,000	1,042	0,00
SO 07 - Slaboprúdová prípojka telefónu						80 832,20	7 800,000	1,042	327,60
SO 08 - Svetelná dopravná signalizácia						266 767,14	37 870,090	1,042	1 590,54
SO 09 - Tepelná prípojka						1 381 611,12	-31 370,080	1,047	-1 474,39
SO 13 - Prekládka E4 - NN kábel 2x						309 242,04	138 035,100	1,042	5 797,47
SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov						3 499 315,63	0,000	1,042	0,00
SO 20 - Káblová prípojka - Hangár Aeroklub						167 815,13	167 815,130	1,042	7 048,24
CELKOM SPOLU		1 705 368,18	1 275 557,59	2 137 175,06	2 706 362,16	46 145 257,89	14 787 324,550		1 083 095,99
∑ index v Sk bez DPH									1 083 095,99 Sk
DPH 19 %									205 788,24
∑ index v Sk s DPH									1 288 884,22

∑CELKOM index v Sk bez DPH	1 520 503,80 Sk
∑CELKOM DPH 19 %	288 895,72 Sk
∑ CELKOM index v Sk s DPH	1 809 399,52 Sk

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 3
010 01 ŽILINA

Ing. Jakuš Pavol
konateľ s.r.o.

Indexy stavebných prác podľa JKSO "Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač"

OBJEKT		I.Q 2008	II.Q 2008
Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač			
SO 01 - Požiarna stanica	JKSO 801 67 KS 1274	1,123/1,089=1,031	1,141/1,089=1,048
SO 02 - Spevnené plochy	JKSO 822 29 KS 2112	1,117/1,081=1,033	1,134/1,081=1,049
SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	JKSO 827 19 KS 2222	1,114/1,081=1,031	1,132/1,081=1,047
SO 04 - Kanalizácia dažďová	JKSO 827 29 KS 2223	1,114/1,081=1,031	1,132/1,081=1,047
SO 05 - Kanalizácia splašková	JKSO 827 29 KS 2223	1,114/1,081=1,031	1,132/1,081=1,047
SO 06 - Káblová prípojka NN + náhrdný zdroj el. e	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 06.2 - Úprava trafostanice v časti elektro	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 07 - Slaboprúdová prípojka telefónu	JKSO 828 82 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 08 - Svetelná dopravná signalizácia	JKSO 828 74 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 09 - Tepelná prípojka	JKSO 827 49 KS 2222	1,114/1,081=1,031	1,132/1,081=1,047
SO 13 - Prekládka E4 - NN kábel 2x	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 11, 12, 13 až 19 - Prekládka stl. káblov	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042
SO 20 - Káblová prípojka - Hangár Aeroklub	JKSO 828 73 KS 2213	1,100/1,071=1,027	1,116/1,071=1,042

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA
Ing. Jakuš Pavol
konateľ s.r.o.

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

