Číslo dodatku pridelené v centrálnej
evidencii zmlúv: K2VSÚ-1-370/7
2007

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 00116/2006
na akciu : „Nitra, rekonštrukcia ubytovne 3b“, ev.zn. 55 87 691

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**Bau3Mex, a.s.**
Sídlo	:	Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register OS Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel Sa, vložka číslo 2045/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Miroslav GAŠPÁREK
- vo veciach technických	:	Ing. Maroš Mačai
IČO	:	35 761 903
IČ DPH	:	SK2021467547
Bankové spojenie		
Číslo účtu		
Číslo telefónu		
Číslo faxu		

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.6 k zmluve o dielo č. 00116/2006 zo dňa 17.03.2006, jej dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2006, dodatku č. 2 zo dňa 03.07.2006, dodatku č. 3 zo dňa 29.9.2006, dodatku č. 4 zo dňa 20.11.2006 a dodatku č. 5 zo dňa 12.12.2006 (ďalej len: „zmluva“) z dôvodu odpočtu prác, ktorých realizácia sa v priebehu výstavby stavebného diela ukázala ako nepotrebná.

Dodatkom č. 6 sa zmluva mení a doplňa nasledovne:

1) V **Čl. IV. Cena,** v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v zmluve :

Cena bez DPH	13 426 322,11 Sk
DPH 19%	2 551 001,51 Sk
Cena vrátane DPH	15 977 323,62 Sk

Cena za nerealizované práce:

Cena bez DPH	115 532,70 Sk
DPH 19%	21 951,20 Sk
Cena vrátane DPH	137 483,90 Sk

Nová cena diela:

Cena bez DPH	13 310 789,41 Sk
DPH 19%	2 529 050,31 Sk
Cena vrátane DPH	15 839 839,72 Sk

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3 zmluvy.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

3) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 18. 5. 2007

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 18 MÁJ 2007

Zhotoviteľ
Ing. Miroslav Gašpárek
člen predstavenstva

Bau3Mex a.s.
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava 36
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547
registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/B
-6-

Ing. Maroš Mačai
člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia ubytovne 3b EV.ZN.55 87 691	JKSO	
Názov objektu	Súpis nevykonaných prác	EČO	
Názov časti		Miesto	NITRA
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR Bratislava		
Projektant			
Zhotoviteľ	Bau3Mex a.s. Bratislava		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		26.04.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	871	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	17 995	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	96 667	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		115 533	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		115 532,70
24	19 %	115 532,70 DPH	21 951,20
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**137 483,90**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Bau3Mex a.s.
Prístavná 1/A, 831 07 Bratislava 36
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547
Register: OR OS BA I, oddiel Sa, vl.č.: 2045/B

Dátum a podpis | Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 2. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: