Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 29/2004
na akciu : „Mierovo – rekonštrukcia ubytovne Hlohovec“ ev. zn. 55 87 618

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
	- vo veciach technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **Ján SLOVÍK, súkromný podnikateľ**
		: 029 42 Bobrov č. 349
	Sídlo	: Kliňanská cesta č. 567 029 01 Námestovo
	Právna forma	: Fyzická osoba
	Označenie registra	: Okresný úrad v Námestove
	Číslo zápisu	: 507 – 2553
	V zastúpení	: Ján SLOVÍK
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Ján SLOVÍK
	- vo veciach technických	: Ing. Jozefa ZÁBORSKÁ
	IČO	: 10850201
	IČ DPH	:
	Bankové spojenie	:
	Číslo účtu	:
	Číslo telefónu a faxu	:

Počas realizácie diela vznikli zhotoviteľovi naviac práce a bolo nutné ich vykonať nad rozsah zmluvne dohodnutých prác. Tieto naviac práce sú odsúhlasené spisom č. p. SEMaI/K-30-3-635/2005-OdIOŽP zo dňa 5.mája 2005, ktorého fotokópia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 3, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 29/2004 zo dňa 25.10. 2004, dodatok č.1 zo dňa 2.3.2005 a dodatok č. 2 zo dňa 4.5.2005 (ďalej len: „zmluva“) takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa bod 2.1 dopĺňa o naviac práce v rozsahu :

- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto dodatku.

2) **Čl. IV. Cena** bod 4.2 nasledovne :
Zmluvne dohodnutá cena :

Cena za dielo bez DPH	21.050.707,80 Sk
DPH 19 %	3.999.634,50 Sk
Cena vrátane DPH	25.050.342,30 Sk

Cena za naviac práce :

Cena bez DPH	1.161.477,50 Sk
DPH 19 %	220.680,80 Sk
Cena vrátane DPH	1.382.158,50 Sk

Nová zmluvná cena :	22.212.185,50 Sk
Cena za dielo bez DPH	4.220.315,30 Sk
DPH 19 %	26.432.500,80 Sk

Cena celkom vrátane DPH
Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena diela o sumu 1.382.158,50 Sk vrátane DPH.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body zmluvy vrátane dodatkov je potrebné vyhľadať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16 MÁJ 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Námestove, dňa 13.mája 2005

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Zhotoviteľ Kliňanská cesta č. 567
Ján SLOVÍK 029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :MIEROVO-REKONŠTRUKCIA UBYTOVNE HLOHOVEC	č. 320	JKSO :
Objekt :SO 01 UBYTOVŇA A KJB	č. 4042701	Rozpočet :
Časť :Dodatok č.3	č. 5040209	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	1 382 159 Sk	za M3 OP		1 M	1 382 159 Sk	za M
	1 M2 ZP	1 382 159 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	1 382 159 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	479 141,50	24 049,00	503 190,50
2	PSV :	391 729,50	166 086,09	557 815,59
3	MCE :	20 384,15	80 087,50	100 471,65
4	iné :			
5	Súčet :	891 255,15	270 222,59	1 161 477,74

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 161 477,74
22	DPH 19 % z : 1 161 477,74	220 680,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 382 159,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JAN SLOVÍK - samostatný podnikateľ
Kňažská cesta č. 557
[illegible]

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: