Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 4/2003-25-07
na akciu: „Bratislava, Špitálska ulica – rekonštrukcia objektu pre HVP a VOP“
ev. zn. 55 87 624

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ	:	**Vojenský projektový ústav s.r.o.**
Sídlo	:	**Vajnorská ulica (budova a.s. ISTROCHEM)** **831 04 Bratislava**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	III-13743/OC, Vložka číslo: 21033/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Magdaléna Milanová
- vo veciach technických	:	Ing. Magdaléna Milanová
IČO	:	35780932
IČ DPH	:	SK2020233270
DRČ	:	35780932/602
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
tel. č., fax	:	

1) Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.3 k zmluve o dielo č. 4/2003-25-07 zo dňa 10.10.2003 (ďalej len: „zmluva“), ktorým sa dopĺňa predmet plnenia o zateplenie fasády stavby (okrem uličnej fasády) a v tomto rozsahu aj výmena výplne otvorov, úprava rímsy, vyregulovanie systému ÚK v celej stavbe a zmena dispozičného riešenia v časti podkrovia na plný rozsah pôdorysu budovy. Podmienka k dopracovaniu projektovej dokumentácie bola vydaná VSÚ v stavebnom povolení (rozhodnutie 08-04-2716) zo dňa 15.6.2004. Naviac práce boli odsúhlasené SEMaI/K-30-3-510/2004 zo dňa 20.9.2004. Z dôvodu naviac prác sa v nevyhnutnom rozsahu upravuje čas plnenia a cena diela nasledovne:

2) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa o body 2.1.9 až 2.1.12, ktoré znejú:

2.1.9 Domeranie existujúceho stavu pre dopracovanie projektovej dokumentácie.
2.1.10 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby pre zateplenie fasády stavby (okrem uličnej fasády), výmena výplne otvorov, úprava rímsy, vyregulovanie systému ÚK v celej stavbe a zmena dispozičného riešenia v časti podkrovia na plný rozsah pôdorysu budovy.
2.1.11 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre rozšírenie stavebného povolenia počas realizácie stavby a pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.
2.1.12 Autorský dozor generálneho projektanta (AD) pre rozsah prác uvedený v bode 2.1.10 v rozsahu prílohy č.5 sadzobníka UNIKA.

3) V **Čl. V. Čas plnenia** sa dopĺňa v bode 5.1 o nový bod d), ktorý znie:
5.1 d) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.9 a 2.1.10 vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v lehote do **15.11.2004** a predmet plnenia uvedený v bode 2.1.11 dodá do **15.12.2004**.

4) Vzhľadom na uvedené sa v **Čl. VI. Cena** mení a dopĺňa bod 6.2, ktorý znie:
6.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve a dodatkoch č.1 a 2:

Cena bez DPH	728 110,00 Sk
DPH 14 % (502 920,-)	70 408,80 Sk
DPH 19 % (225 190,-)	42 786,10 Sk
Cena spolu s DPH	841 304,90 Sk

Cena za naviac práce:

Cena za domeranie bez DPH	10 470,00 Sk
DPH 19 %	1 989,00 Sk
Cena spolu s DPH	12 459,00 Sk
Cena za PD bez DPH	180 970,00 Sk
DPH 19 %	34 384,00 Sk
Cena spolu s DPH	215 354,00 Sk
Cena za inžiniersku činnosť bez DPH	7 980,00 Sk
DPH 19 %	1 516,00 Sk
Cena spolu s DPH	9 496,00 Sk
Cena za autorský dozor bez DPH	19 490,00 Sk
DPH 19 %	3 703,00 Sk
Cena spolu s DPH	23 193,00 Sk

Cena za naviac práce spolu bez DPH	218 910,00 Sk
DPH 19 %	41 592,00 Sk
Cena spolu s DPH	260 502,00 Sk

Špecifikácia ceny za naviac práce je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Nová cena diela:

Cena bez DPH	947 020,00 Sk
DPH 14 % (502 920,-)	70 408,80 Sk
DPH 19 % (444 100,-)	84 379,00 Sk
Cena spolu s DPH	1 101 807,80 Sk

5) Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.9 a 2.1.10 bude faktúra vystavená po splnení tejto časti predmetu zmluvy, pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu tejto časti predmetu zmluvy, že môže byť požitý ako podklad pre realizáciu stavby. Úhrada faktúry za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.11 a 2.1.12 bude vykonaná až po ukončení realizácie stavebných prác a vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

6) Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

7) Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 11. 10. 2004

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave dňa 8.10.2004

Zhotoviteľ

Ing. Magdaléna MILANOVÁ

PROJEKT

OJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV
s.r.o.
UNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM/
831 04 BRATISLAVA 3
O 35 780 932, IČ DPH SK2020233270

Cena projektových prác

spracovaná podľa hodinových sadzieb UNIKA 2004, čl. 2.4.2, v členení podľa náročnosti prác a na predmet plnenia podľa ZoD č.4/2003-25-07 (dodatok č.2, časť A, B)

Cena predmetu plnenia

- **Cena za porovnanie skutočného stavu**
  1. Veľmi náročné práce (540 Sk/nhod)
  2. Náročné práce (430 Sk/nhod)
  3. Menej náročné práce (330 Sk/nhod)

  Cena spolu za zhotovenie predmetu plnenia:

1. 540 Sk x 5 nhod	2 700,- Sk
2. 430 Sk x 15 nhod	6 450,- Sk
3. 330 Sk x 4 nhod	1 320,- Sk
Základná cena spolu bez DPH	10 470,- Sk
DPH 19%	1 989,- Sk
Cena spolu s DPH	12 459,- Sk

- **Cena za projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu**
  1. Veľmi náročné práce (540 Sk/nhod)
  2. Náročné práce (430 Sk/nhod)
  3. Menej náročné práce (330 Sk/nhod)

  Cena spolu za zhotovenie predmetu plnenia:

1. 540 Sk x 100 nhod	54 000,- Sk
2. 430 Sk x 250 nhod	107 500,- Sk
3. 330 Sk x 59 nhod	19 470,- Sk
Základná cena spolu bez DPH	180 970,- Sk
DPH 19%	34 384,- Sk
Cena spolu s DPH	215 354,- Sk

- **Cena za inžiniersku činnosť**
  1. Veľmi náročné práce (540 Sk/nhod)
  2. Náročné práce (430 Sk/nhod)

  Cena spolu za zhotovenie predmetu plnenia:

1. 540 Sk x 10 nhod	5 400,- Sk
2. 430 Sk x 6 nhod	2 580,- Sk
Základná cena spolu bez DPH	7 980,- Sk
DPH 19%	1 516,- Sk
Cena spolu s DPH	9 496,- Sk

- **Cena za autorský dozor**
  1. Náročné práce (430 Sk/nhod)
  2. Menej náročné práce (330 Sk/nhod)

  Cena spolu za zhotovenie predmetu plnenia:

1. 430 Sk x 20 nhod	8 600,- Sk
2. 330 Sk x 33 nhod	10 890,- Sk
Základná cena spolu bez DPH	19 490,- Sk
DPH 19%	3 703,- Sk
Cena spolu s DPH	23 193,- Sk

Cena za predmet plnenia spolu:	
Cena spolu bez DPH	**218 910,- Sk**
DPH 19%	**41 592,- Sk**
Cena celkom vrátane DPH	**260 502,- Sk**

Bratislava, 08/2004

Ing. Magdaléna Milanová

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 4 . júla .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 