Dodatok 325/76

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č.06001/2006
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka .

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica
ARCHÍV

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca	:	**Ing. Jozef POLAČKO – zastupujúci generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry Kutuzovova 8 832 47 Bratislava**
IČO	:	308 455 72
Telefón/fax:		048/415 3029, 0960 462266
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach - technických	:	Ing. Anton Šimon
1.2. Zhotoviteľ	:	**STAPRING, a.s. Piaristická 2 949 24 Nitra**
Zastúpený	:	**Ing.Peter M o r a v č í k – člen predstavenstva**
Telefón/fax:		037 6542 182, 037 6519 064 - fax
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Dušan Hrbatý
- technických	:	Ing. arch. Ján Mezei
IČO	:	314 114 01
DIČ	:	2020410986
IČ DPH	:	SK2020410986
Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu	:	2628023135/1100

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku.

Článok II. Predmet plnenia

Sa dopĺňa o bod 2.10. v tomto znení :

2.10 Na základe požiadavky užívateľa sa zhotoviteľ zaväzuje dopracovať projektovú dokumentáciu - zmena dispozície 2. NP rekonštruovaného objektu požiarnej stanice, ktorej dôvodom je potreba umiestniť do týchto priestorov zázemie leteckej pátracej a záchrannej služby (LPZS). Zmena dispozičného riešenia je vyvolaná vynúteným odčlenením LPZS z priestorov pohotovostného systému (NATINADS).

Článok IV. Čas plnenia

dopĺňa sa bod 4.1. :

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu na zmenu dispozície 2. NP do **31. mája 2008.**

Článok V. Cena diela

mení sa bod 5.2 :

Zmluvné strany dohodli cenu diela nasledovne:

a) cena za geodetické zameranie skutkového stavu a geologický prieskum

základ pre DPH	:	72 000,- Sk
DPH ....%	:	13 680,- Sk
cena spolu s DPH	:	85 680,- Sk

b) cena za projekt stavby pre realizáciu – **pôvodná :**

základ pre DPH	:	2 441 200,- Sk
DPH ....%	:	463 828,- Sk
cena spolu s DPH	:	2 905 028,- Sk

cena za projekt stavby pre realizáciu – **nová :**

základ pre DPH	:	2 491 180,- Sk
DPH ....%	:	473 324,20 Sk
cena spolu s DPH	:	2 964 504,20 Sk

cena za projekt stavby pre realizáciu – rozdiel :

základ pre DPH	**:**	**49 980,- Sk**
DPH ....%	**:**	**9 496,20 Sk**
cena spolu s DPH	**:**	**59 476,20 Sk**

c) cena za spracovanie plánu užívania verejnej práce:

základ pre DPH	:	37 560,- Sk
DPH ....%	:	7 136,- Sk
cena spolu s DPH	:	44 696,- Sk

d) cena za spracovanie návrhu prevádzkových poriadkov:

základ pre DPH	:	118 060,- Sk
DPH ....%	:	22 431,- Sk
cena spolu s DPH	:	140 491,- Sk

e) cena za projekt BOZP:

základ pre DPH	:	46 960,- Sk
DPH ....%	:	8 922,- Sk
cena spolu s DPH	:	55 882,- Sk

f) cena za radónový prieskum staveniska:

základ pre DPH	:	24 590,- Sk
DPH ....%	:	4 672,- Sk
cena spolu s DPH	:	29 262,- Sk

g) cena za výkon autorského dohľadu:

základ pre DPH	:	107 670,- Sk
DPH ....%	:	20 457,- Sk
cena spolu s DPH	:	128 127,- Sk

Cena za dielo spolu bez DPH - pôvodná:		**2 848 040,- Sk**
DPH 19 %	**:**	**541 126,- Sk**
Cena za dielo spolu vrátane DPH	**:**	**3 389 166,- Sk**
Cena za dielo spolu bez DPH-nová	**:**	**2 898 020,- Sk**
DPH 19 %	**:**	**550 622,20 Sk**
Cena za dielo spolu vrátane DPH	**:**	**3 448 642,20 Sk**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 13 MÁJ 2008

V Nitre, dňa 2.5.2008

objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
BRATISLAVA

Ing. Jozef POLAČKO
zastupujúci generálny riaditeľ

.....
/meno, podpis, odtlačok pečiatky/

zhotoviteľ

Stapring, a.s.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N

Ing. Peter M o r a v č í k
člen predstavenstva

.....
/meno, podpis, odtlačok pečiatky/

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**