20.

D O D A T O K č. 2

ku Zmluve o dielo č. LOT/071/02/OD

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOT/071/02/OD sa v súlade s článkom 10, bod 10.2 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

dopĺňa sa nový bod

6.7 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi (v roku 2004) preddavok vo výške **1,683.291,- Sk** na vykonanie **III. etapy diela** (etapa ktorá bude zrealizovaná v roku 2004).

Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise tohto dodatku.

Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Vyúčtovanie (vyfakturovanie) ukončenej **III. etapy diela** bude znížené o poskytnutý preddavok.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOT/071/02/OD sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno ÚFZ Zvolen, jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOT/071/02/OD.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Trenčíne,

dňa:

LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN
ŠTÁTNY PODNIK
T R E N Č Í N

. . . . . .

Zhotoviteľ

Ing. Miloš HUSÁR

Riaditeľ LOT š.p.

Vo Zvolene,

dňa: 12. III. 2004

. . . . . .

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

12.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*