10

PREVZAL TD1 -
ZHOTOVITEĽ - 2x

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. V – 04/2005
na akciu „Sliač – rekonštrukcia hangáru Vítkovice“, ev. č. 18 471

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca : Ing. Rudolf Kovačka – riaditeľ správy
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Ul. Československej armády č. 7
975 90 Banská Bystrica
IČO : 308 455 72
telefón /fax : 048 4153029 , 0960 462266 - fax
Bankové spojenie :
Číslo účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:
- zmluvných : Ing. Rudolf Kovačka
- technických : Ing. Anton Šimon

1.2. **Zhotoviteľ** : **IRES R+M s. r. o.,**
Žižkova 19, 040 01 Košice
Zastúpený : **Marián Lengeň – konateľ spoločnosti**
IČO : 36197882
IČ DPH : SK2020060031
Bankové spojenie : UNI Banka
Číslo účtu : 6802776/1200
Oprávnený rokovať vo veciach :
- zmluvných : Marián Lengeň -
- technických : Marián Lengeň – odborne spôsobilý vo výstavbe
Ladislav Havrila – odborne spôsobilý vo výstavbe

Zmluvné strany sa na základe nasledovných skutočností, vzájomne dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

Pri odovzdávaní staveniska bolo zistené, že v trase teplovodu (objekt SO 02 – Teplovod) sa nachádzajú podzemné inžinierske siete (rozvody NN, kanalizácia, optický kábel, telefónny kábel), ktoré jednak križujú trasu teplovodu a s časti prechádzajú v súbehu ponad uvedený teplovod. Z uvedeného je zrejmé, že je nutné zmeniť pôvodnú trasu teplovodu – stavebný dennník 0074602, 0074610.
Súčasne nemohlo byť dňa 19.8.2005 odovzdaná časť staveniska – hala hangára, z dôvodu nevypratania techniky užívateľom z haly hangáru (viď. zápis z SD list číslo 0074601 a 0074634). Hala hangáru bola odovzadaná zhotoviteľovi až 23.11.2005.
Na základe týchto skutočností sa mení:

Čl. III.
ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.1.1 Dokončiť a odovzdať dielo v lehote : **do 47 týždňov od odovzdania a prevzatia staveniska**

Čl. IV
CENA DIELA

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. sa stanovuje:

SO 01 hangár, prístavba		
Základ ceny pre DPH 19 %	.....	47 185 174,23 Sk
DPH 19 %	.....	8 965 183,10 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	.....	**56 150 357,33 Sk**
SO 02 teplovod - pôvodné		
Základ ceny pre DPH 19 %	.....	4 857 157,50 Sk
DPH 19 %	.....	922 859,93 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	.....	**5 780 017,43 Sk**
SO 02 teplovod - naviac práce		
Základ ceny pre DPH 19 %	.....	1 746 514,14 Sk
DPH 19 %	.....	331 837,70 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	.....	**2 078 351,84 Sk**
SO 02 teplovod - nová cena		
Základ ceny pre DPH 19 %	.....	6 603 671,64 Sk
DPH 19 %	.....	1 254 697,63 Sk
Celková cena za objekt SO 01 spolu s DPH	.....	**7 858 369,27 Sk**
Celková cena za dielo bez DPH - pôvodná	.....	52 042 331,73 Sk
DPH 19 %	.....	9 888 043,03 Sk
Celková cena za dielo spolu s DPH	.....	**61 930 374,76 Sk**
Celková cena za dielo bez DPH - nová	.....	53 788 845,87 Sk
DPH 19 %	.....	10 219 880,73 Sk
Celková cena za dielo spolu s DPH	.....	**64 008 726,60 Sk**

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy o dielo sa nemenia. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania druhou stranou. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5-tich výtlačkoch, z ktorých 3 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici dňa 9.3. 2006

Za objednávateľa :

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Košiciach dňa 6.01. 2006

Za zhotoviteľa :

R+M s.r.o.
Žižkova 19, KOŠICE 040 01
IČO: 36 197 882 IČ DPH: SK2020060031

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. V-04/2005 na stavebnú akciu „SLIAS - REKONŠTRUKCIA HANGÁRU VÍTKOVICE" ev.č. 18477 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

V B.Bystrici dňa: 2.3.2006

.....
V- OPS a OŽP,
Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**