191/22/26 – (71)

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/2003

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „Nitra, Krškany - rekonštrukcia KJB“, ev. zn. 55 87 601

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK- riaditeľ odboru investičnej výstavby a ochrany životného prostredia
1.2 Zhotoviteľ	:	**Ing. Tibor FURMÁNEK – BUILDING TRADE**
Sídlo	:	**Murgašova č. 18, 010 01 Žilina**
Právna forma	:	Fyzická osoba
Označenie registra	:	Živnostenský register - Žilina
Číslo zápisu	:	511-4903, zo dňa 15.5.1990
V zastúpení		
– vo veciach zmluvných	:	Ing. Tibor FURMÁNEK
- vo veciach technických	:	Ing. Tibor FURMÁNEK
IČO	:	10939342
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
telefón	:	
fax	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2003 zo dňa 5.5.2003, ktorým sa upravuje začiatok realizácie diela v nadväznosti na splnenie požiadavky interných noriem objednávateľa – potreba vydania súhlasu ministra obrany s obstaraním akcie s obstarávacím nákladom nad 50,0 mil. Sk. Zároveň sa upravuje cena diela v nadväznosti na podmienku Ministerstva financií SR zo dňa 2.5.2003, ktorej splnením súhlasí s obstarávacou cenou.

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení bod 3.1. písm. a) a bod 3.2 písm. a) takto:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) Zrealizovať dielo v termíne:
- začiatok realizácie: do 15 pracovných dní od vydania súhlasu ministra obrany
- dokončenie diela: 365 kalendárnych dní od začiatku realizácie diela, pričom terto termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 15 pracovných dní po vydaní súhlasu ministra obrany, vrátane vytýčenia existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí v priestore staveniska, a to do desiatich dní od odovzdania staveniska. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi dodá projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach spolu so stavebným povolením.

2) V **Čl. IV. Cena** sa mení bod 4.3 takto:

4.3 Úprava ceny diela pôvodne dohodnutého rozsahu prác v priebehu realizácie diela sa nepripúšťa, cena je stanovená ako maximálna.

3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je stanovisko Ministerstva financií SR č. 8159/2003-441 zo dňa 2.5.2003 (príloha č.1).

4) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 01/2003. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa: 5. mája 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa: 5. mája 2003

Zhotoviteľ
Ing. Tibor FURMÁNEK

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
Murgašova 18, 010 01 Žilina
DRČ:5405063334/894
IČO:10939342

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: