Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. VHÚ č.4-11-9/2009

na akciu „Úprava priestorov prístavku hangáru č.1,vstup do expozície VHM Piešťany“

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Vojenský historický ústav**
Sídlo:	Krajná č. 27, 821 04 Bratislava ☎ 02/48207703
Štatutárny orgán:	**pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.** riaditeľ
IČO:	00802751
Bankové spojenie:	štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000169713/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	**pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.**
- technických:	**Dr. Anton Vajda** ☎ Tel. číslo 02/48207707

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno:	**Severoslovenská stavebná, spol.s.r.o.**
Sídlo:	Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Štatutárny zástupca:	**Igor Ščamba**
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzením
Označenie registra:	Okresný súd v Kysuckom Novom Meste
Číslo zápisu:	Oddiel:Sro, vložka číslo: 17588/P
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie:	Igor Ščamba
IČO:	36425397
IČ DPH:	SK2021906018
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	1926580058/0200
Číslo telefónu:	041/4213806

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. VHÚ č.4-11-9/2009 zo dňa 16.04.2009 (ďalej len : „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku, a v zápisoch z kontrolných dní zo dňa 27.04.2009, 11.05.2009, 26.05.2009 sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1 , ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.c) vkladá nový bod 2.1.d), ktorý znie:

2.1.d) Zhotoviteľ zrealizuje nasledovné naviac práce, ktoré sú opísané v zápisoch z kontrolných dní: zvýšenie výmery tenkovrstvej omietky vnútorných stien, zvýšenie počtu o 1 ks prah bukový, potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou, poter pieskovocementový na chodbe, zvýšenie výmery príprava zatvrdlého povrchu mazanín na chodbe, výmena

parapetných dosiek plastových za drevené v počte šesť kusov, zamurovanie otvoru vnútorných dverí z pórobetónových tvárnic YPOR, odstránenie 1 – str. kombinovaných dosiek na strope v chodbe, zvýšenie počtu vykurovacích telies o jeden kus, zvýšenie výmery kazetového stropu na chodbe, zvýšenie počtu o 4 ks vonkajších a vnútorných parapetných dosiek, zmena rozmerov položenej keramickej dlažby, zvýšenie výmery stierok na stenách, ostránenie komína v jednej miestnosti, zámena keramickej dlažby za plávajúcu podlahu v kuchynke, lokálne vyspravenie vonkajšej fasády.

2) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :

Cena diela dohodnutá v zmluve :	
Cena bez DPH	46.129,77 €
DPH 19%	8.764,66 €
Cena vrátane DPH	54.894,43 €
Cena za naviac práce :	
Cena bez DPH	3.583,51 €
DPH 19%	680,86 €
Cena vrátane DPH	4.264,37 €
Nová cena diela :	
Cena bez DPH	49.713,28 €
DPH 19%	9.445,52 €
Cena vrátane DPH	**59.158,80 €**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

3) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa - 1. 06. 2009

Objednávateľ
pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.

V Bratislave dňa 28.05.2009

Zhotoviteľ
Igor Ščamba

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skalka 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

25. augusta 2010	Dr. Anton Vajda	
dátum	*meno pracovníka*	*podpis*