IKORES Slovakia spol. s r.o. Votrubova 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35814730

DODATOK č.2

k zmluve o dielo č. 12/2004

na stavbu „Bratislava, Kutuzovove kasárne - INTSITCEN “, ev. zn. 55 87 660

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Eduard Šimko Ing. Dagmar Hlavová
IČO		35 814 730
DRČ	:	35 814 730/601
IČO DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

1.3.2 Zmluvné strany, v súlade s ustanovením Čl. IV, bod 4.3 Zmluvy o dielo č. 12/2004 uzatvárajú na stavebnú akciu „Bratislava, Kutuzovove kasárne – INTSITCEN “, ev. zn.55 87 660 dodatok č.2 Zmluvy o dielo č. 12/2004, ktorým sa rozširuje obsah Čl. II – Predmet zmluvy a Čl. IV. – Cena o zmenu technológie paženia stavebnej jamy, takto:

Čl. II
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že článok II sa rozširuje o bod 2.5, ktorý znie:

2.5 V predmete zmluvy SO 01 Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy sa mení spôsob paženia stavebnej jamy zo štetovnicových stien na paženie podzemnými tesniacimi stenami Soilcrete. Táto zmena je doložená písomnými súhlasmi projektanta stavby, objednávateľa a užívateľa, ktoré tvoria prílohu č.2 tohto dodatku.

Čl. IV
Cena

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV sa rozširuje o bod 4.9, ktorý znie:

4.9 Cenový rozdiel, ktorý predstavuje zmenu v technológii paženia stavebnej jamy v rozsahu ods.2.5 článku II predstavuje úsporu:

Cena bez DPH:	- 35 057,46 Sk
DPH 19%:	- 6 660,90 Sk
Cena s DPH:	- 41 718,36 Sk

Cena, odsúhlasená objednávateľom je doložená rozpočtom zhotoviteľa. Rozpočet zhotoviteľa ako príloha č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 12/2004.

Cena na predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 12/2004:

Cena bez DPH	218 284 928,40 Sk
DPH 19%	41 474 136,40 Sk
Cena diela vrátane DPH:	259 759 064,80 Sk

Nová cena diela po zapracovaní cenového rozdielu v rozsahu podľa ods. 4.9 Dodatku č.2 k ZoD č. 12/2004:

Cena bez DPH	218 249 870,94 Sk
DPH 19%	41 467 475,50 Sk
Nová cena diela vrátane DPH:	259 717 346,44 Sk

Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

14.6 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 12/2004 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

Čl. II
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že článok II sa rozširuje o bod 2.5, ktorý znie:

2.5 V predmete zmluvy SO 01 Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy sa mení spôsob paženia stavebnej jamy zo štetovnicových stien na paženie podzemnými tesniacimi stenami Soilcrete. Táto zmena je doložená písomnými súhlasmi projektanta stavby, objednávateľa a užívateľa, ktoré tvoria prílohu č.2 tohto dodatku.

Čl. IV
Cena

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV sa rozširuje o bod 4.9, ktorý znie:

4.9 Cenový rozdiel, ktorý predstavuje zmenu v technológii paženia stavebnej jamy v rozsahu ods.2.5 článku II predstavuje úsporu:

Cena bez DPH:	- 35 057,46 Sk
DPH 19%:	- 6 660,90 Sk
Cena s DPH:	- 41 718,36 Sk

Cena, odsúhlasená objednávateľom je doložená rozpočtom zhotoviteľa. Rozpočet zhotoviteľa ako príloha č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 12/2004.

Cena na predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 12/2004:

Cena bez DPH	218 284 928,40 Sk
DPH 19%	41 474 136,40 Sk
Cena diela vrátane DPH:	259 759 064,80 Sk

Nová cena diela po zapracovaní cenového rozdielu v rozsahu podľa ods. 4.9 Dodatku č.2 k ZoD č. 12/2004:

Cena bez DPH	218 249 870,94 Sk
DPH 19%	41 467 475,50 Sk
Nová cena diela vrátane DPH:	259 717 346,44 Sk

Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

14.6 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 12/2004 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

14.7 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 12/2004 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

14.8 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

14.9 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 04/2004 prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho prostredníctvom oprávnených zástupcov podpisujú.

V Bratislave dňa 17.2.2005

Objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

Dodávateľ :	**Ikores Slovakia spol. s. o.**	
(zhotoviteľ)	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**	

Odberateľ :	**Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľ.majetku a výst.**	
(obstarávateľ)	**Krížna42 ,832 47 Bratislava**	

Zákazka :	názov zákazky	**"Bratislava ,Kutuzovové kasárne - INTSITCEN "**

Bratislava - INTSITCEN Rekonštrukcia a prístavba objektu

SO 02 Rekonš.a prístavba admin.budovy	
Zmena paženia stavebnej jamy	13 464 589,00
Pôvodné zakladanie stavby	-13 499 646,46
Spolu	**-35 057,46**
DPH 19%	**-6 660,90**
Spolu vrátane DPH:	**-41 718,36**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: