DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 18 349/2006 na stavebnú akciu
„Sliač, meteorologické zabezpečenie“
ev. č. 18 349

Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Poverený zástupca	:	Mgr. Natália Sedmáková Správa nehnuteľného majetku a výstavby Ul. Československej armády č. 7 975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 45572
telefón /fax	:	048 4153029 , 0960 462266 - fax
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Mgr. Natália Sedmáková
- technických	:	Ing. Anton Šimon

a

Zhotoviteľ	:	LD-PROJE[illegible] **Horná Mičin[illegible]** **974 01 Bansk[illegible]**
Splnomocnený zástupca	:	Ing.Ľubomír Dendeš
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Ľubomír Dendeš
- technických	:	Ing. Ľubomír Dendeš
IČO	:	36049018
DIČ	:	2021581562
Bankové spojenie	:	ČSOB Bans[illegible]
Číslo účtu	:	402048023/75[illegible]
Zapísaný	:	v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 7180/S

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o dielo č. 18 349/2006 na stavebnú akciu “Sliač, meteorologické zabezpečenie”, ev. č. : 18 349 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok III. Predmet zmluvy, mení sa bod 3.2.4 v tomto znení :

„3.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať autorský dohľad projektanta počas realizácie stavby až **do ukončenia preberacieho konania stavby** v rozsahu prílohy č. 5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu autorského dohľadu je účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, spolupráca so zhotoviteľom uskutočňujúcim stavbu pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce a vyhotovenie stanoviska projektanta k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o

verejných prácach v platnom znení, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi v termíne do ukončenia preberacieho konania."

2. Článok V. Čas plnenia, mení sa bod 5.2. v tomto znení :

„5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad projektanta **do ukončenia preberacieho konania stavby."**

3. Článok VII. Platobné podmienky, mení sa bod 7.2. v tomto znení :

„7.2 Podkladom pre úhradu ceny autorského dohľadu bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu ukončenia preberacieho konania stavby. Faktúra je splatná odo dňa jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica."

Čl. II

V zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení a na základe vydaného osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty IČ DPH: SK2021581562 sa upresňuje cena a platenie za výkon autorského dohľadu projektanta. Zmluva o dielo č. 18 349/2006 na stavebnú akciu „Sliač, meteorologické zabezpečenie ", ev. č. 18 349 sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku VI. Cena diela sa mení bod 6.2. v tomto znení:
„6.2. zmluvné strany dohodli cenu diela takto:

6.2.4	Cena za výkon autorského dohľadu podľa bodu 3.3:		
	základ ceny bez DPH	:	6 080,- Sk
	DPH	:	1 155,20 Sk
	celkom	:	7 235,20 Sk
6.2.5	**Cena za dielo spolu:**		
	základ ceny bez DPH	**:**	**283 800,- Sk**
	DPH	**:**	**1 155,20 Sk**
	Cena za dielo spolu vrátane DPH	**:**	**284 955,20 Sk**

Čl. III

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 9.10.2007

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

.....
Mgr. Natália Sedmáková

V Banskej Bystrici, dňa 16.10.2007

Zhotoviteľ:

LD - Projekt
s.r.o.
Horná Mičiná 101
974 01 B. Bystrica

.....
Ing.Ľubomír Dendeš

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č. 1 k zmluve o dielo č.18349/2006 na stavebnú akciu „Sliač – meteorologické zabezpečenie" ev.č.: 18 349 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený. Nedostatky neboli zistené.

V B. Bystrici dňa: 9.10.2007

.....
V- OPS, Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a ŽP, Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

