2.

Dodatok č. 1 k zmluve o diele č. 1/2008-16-06
na projektovú dokumentáciu na stavebnú akciu :
„Bratislava, Vajnory – rekonštrukcia veliteľskej budovy“, ev. zn. 55 87 708

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 1/2008-16-06 zo dňa 12. augusta 2008 (ďalej len: „zmluva“) takto :

1) V **Čl. I. Zmluvné strany** sa mení bod 1.1 nasledovne :

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry** Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
	- technických	: Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **Vojenský projektový ústav s.r.o**
	Sídlo	: **Vajnorská ulica(budova a.s.ISTROCHEM)** : **831 04 Bratislava**
	Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
	Označenie registra	: Obchodný register OS Bratislava I
	Číslo zápisu	: Vložka č.21033/B, deň 04.02.2000
	V zastúpení	
	Osoba oprávnená na rokovanie	:
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Magdaléna MILANOVÁ
	- vo veciach technických	: Ing. Magdaléna MILANOVÁ
	IČO	: 35780932
	DRČ	: 2020233270
	Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava
	Číslo účtu	: 0173205768/0900
	Číslo telefónu a faxu	02/44259730,44259730

2) V zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení eura v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z., najmä § 9 ods. 2 sa upravuje v **Čl. VI. Cena** bod 6.2 nasledovne :

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú ***prílohu č. 1*** tejto zmluvy.
Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH : .....685 848,98 €, ich prepočet tvorí ***prílohu č. 2*** tejto zmluvy.

6.3 Zmluvné strany dohodli cenu za projektové práce nasledovne :

6.3.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH .....864,70 €
DPH 19% .....164,29 €
cena spolu s DPH .....1 028,99 €

6.3.2 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH .....23 686,80 €
DPH 19% .....4 500,49 €
cena spolu s DPH .....28 187,29 €

6.3.3 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.3 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH .....1 175,05 €
DPH 19% .....223,26 €
cena spolu s DPH.....1 398,31 €

6.3.4 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.4 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH .....999,78 €
DPH 19% .....189,96 €
cena spolu s DPH .....1 189,74 €

6.3.5 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.5 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH .....2 479,70 €
DPH 19% .....471,14 €
cena spolu s DPH .....2 950,84 €

6.3.6 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.6 tejto zmluvy vrátane dopravy do miesta vykonania diela :
základ pre 19 % DPH .....2 469,60 €
DPH 19% .....469,22 €
cena spolu s DPH .....2 938,82 €

6.3.7 Cena za predmet zmluvy spolu :
základ pre 19 % DPH .....31 675,63 €
DPH 19% .....6 018,37 €
Celková cena spolu s DPH .....37 694,00 €

Slovom : **tridsaťsedemtisícšesťstodeväťdesiatštyri €**

Týmto dodatkom sa nemení celková zmluvná cena.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
4) Všetky body zmluvy vrátane dodatkov je potrebné vyhľadať vo vzájomnej súvislosti.
5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.
6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa, - 8 JAN. [illegible]

Za objednávateľa :

Ing. JOZEF SIEKEL

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa :

ING. MAGDALÉNA MILANOVÁ

PROJEKT s.r.o.
VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV
VAJNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM/
831 04 BRATISLAVA 3
IČO 35 780 932, IČ DPH SK2020233270

Príloha č. 1

NAVRH CENY PROJEKTOVYCH PRAC (KP 74.20.10)
podla sadzobníka UNIKA 2008,čl.2.4.2
hodinové zučtovacie sadzby
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

HODINOVÉ SADZBY (UNIKA 2008 čl.2.4.2)

VKKP(vysokokval.konc.a koordinač.práce)	31,87 €
VNKP(velmi náročné a koncepčné práce)	23,90 €
NP(náročné práce)	18,59 €
MNP(menej náročné práce)	14,27 €
PP(pomocné práce)	8,63 €

Názov stavby:
Bratislava,Vajnory - Rekonštrukcia velitelskej budovy
Ev.zn.55 87 708

2.1 Predmet obstarania (výkonová fáza)			Kalkulovaná cena prác bez DPH					Cena bez DPH	DPH 19%	Cena celkom vrátane DPH
			VKKP 31,87 €	VNKP 23,90 €	NP 18,59 €	MNP 14,27 €	PP 8,63 €			
2.1.1	Domeranie skutkového stavu stavby pre potreby spracovania PD	počet Nh			35	15				
		cena	0,00	0,00	650,65	214,05	0,00	864,70	164,29	1 028,99
2.1.2	Cena za PD pre stavebné konanie a realizáciu,plán užívania verejnej práce,plán BOZP a energetický posudok	počet Nh		170	710	420	50			
		cena	0,00	4 063,00	13 198,90	5 993,40	431,50	23 686,80	4 500,49	28 187,29
2.1.3	Cena za inžiniersku činosť	počet Nh		10	35	20				
		cena	0,00	239,00	650,65	285,40	0,00	1 175,05	223,26	1 398,31
2.1.4	Cena za dokumentáciu prevádzky, údržby a používania vykur.systému	počet Nh		5	32	20				
		cena	0,00	119,50	594,88	285,40	0,00	999,78	189,96	1 189,74
2.1.5	Cena za energetický certifikát a energetický štítok	počet Nh	10	30	70	10				
		cena	318,70	717,00	1 301,30	142,70	0,00	2 479,70	471,14	2 950,84
2.1.6	Cena za autorský dozor vrátanie dopravy do miesta vykonávania diela	počet Nh		10	80	40	20			
		cena	0,00	239,00	1 487,20	570,80	172,60	2 469,60	469,22	2 938,82
		počet Nh								
		cena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počet Nh								
		cena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový kalkulovaný počet hodín pre jednotlivé kategórie prác			10	225	962	525	70	31 675,63	6 018,37	37 694,00

Cena za predmet obstarania spolu:	
Základ pre 19% DPH	31 675,63 EUR
DPH 19%	6 018,37 EUR
Celková cena spolu s DPH	**37 694,00 EUR**

Bratislava,12/2008
Vypracoval: VPU,spol.s.r.o
Ing.Magdaléna Milanova

VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV s.r.o.
VAJNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM/
831 04 BRATISLAVA 3
IČO 35 760 932. IČ DPH SK2020233270

Príloha č.2

Celkový rozpočtový náklad – prepočet

Predpokladané rozpočtové náklady

Predmet obstarania:
Bratislava,Vajnory
Rekonštrukcia veliteľskej budovy
ev.zn.55 87 708

Protokol OPS č.p.VSLPS-199-22/2005 a doplnok č.1

Obsah a rozsah
požadovaných stavebno-montážnych prác.

RN – prepočet je vypracovaný na rozsah a charakter rekonštrukčných prác,ktorý je definovaný v protokole z overovacieho prieskumu staveniska č.p. VSLPS-199-22/2005 zo dňa 05.04.2005 a jeho doplnku č.1 zo dňa 21.10.2005(časť C-súťažné podmienky).

Prepočet rozpočtových nákladov obsahuje:

- Základné rozpočtové náklady(hl.III)
- Náklady na umiestnenie stavby (hl.VI)
  a to: Zariadenie staveniska 2,90%
  Prevádzka investora 0,80%
- S rozpočtovou rezervou (vyhl.č.392/1998 Z.z.) sa neuvažuje
- Použité su TEU 2008 CENEKON,smerné orientačné ceny,porovnávací variant.
- Nie je uvažované s rekonštrukciou vonkajších inžinierskych sietí.
- Konverzný kurz: 1 EUR (€) = 30,1260 SKK

Rekonštrukcia veliteľskej budovy

1. Búracie a demontážne práce
   Búranie stavebných konštrukcií,demontáž okenných a dverných krídel vrátane vybúrania, búranie vonkajších a vnútorných omietok,podláh, odvoz stavebnej sute na regulovanú skládku,poplatky za uloženie,preprava kontajnermi.
   Cena (SOC) 8,294 € /m^3
   Cena celkom(hl.III,VI) bez DPH .....7282,0 x 8,294.....60 400,52 €

2. Rekonštrukcia objektu (veliteľská budova)
   KS 1220,odbor.skupina 80161,KMCH –1,
   TEU 190,867 € /m^3
   Rozsah rekonštrukcie:HSV-16,90%,PSV- 27,35%,ost.-0,25% (45,0%)
   OP(podľa pôvodnej dokumentácie) 7 282,0 m^3
   Cena celkom(hl.III,VI)bez DPH ...7 282,0 x 190,867 x 0,45 625 446,12 €

Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH **685 846,64 €**

Bratislava,12/2008

Vypracoval:
Ing.Magdaléna Adamová

VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV s.r.o.
VAJNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM/
831 04 BRATISLAVA 3
IČO 36 780 932, IČ DPH SK2020233270

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

