Dodatok č. 12

k zmluve o dielo č. 255/2001 na akciu „Zvolen - rekonštrukcia objektu ŽIARA“ ev.zn.: 18-149

Čl. I. Zmluvné strany :

Objednávateľ	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca	:	plk. Ing. Karol VALENT Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
Zhotoviteľ	:	H.K.M. Staving - Projekt spol. s r.o. Na Troskách 3 , 974 01 Banská Bystrica

Rozkazom ministra obrany SR č. V-1 zo dňa 23.3.2002 sa mení od 1.4.2002 objednávateľ na :

Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca	:	**plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH - riaditeľ** **Správa nehnuteľného majetku a výstavby** **Ul. Československej armády č. 7** **975 90 Banská Bystrica**
IČO	:	308 455 72
telefón /fax	:	048/4153029
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach :		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH - riaditeľ SAMaV
- technických	:	pplk. Ing. Anton ŠIMON - riaditeľ OdIV a OŽP

V súlade bodom **2.6** zmluvy o dielo č. 255/2001 sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene a jej doplnení týmto dodatkom :

Čl. II. Predmet plnenia

2.1 - sa nemení.
Bod 2.1.1 - 2.1.2 - sa nemení
Dopĺňa sa bod 2.1.3 Projekt stavby :

Na základe zmien v koncepcii rozvoja ozbrojených síl SR - model sily 2010 a s ním súvisiace zmeny v TMP Veliteľstva vzdušných síl, vznikla oproti schválenému protokolu z overovacieho prieskumu staveniska požiadavka Veliteľstva vzdušných síl spis č.p. : Šlog 104/5-132/2002-OSUS zo dňa 14.2.2002 na zmenu obsahu rekonštrukcie objektu ŽIARA nasledovne :

- prízemie a hlavný vstup do objektu riešiť podľa požiadaviek užívateľa vrátane návrhu riešenia vonkajších sklenených stien s uzatváraním vstupu

- riešiť dispozičné zmeny na 1 - 6 poschodí /elektroinštalácia, zdravotechnika , ÚK a klimatizácia, EPS, EZS podľa požiadaviek užívateľa, upresnených na technickej rade konanej dňa 8.2.2002.

Bod 2.1.4 - 2.1.6 - sa nemení

2.2 - 2.6 - sa nemení

Čl. III. Podklady

3.1 sa dopĺňa nasledovne :

Podkladmi pre uzatvorenie zmluvy sú :

- ponuka zhotoviteľa z verejnej súťaže
- schválený protokol z overovacieho prieskumu staveniska zo dňa 10.1.2001
- schválená požiadavka Veliteľstva vzdušných síl č.p.Šlog 104/5-132/2002-OSUS na zmenu obsahu rekonštrukcie objektu , ktorá bola odsúhlasená N - GŠ A SR č.p.: ŠbLog-522/2002 zo dňa 5.2.2002 a MO SR SEMI - OdIOŽP č.p.: SEMI/K-74/3-36/2002-OdIOŽP zo dňa 4.4.2002.

Čl. IV. Čas plnenia

4.1 Z dôvodu rozšírenia predmetu plnenia - Čl. II. bod 2.1.3. tohoto dodatku sa termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa článku II. upravujú nasledovne :

4.1.1 Harmonogram prípravy stavby sa upravuje nasledovne :

- práce podľa bodu 2.1.1. - termín sa nemení
- práce podľa bodu 2.1.2 - termín sa nemení
- práce podľa bodu 2.1.3 - 2.1.4. projekt stavby a plán užívania verejnej práce : **do 30.4.2002** vrátane prerokovania projektu stavby s orgánmi a organizáciami určenými v bode 2.2
- práce podľa bodu 2.1.5 - termín sa nemení
- práce podľa bodu 2.1.6 - do 5 dní od obdržania objednávky od objednávateľa

4.2 - 4.4 sa nemení

Čl. V. Cena diela a jej platenie

5.1 dopĺňa sa :

V náväznosti na rozšírenie predmetu plnenia - Čl. II. bod 2.1.3 tohoto dodatku sa upravuje cena diela nasledovne :

5.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

5.2.1 Cena za domeranie skutkového stavu

• základ pre DPH 10 %	22 200,- Sk
• DPH 10 %	2 220,- Sk
• **cena spolu s DPH**	**24 420,- Sk**

5.2.2 Cena za radónový prieskum

• základ pre DPH 10 %	34 410,- Sk
• DPH 10 %	3 441,- Sk
• **cena spolu s DPH**	**37 851,- Sk**

000058

5.2.3 Cena za projekt stavby

• základ pre DPH 10 %	588 600,- Sk
• DPH 10 %	58 860,- Sk
• **cena spolu s DPH**	**647 460,- Sk**

5.2.4 Cena za spracovanie plánu užívania verejnej práce

• základ pre DPH 10 %	6 700,- Sk
• DPH 10 %	670,- Sk
• **cena spolu s DPH**	**7 370,- Sk**

5.2.5 Cena za autorský dozor

• základ pre DPH 10 %	71 010,- Sk
• DPH 10 %	7 101,- Sk
• **cena spolu s DPH**	**78 111,- Sk**

Celková cena za dielo bez DPH	:	**722 920,- Sk**
DPH 10 %	:	**72 292,- Sk**
Cena spolu s DPH	:	**795 212,- Sk**

Bod 5.2.6 - 5.2.7 sa nemení

5.3. - 5.8. - sa nemení

Ostatné články a ujednania zmluvy sa nemenia.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 -tich výtlačkoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní 4 výtlačky obdrží objednávateľ a 2 výtlačky zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici, dňa 22.04.2002

Objednávateľ:

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

.....
plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH

V Banskej Bystrici, dňa 4. 4. 2002

Zhotoviteľ:

H.K.M. Staving - Projekt
spol. s r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica

.....
Ing. Svorad HEGER

000057

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**