(9.)

D O D A T O K č. 1

ku Zmluve o dielo č. 10 / 23 / 2002 / OÚ

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 10/23/2002/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **2. PREDMET ZMLUVY** nasledovne:

mení sa bod

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa strednú opravu rádiovej stanice R-845 ML 1 ev. č. 2010348 z VÚ 2601 Košice, podľa technických podmienok TPF 1114-90 s upraveným rozsahom prác v dvoch etapách, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 (položka č.1 a č.2), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa bod

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 v znení tohto dodatku v nasledovných termínoch :

I. etapa do 10.12.2002 ,
II. etapa do 15.4. 2003

s možnosťou predčasného plnenia.

3. Upravuje sa článok **5. CENY** nasledovne:

mení sa bod

5.2 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Predmet zmluvy		Jednotková cena v Sk		Počet kusov	Cena spolu v Sk		% DPH
		bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH	
R-845 M L 1 ev. č. 2010348	I. etapa	461.632	507.795	1	461.632	507.795	10%
	II. etapa	1.383.000	1.659.600		1.383.000	1.659.600	20%
Spolu					1.844.632	2.167.395	

Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu **2.1** v znení tohto dodatku predstavuje sumu:

1.844.632,-Sk bez DPH
2.167.395,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 10% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej do 31.12.2002 a sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92 platnej od 1.1.2003, v zmysle zákona č. 637/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 zmluvy.

4. Upravuje sa článok **6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY** nasledovne:

mení sa bod

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ:

a) poskytol zhotoviteľovi ku dňu podpisu tohto dodatku preddavok vo výške **482.405,-Sk** na I. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2002).

b) poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50% z ceny za II. etapu opravy (predmet zmluvy, ktorý bude zrealizovaný v roku 2003) podľa bodu 5.2 v znení tohto dodatku, čo predstavuje sumu **829.800,-Sk**. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru v mesiaci január 2003. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 21 dní od pridelenia finančných prostriedkov na príslušnú rozpočtovú položku objednávateľa, z ktorej sa hradia opravy letectva a PVO.

5. Ruší sa príloha č.1 zmluvy (položka č.1 a č.2) a nahrádza sa novou prílohou č.1 tohto dodatku (položka č.1 a č.2) – Rozsah prác I. a II. etapy strednej opravy rádiostanice R- 845 ML 1 ev. č.2010348.

6. Ruší sa príloha č.2 zmluvy (položka č.1 a č.2) a nahrádza sa novou prílohou č.2 tohto dodatku (položka č.1 a č.2) – Cenová kalkulácia I. a II. etapy strednej opravy rádiostanice R-845 M L1 ev. č. 2010348.

Príloha č.2 (položka č.1 a č.2) je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/23/2002/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/23/2002/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa:

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa: - 6 XII. 2002

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

Príloha č.1

ZOD č. 10/23/2002/OÚ Dodatok č.1 Položka č. 1

R-845ML1 SO - 1. etapa

Ev.č.: 2010348

VÚ : 2601 KOŠICE

V TPF 1114-90 na realizáciu GO rádiostanice R-845ML1, podľa ktorých sa vykonáva 1. etapa strednej opravy R-845ML1 ev.č.: 2010348, budú vykonané práce podľa bodu 75 v znení písmen :

g/ Oprava rotačných zariadení, výmena vadných ložísk, uhlíkov, osústruženie a vyhladenie kolektorov

a upravených písmen:

h/ Kontrola, oprava napájacích sieťových káblov

j/ Kontrola, oprava zemniacich káblov

Príloha č.1

ZOD č. 10/23/2002 OÚ Dodatok č.1

Položka č. 2

R-845ML1 SO - 2. etapa

Ev.č.: 2010348

VÚ : 2601 KOŠICE

V TPF 1114-90 na realizáciu GO rádiostanice R-845ML1, podľa ktorých sa vykonáva 2. etapa strednej opravy R-845ML1 ev.č.: 2010348, budú vykonané práce podľa bodu 75 v znení písmen :

c/ Povrchová úprava nelakovaných kovových častí niklovaním alebo zinkovaním podľa nálezu

d/ Náhrada pôvodných nápisov a štítkov novými v slovenskom jazyku, s výnimkou typových štítkov

e/ Vyčistenie súčiastok, kontaktov prepínačov, zásuviek a ich napruženie

f/ Výmena vadných elektrónok

k/ Oprava antén, anténnych stožiarov a ich príslušenstva

m/ Kontrola a nastavenie ovládacích a signalizačných obvodov a blokov rádiostanice podľa KNP

n/ Uvedenie zariadenia do parametrov podľa technických podmienok

a upravených písmen:

a/ Oprava skrine vozidla a povrchová úprava lakovaním zvonku

b/ Lokálna povrchová úprava poškodených panelov blokov

i/ Oprava vnútornej kabeláže

l/ Oprava signalizácie napájania a porúch zdrojov diaľkových ovládaní

o/ Oprava silového rozvodu zrekonštruovaného podľa technologického postupu č. 1571

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/23/2002/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: R-845 ML1 ev.č.2010348 I.etapa SO

KP: 29 60 92

TCHP: Z428C
Počet ks: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		30 000,00	
2	Kooperácia		2 000,00	
3	Priame mzdy		29 394,62	
4	Ostatné priame náklady		11 169,96	
5	Výrobné náklady		163 140,14	
6	Správne náklady		154 321,76	
7	Spracovacie náklady		358 026,47	
8	Úplné vlastné náklady		390 026,47	
9	Kalk.zisk		71 605,53	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**461 632,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 10 %/**		**507 795**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 07.11.2002 Podpis:

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/23/2002/00

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA NA ROK 2003

zbrojný tovar

Názov: R - 845 ML1 ev.č.2010348 II.etapa SO KP: 29 60 92

TCHP: Z 428B
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		32 100,00	
2	Kooperácia		2 140,00	
3	Priame mzdy		92 277,46	
4	Ostatné priame náklady		35 065,43	
5	Výrobné náklady		512 139,90	
6	Správne náklady		484 456,67	
7	Spracovacie náklady		1 123 939,46	
8	Úplné vlastné náklady		1 158 179,46	
9	Kalk.zisk		224 820,54	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 383 000,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 20 %/**		**1 659 600,00**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum :07.11.2002 Podpis:

LOBR š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*