Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 00116/2006
na akciu : „Nitra, rekonštrukcia ubytovne 3b“, ev.zn. 55 87 691

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**Bau3Mex, a.s.**
Sídlo	:	Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register OS Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel Sa, vložka číslo 2045/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Miroslav GAŠPÁREK
- vo veciach technických	:	p. Marián SLEZÁK
IČO	:	35 761 903
IČ DPH	:	SK2021467547
Bankové spojenie		
Číslo účtu		
Číslo telefónu		
Číslo faxu		

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.5 k zmluve o dielo č. 00116/2006 zo dňa 17.03.2006, jej dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2006, dodatku č. 2 zo dňa 03.07.2006, dodatku č. 3 zo dňa 29.9.2006 a dodatku č. 4 zo dňa 20.11.2006 (ďalej len: „zmluva“) z dôvodu rozšírenia zmluvy o naviac práce (špecifikované v žiadosti č.p.: SAMaV-1864-12/2006 zo dňa 13.11.2006), ktorých realizácia je nevyhnutná pre zabezpečenie projektovaných parametrov, funkčnosti objektu a splnenie podmienok pre vydanie užívacieho povolenia, pričom tieto práce boli odsúhlasené spisom č.p.: ÚSANM-153-99/2006/OdVaOŽP zo dňa 16.11.2006.
Dodatkom č. 5 sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení bod 3.1., ktorý znie:

a_2) dokončenie diela: do 10 kalendárnych dní od podpisu tohto dodatku, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.

2) V **Čl. IV. Cena,** v súlade s bodom 4.3 sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v zmluve :

Cena bez DPH	13 310 051,50 Sk
DPH 19%	2 528 910,01 Sk
Cena vrátane DPH	15 838 961,51 Sk

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	116 270,61 Sk
DPH 19%	22 091,50 Sk
Cena vrátane DPH	138 362,11 Sk

Nová cena diela:

Cena bez DPH	13 426 322,11 Sk
DPH 19%	2 551 001,51 Sk
Cena vrátane DPH	15 977 323,62 Sk

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3 zmluvy.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 12.12.2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 12 DEC 2006

Bau3Mex a.s.
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava 3
IČO: 35 76[illegible]903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547
registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/
-5-

Zhotoviteľ
Ing. Milan KOPERNICKÝ
predseda predstavenstva

Bau3Mex a. s.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Nitra - rekonštrukcia ubytovne 3b - dodatok č.5	Miesto: Nitra	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Peter Majo	
		Dňa: 04.10.2006	Zmluva č.:

Odberateľ:	MO SR		IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	Bau3Mex a. s.	83107 Bratislava	IČO: 35761903	DIČ:	2021467547
Projektant:	Stapring a. s.		IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	138 362 Sk	1 M2 UP	138 362 Sk
1 M2 ZP	138 362 Sk	1 M	138 362 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	61 644,71		61 644,71
3	MCE:	54 625,90		54 625,90
4	iné:			
5	Súčet:	116 270,61		116 270,61

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: 4. 10. 2006

podpis:

pečiatka:

Bau3Mex a.s.
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava 36
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547
registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/B
-5-

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	116 270,61
22	DPH 19% z:	116 270,61	22 091,50
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	138 362,11

F	Odpočet - prípočet

tlačivo: ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 2. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: