Šlog 705/11/2003

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 04 VVS/03-SK

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 04 VVS/03-SK sa v súlade s článkom 19. bod 19.2. dohodli na nasledovnom:

1. Článok **2. Predmet zmluvy**

v bode **2.5.** v tabuľke **„Etapa č. 4“** sa mení **„Cena v Sk (bez DPH)** z pôvodných **5 006 900,- Sk** na **3 991 075,- Sk**

Etapa	Názov	Cena v Sk (bez DPH)
1.	Prevzatie RL od objednávateľa	
2.	Demontáž a oprava prístrojovej jednotky, nákup materiálu pre začatie prác	**8 591 770 Sk**
3.	Prestavba systémov prístrojovej jednotky	**14 008 580 Sk**
4.	GO oprava anténovej jednotky, spracovanie UI	**3 991 075 Sk**
5.	Oživovanie a inštalácia	**4 807 850 Sk**
6.	Ukončenie prác a odovzdanie užívateľovi s pripojením do systému.	**396 200 Sk**
	Spolu bez DPH	**31 795 475,-Sk**

2. Článok **5. Cena za riešenie**

v bode **5.1.** sa mení suma nasledovne:

Cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku **38 154 570,00 Sk vrátane DPH,** (slovom: Tridsaťosemmiliónovstopäťdesiatštyritisícpäťstosedemdesiat Slovenských korún).

3. Článok **7. Platobné podmienky**

v bode **7.1.** v štvrtej odrážke sa mení text a suma nasledovne:

- sumu vo výške **4 188 462,00 Sk** vrátane DPH po ukončení 4. etapy podľa článku 2 a 3, po odpočítaní zálohy vo výške 600 828,00 Sk.

3. **V Prílohe č. 1** k ZoD č. 04 VVS/03-SK **„Etapa č. 4 – GO oprava anténovej jednotky, spracovanie UI“** sa menia sumy nasledovne:

Etapa	Názov	Dátum ukončenia etapy	Jednotková cena v SK (bez DPH)	Cena materiálu v SK (bez DPH)	Cena práce v SK (bez DPH)
1	**Prevzartie RL od objednávateľa**	do 12.5.2003			
2	**Demontáž a oprava prístrojovej jednotky, nákup**	do 31.6.2003	**8 591 770**		
	materiálu pre začatie prác				
	demontážne práce na prístrojovej jednotke		534 600	14 600 Sk	520 000,0 Sk
	oprava prístrojovej jednotky		1 150 000	190 000 Sk	960 000,0 Sk
	rozvádzač s elektronikou		540 000	220 000 Sk	320 000,0 Sk
	výroba silovej kabeláže		500 000	140 000 Sk	360 000,0 Sk
	kabeláž pre zabudovanie SRL		158 600	38 600 Sk	120 000,0 Sk
	extraktor		1 700 330	100 330 Sk	1 600 000,0 Sk
	obvody primárného spracovania RL informácie		3 293 240	285 240 Sk	3 008 000,0 Sk
	diaľkové ovládanie rádiolokátora		715 000	67 000 Sk	648 000,0 Sk
3	**Prestavba systémov prístrojovej jednotky**	do 30.9.2003	**14 008 580**		
	mechanická zástavba prístrojovej jednotky		1 113 820	113 820 Sk	1 000 000,0 Sk
	vysielacie a výkonové obvody		3 484 700	964 700 Sk	2 520 000,0 Sk
	prímacie obvody		1 992 400	392 400 Sk	1 600 000,0 Sk
	nákup a inštalácia UPS		120 000	104 000 Sk	16 000,0 Sk
	vnútorná jednotka centrálneho ovládania a diagnostiky		722 800	74 800 Sk	648 000,0 Sk
	klimatizácia a jej ovládanie		772 360	212 360 Sk	560 000,0 Sk
	pretlakovanie trasy		250 000	106 000 Sk	144 000,0 Sk
	chladenie magnetrónov		250 000	26 000 Sk	224 000,0 Sk
	rádiolokačné a technické zobrazenie		1 997 800	37 800 Sk	1 960 000,0 Sk
	výroba systémovej kabeláže		706 000	98 000 Sk	608 000,0 Sk
	mikrovlnové pojítko		320 000	272 000 Sk	48 000,0 Sk
	obvody prenosu rádiolokačnej informácie		460 400	268 400 Sk	192 000,0 Sk
	obvody diagnostiky a ovládania		1 818 300	378 300 Sk	1 440 000,0 Sk
4	***GO oprava anténovej jednotky, spracovanie UI***	do 30.9.2003	***3 991 075***		
	GO oprava anténovej jednotky		*3 063 900*	*543 900 Sk*	*2 520 000,0 Sk*
	prepojovacia kabeláž		*352 000*	*32 000 Sk*	*320 000,0 Sk*
	elektronika obvodov uhlovej informácie		*392 000*	*72 000 Sk*	*320 000,0 Sk*
	oprava rotačnej spojky typu RL-5		*183 175*	*10 475 Sk*	*172 700,0 Sk*
5	**Oživovanie a inštalácia**	do 30.11.2003	**4 807 850**		
	integrácia zariadenia a podnikové testy		3 141 400	21 400 Sk	3 120 000,0 Sk
	sprievodná dokumentácia		40 650	650 Sk	40 000,0 Sk
	náhradné diely a náradie		1 625 800	985 800 Sk	640 000,0 Sk
6	**Ukončenie prác a odovzdanie užívateľovi s pripojením do systému**	do 12.12.2003	**396 200**	12 200 Sk	384 000,0 Sk
	Spolu bez DPH		**31 795 475**	**5 782 775 Sk**	**26 012 700,0 Sk**

I. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 04 VVS/03-SK sa týmto dodatkom nemenia.

II. Dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl), jedno VÚ 2841 Zvolen a dve zhotoviteľ.

III. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 04 VVS/03-SK.

IV. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Trenčíne dňa .....

TRENČÍN, Soblahovská 2050 ALES Generálne riaditeľstvo

Zhotoviteľ
Ing. Marek NÁHLIK
generálny riaditeľ
ALES a.s.

Vo Zvolene dňa 23.9.2003

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 21 *

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl
Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

7.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*