PRIDELENÉ ČÍSLO
Z CE ZMLÚV: KaVSÚ-2-653/2009

SAMaV – (19)

# Dodatok č. 10 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007

**na stavebnú akciu : „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice“, ev. zn. 55 18 725**

---

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Objednávateľ** | : | **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**<br>**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| V zastúpení štatutárneho orgánu | : | **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**<br>**Sekcia majetku a infraštruktúry** |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| Číslo účtu | : | 7000171215 / 8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI |
| - technických | : | Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV Bratislava |
| **1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** | : | **REKON, s.r.o.** |
| Sídlo | : | **Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina** |
| Štatutárny zástupca | : | **Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti** |
| Právna forma | : | Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| Označenie registra | : | Obchodný register Okresného súdu Žilina |
| Číslo zápisu | : | Oddiel Sro, vložka číslo 12294/L zo dňa 3.7.2000 |
| Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach - zmluvných : | | Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti |
| IČO | : | 36 392 821 |
| IČ DPH | : | SK2020104944 |
| Bankové spojenie | : | OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Žilina |
| Číslo účtu | : | 8716265/5200 |
| Číslo telefónu | : | 041/7003 492, 7003 493 |
| Číslo faxu | : | 041/7234 803 |

Z dôvodu zámeny prác sa predmet zmluvy o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007 2007 zo dňa 15.8.2007, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2007, dodatku č. 2 zo dňa 5.5.2008, dodatku č. 3 zo dňa 22.7.2008, dodatku č. 4 zo dňa 25.8.2008, dodatku č. 5 zo dňa 31.10.2008, dodatku č. 6 zo dňa 14.11.2008, dodatku č. 7 zo dňa 26.1.2009, dodatku č. 8 zo dňa 26.2.2009 a dodatku č. 9 zo dňa 16.4.2009(ďalej len: „zmluva“), upravuje a zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 10, ktorým sa znižuje cena diela takto:

1) V **Čl. II. Predmet plnenia** sa dopĺňa nový bod 2.2.7, ktorý znie:

2.2.7 V súlade s článkom IV. zmluvy, bude vykonaná zmena konštrukčného charakteru prác - zhotoviteľ nerealizuje strešné presvetľovacie telesá v priestore schodiska a po odsúhlasení projektantom stavby sa tieto nahradia štandardným oknom v stene budovy, čím sa zníži celková cena diela.

Podrobná špecifikácia zámeny prác je uvedená v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte. Zároveň rieši opravu súčtovej chyby zistenú v dodatku č.9.

2) V **Čl. IV. Cena diela** sa podľa bodu 4.3.1 zmluvy mení a dopĺňa sa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dodatkom č.10 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

| | |
|---|---|
| ***Cena diela dohodnutá v zmluve:*** | |
| Cena bez DPH | 1 593 985,276 € |
| DPH 19% | 302 857,202 € |
| **Cena vrátane DPH** | **1 896 842,478** € |
| | |
| ***Cena za zámenu práce (odpočet):*** | |
| Cena bez DPH | - 2 607,80 € |
| DPH 19% | - 495,48 € |
| **Cena vrátane DPH** | **- 3 103,28 €** |
| | |
| ***Nová celková cena diela:*** | |
| Cena bez DPH | 1 591 377,47 € |
| DPH 19% | 302 361,72 € |
| **Cena vrátane DPH** | **1 893 739,19** € |

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 23 APR. 2009

V Žiline dňa .....

MINISTERSTVO OBRANY SR

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

**Objednávateľ**

**Ing. Jozef SIEKLIK**
**generálny riaditeľ SEMaI**

**Zhotoviteľ**

**Ing. Pavol JAKUŠ**
**konateľ spoločnosti**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | Rekonštrukcia požiarnej stanice | JKSO | |
| Názov objektu | SO 01 - Požiarna stanica | EČO | |
| Názov časti | 01.01 - stavebné riešenie | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |

## Náklady čerpania v SKK

| A | Základné rozp. náklady | | | B | Doplnkové náklady | | | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | 0 | 8 | Práce cezčas | | | 13 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0 |
| 2 | | Montáž | -77 000 | 9 | Bez pevnej podl. | | | 14 | Mimostav. doprava | 0,00% | 0 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka | | | 15 | Územné vplyvy | 0,00% | 0 |
| 4 | | Montáž | 0 | 11 | | | | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0 | | | | | 17 | Ostatné | 0,00% | 0 |
| 6 | | Montáž | 0 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | -77 000 | 12 | DN (r. 8-11) | | | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0 |
| 20 | HZS | | 0 | 21 | Kompl. činnosť | | 0 | 22 | Ostatné náklady | | 0 |

| D | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | -77 000,00 |
| 24 | 19 % | -77 000,00 | -14 630,00 |
| 25 | **Cena s DPH (r. 23-24)** | | **-91 630,00** |

| | Celkové náklady v | EUR |
|---|---|---|
| | Celkom bez DPH | -2 555,93 |
| | Cena s DPH | -3 041,56 |
| | Konverzný kurz: | 1 EUR = 30,1260 SKK |

| E | Prípočty a odpočty | |
|---|---|---|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0 |
| 27 | Kĺzavá doložka | 0 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0 |

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 2897/37
010 01 ŽILINA

Pečiatka

# Rekapitulácia rozpočtu

**Stavba:** Rekonštrukcia požiarnej stanice
**Objekt:** SO 01 - Požiarna stanica
**Časť:** 01.01 - stavebné riešenie
JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
Spracoval:

| Kód položky | Popis | Cena celkom | Prestavané | Zostatok | Dodatok | Celková cena z rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **-77 000,00** | **77 000,00** | **77 000,00** | **0,00** | **77 000,00** |
| **768** | **Konštrukcie z plastov** | **-77 000,00** | **77 000,00** | **77 000,00** | **0,00** | **77 000,00** |
| | **Celkom** | **-77 000,00** | **77 000,00** | **77 000,00** | **0,00** | **77 000,00** |

# Rozpočet

**Stavba:** Rekonštrukcia požiarnej stanice
**Objekt:** SO 01 - Požiarna stanica
**Časť:** 01.01 - stavebné riešenie
JKSO:
Miesto:

**Konverzný kurz:** 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
Spracoval:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková SKK | Cena jednotková EUR | Cena celkom SKK | Cena celkom EUR | Hmotnosť jednotková | Hmotnosť celkom | Prestavané [MJ] | Prestavané SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | | **-77 000,00** | **-2 555,93** | | **0,000** | | **77 000,00** |
| | | **768** | **Konštrukcie z plastov** | | | | | **-77 000,00** | **-2 555,93** | | **0,000** | | **77 000,00** |
| 326 | R | 768pcP019 | D+M Solárne trubicové svetlovody ozn. P19 | kus | -2,000 | 25 000,00 | 829,85 | -50 000,00 | -1 659,70 | 0,00000 | 0,000 | 2,00 | 50 000,00 |
| 327 | R | 768pcP020 | D+M Solárne trubicové svetlovody ozn. P20 | kus | -1,000 | 27 000,00 | 896,24 | -27 000,00 | -896,24 | 0,00000 | 0,000 | 1,00 | 27 000,00 |
| | | | **Celkom** | | | | | **-77 000,00** | **-2 555,93** | | **0,000** | | **77 000,00** |

# Rekapitulácia rozpočtu

**Stavba:** Rekonštrukcia požiarnej stanice -dodatok č.9-
**Objekt:** SO 06 - Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie /dodatok č.9/
**Časť:**
JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
Spracoval:

| Kód položky | Popis | Dodávka EUR | Montáž EUR | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | Práce a dodávky M | 0,00 | 3 823,44 | 3 875,31 | 116 747,65 |
| 21-M | Elektromontáže + Dodávka | 0,00 | 3 665,43 | 3 717,85 | 112 003,80 |
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach | 0,00 | 158,01 | 157,47 | 4 743,85 |
| | Celkom | 0,00 | 3 823,44 | 3 875,31 | 116 747,65 |

# Oprava - Rekapitulácia rozpočtu

**Stavba:** Rekonštrukcia požiarnej stanice -dodatok č.9-
**Objekt:** SO 06 - Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie /dodatok č.9/
**Časť:**
JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:
Spracoval:

| Kód položky | Popis | Dodávka EUR | Montáž EUR | Cena celkom EUR | Cena celkom SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | Práce a dodávky M | 0,00 | 3 823,44 | 3 823,44 | 115 184,95 |
| 21-M | Elektromontáže + Dodávka | 0,00 | 3 665,43 | 3 665,43 | 110 424,74 |
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach | 0,00 | 158,01 | 158,01 | 4 760,21 |
| | Celkom | 0,00 | 3 823,44 | 3 823,44 | 115 184,95 |
| | Súčtová chyba rozdiel ceny | | | -51,87 | -1 562,64 |

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová