Číslo dodatku pridelené z centrálnej evidencie zmlúv:
KaVSÚ-1-149/2007

# Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-243/2006

**na akciu : „Bratislava, Vajnory - zabezpečenie objektovej bezpečnosti", ev.zn. 55 87 707**

---

## Čl. I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **1.1 Objednávateľ** | : | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** |
| V zastúpení štatutárneho zástupcu | : | pplk. Ing. Richard TOMÍK - riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava |
| IČO | : | 30845572 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 7000171215/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach | | |
| - zmluvných | : | |
| - technických | : | |
| **1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** | : | **SecuriLas, spol. s r. o.** |
| Sídlo | : | Zámocká 5, 811 01 Bratislava |
| Štatutárny zástupca | : | JUDr. Štefan LASTOVKA |
| Právna forma | : | Spoločnosť s ručením obmedzaným |
| Označenie registra | : | Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro |
| Číslo zápisu | : | Vložka č.: 6315/B |
| V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie | | |
| - vo veciach zmluvných | : | |
| - vo veciach technických | : | |
| IČO | : | 31 364 754 |
| IČ DPH | : | SK2020302086 |
| Bankové spojenie | : | |
| Číslo účtu | : | |
| Číslo telefónu | : | |
| Číslo faxu | : | |
| E-mail | : | |

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. KaVSÚ-16-243/2006 zo dňa 13.11.2006 v znení dodatku č. 1 č. KaVSÚ-1-2/2007 zo dňa 18.1.2007 a dodatku č. 2 č. KaVSÚ-1-102/2007 zo dňa 27.2.2007 (ďalej len: „zmluva") o naviac práce odsúhlasené spisom č.p.: ÚSANM-108-12/2007/OdVaOŽP zo dňa 12.2.2007, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 3, ktorým sa mení predmet zmluvy a cena diela nasledovne:

1) **Čl. II. Predmet zmluvy,** sa dopĺňa bodom 2.1.1 o naviac práce nasledovne:
   2.1.1 Demontáž a spätná montáž vykurovacích telies po nátere, náter potrubí ústredného vykurovania, dodávka a montáž 6 ks svietidiel, demontáž hliníkových slnolamov

v sťažených podmienkach so zachovaním celistvosti konštrukcií, zateplenie časti obvodovej steny.

2) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa mení a dopĺňa bod 4.3 nasledovne:

| | |
|---|---|
| ***Cena diela dohodnutá v zmluve :*** | |
| Cena bez DPH | 4 681 542,87 Sk |
| DPH 19% | 889 493,15 Sk |
| Cena vrátane DPH | 5 571 036,00 Sk |
| | |
| ***Cena za naviac práce:*** | |
| Cena bez DPH | 82 156,90 Sk |
| DPH 19% | 15 609,80 Sk |
| Cena vrátane DPH | 97 766,70 Sk |
| | |
| ***Nová cena diela:*** | |
| Cena bez DPH | 4 763 699,77 Sk |
| DPH 19% | 905 102,95 Sk |
| Cena vrátane DPH | 5 668 802,70 Sk |

***Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené naviac práce tvorí prílohu č. 1 tohoto dodatku.***

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom nie sú dotknuté zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16. 3. 2007

Objednávateľ
**pplk. Ing. Richard TOMÍK**
**riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava**

V Bratislave, dňa 16 MAR. 2007

Zhotoviteľ
**JUDr. Štefan LASTOVKA**
**konateľ**

**SecuriLas**

**SecuriLas, s.r.o.**
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

PRÍLOHA K DOD. Č. 3 K ZOD Č. KaVeŠ-16-243/2006

Stavba : Bratislava, Vajnory - zabezpečenie objektovej bezpečnosti, ev.zn. 55 87 Objekt : 01 Zabezpečenie OB

**REKAPITULÁCIA NAVIACPRÁC**

| | |
|---|---|
| Demontáž a spätná montáž vykur telies po nátere | 14508,5 |
| ÚK - náter potrubí + dodávka a montáž 6 kusov svietidiel | 44297,4 |
| Demontáž hliníkových slnolamov | 13310,0 |
| Zateplenie časti obvod.steny ( domurovaný otvor po copilit stene ) | 10041,0 |
| Celkom bez DPH | 82156,9 |
| DPH 19% | 15609,8 |
| **Celkom vrátane DPH 19%** | **97766,7** |

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

