Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 04 0503/RE/2005

na stavebnú akciu : „Kuchyňa – IBS letiska“, ev. zn. 55 87 634

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**QUADRIQ, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná 1, 031 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel VRBIČAN – generálny riaditeľ a člen predstavenstva Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 10415/L
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva Ing. Mirko LEFEROVIČ – obchodný manažér
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Jozef BARBIER – riaditeľ PIU
IČO	:	30 225 582
IČ DPH	:	SK 2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 04 0503/RE/2005 zo dňa 19.10.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 21.3.2006, dodatku č. 2 zo dňa 18.4.2006, dodatku č. 3 zo dňa 11.9.2006 a dodatku č. 4 zo dňa 22.9.2006 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a bolo nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. ÚSANM-153-85/2006/OdVaOŽP dňa 29.9.2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.5, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.g) vkladá nový bod 2.1.h), ktorý znie:

2.1.h) Realizácia vonkajšieho záklopu strechy a záhonových obrubníkov, v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena,** sa v súlade s bodom 4.3 zmluvy dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	43 755 020,90 Sk
DPH 19%	8 313 454,10 Sk
Cena vrátane DPH	**52 068 475,00 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	63 167,60 Sk
DPH 19%	12 001,80 Sk
Cena spolu s DPH	75 169,40 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet za vyššie uvedené naviac práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	43 818 188,50 Sk
DPH 19%	8 325 455,90Sk
Cena vrátane DPH	**52 143 644,40Sk**

3) Vykonaním naviac prác získal objednávateľ bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinný vydať alebo uhradiť. Vzhľadom na to, že naviac práce nie je možné vydať, zmluvné strany sa dohodli na ich úhrade, nakoľko predmetné naviac práce bolo potrebné vykonať v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa, v zmysle právnej úpravy ustanovenia § 451 Občianskeho zákonníka.
4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 10.11.2006

Objednávateľ
Ing. Richard TOMÍK
Riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Liptovskom Mikuláši, dňa 10 NOV 2006

Zhotoviteľ
Ing. Pavel VRBIČAN
generálny riaditeľ a člen predstavenstva

Ing. Ľubomír KRUŽLIAK – člen predstavenstva

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš -12-
IČO: 36 225 582
IČ DPH: SK2020427459

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kuchyňa - IBS letiska ev.zn.55 87 634 Dodatok č.3**	JKSO	
Názov objektu	Zmena štrukt.omietok,naviac práce a podb.podhľ.b.č.24	EČO	
Názov časti		Miesto	Kuchyňa

Objednávateľ	Ministerstvo obrany SR	IČO/DIČ	
Projektant	KELCOM Int. L.Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582 / SK 2020427959
Zhotoviteľ	KELCOM Int. L.Mikuláš a.s.	IČO/DIČ	30225582 / SK 2020427959

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
050085	Chudovská	21. 7. 2006	6

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	13 418,7
2		Montáž	25 250,6
3	**PSV**	Dodávky	9 620,3
4		Montáž	14 878,0
5	**"M"**	Dodávky	0,0
6		Nosný mat	0,0
7		Montaž	0,0
8	**ZRN (r. 1-7)**		63 167,6
21	HZS		0,0

B Doplňkové náklady

9	Práce nadčas	0,0
10	Bez pevnej podl.	0,0
11	Kultúrna pamiatka	0,0
12		0,0
13	**DN (r. 9-12)**	0,0
22	Kompl. činnosť	0,0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

14	Zariad. staveniska	0,00%	0,0
15	Mimostav. doprava	0,00%	0,0
16	Územné vplyvy	0,00%	0,0
17	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,0
18	Ostatné	0,00%	0,0
19	VRN z rozpočtu		0,0
20	**VRN (r. 14-19)**		0,0
23	Ostatné náklady		0,0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Quadrio, s.r.o.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš -12-
IČO: 36 025 552
DIČ: SK2020427959

D Celkové náklady

24	Súčet 8, 13, 20-23			63 167,6 Sk
25	19%	63 167,6	DPH	12 001,8 Sk
26				
27	**Cena s DPH (r. 24-26)**			**75 169,4 Sk**

E Prípočty a odpočty

28	Dodávky objednávateľa	0
29	Kĺzavá doložka	0
30	Zvýhodnenie + -	0

kontrola #REF!

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: