Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 5/2003

uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebnú akciu „Topoľčany – dozorný autoparku“, ev. zn. 55 87 606

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**MEISSEN, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Stummerová 49, 955 01 Topoľčany**
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Nitra
Číslo zápisu	:	10571/N
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	p. Ľubomír URMINSKÝ
- vo veciach technických	:	Ing. Ivan DVONČ
IČO	:	36523453
DRČ	:	36523453/642
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu		
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v ZoD, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 5/2003 zo dňa 7.7.2003 a to takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:

2.1.1 Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy a to:

Naviac práce spôsobené zmenami oproti výkazu výmer v objektoch: SO 01 Budova dozorného autoparku, SO 02 Vodovodná prípojka, SO 03 Prípojka kanalizácie, SO 04 Prípojka NN, SO 05 Plynová prípojka a naviac práce, ktoré projektová dokumentácia neobsahovala - kanalizácia + šachty, sa zhotoviteľ zaväzuje ich vykonať, pričom rozsah týchto prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa. Na základe vykonaných zmien oproti projektovej dokumentácii, rozpočet obsahuje aj odpočty pôvodne dohodnutých ale nevykonaných prác.

2) V **Čl. IV. Cena** sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Pôvodná cena diela dohodnutá v ZoD:

Cena diela bez DPH	2 257 082,01 Sk
základ pre DPH 14% (2 174 367,01)	304 411,40 Sk
základ pre DPH 20% (82 715,00)	16 543,00 Sk
Cena spolu s DPH	**2 578 036,41 Sk**

Cena za naviac práce – zmeny oproti výkazu výmer:

Cena prác bez DPH	376 786,80 Sk
základ pre DPH 14% (376 114,80)	52 656,10 Sk
základ pre DPH 20% (672,00)	134,40 Sk
Cena spolu s DPH	**429 577,30 Sk**

Cena za naviac práce – zmeny oproti projektovej dokumentácii:

Cena prác bez DPH	280 962,19 Sk
základ pre DPH 14% (280 962,19)	39 334,70 Sk
Cena spolu s DPH	**320 296,89 Sk**

Odpočty z pôvodne dohodnutého rozsahu prác:

Cena prác bez DPH	- 134 170,85 Sk
základ pre DPH 14% (-134 170,85)	- 18 783,90 Sk
Cena spolu s DPH	**- 152 954,75 Sk**

Nová cena diela:

Cena diela bez DPH	2 780 660,10 Sk
základ pre DPH 14% (2 697 273,10)	377 618,30 Sk
základ pre DPH 20% (83 387,00)	16 677,40 Sk
Cena spolu s DPH	**3 174 955,80 Sk**

Súčasťou dodatku č.1 k ZoD č.5/2003 je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa doplnený kalkuláciou jednotkových cien v súlade s bodom 4.3 ZoD, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

3) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 5/2003. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 22. 9. 2003

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Topoľčanoch dňa 21. 9. 2003

Zhotoviteľ
Ľubomír URMINSKÝ

MEISSEN s.r.o.
Stummerová 49
955 01 TOPOĽČANY
IČO/DIČ: 36523453/642
tel.: 033/ 52 260 74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Budova dozorného autoparku Topoľčany**	JKSO	
Názov objektu	**Dodatok č.1 -SO01,SO02,SO03,SO04,SO05**	EĆO	
Názov časti	**Naviac prace oproti výkazu výmer/ZOD.**	Miesto	Topoľčany

		IČO	DIČ
Ľ	SR-MO SR Bratislava	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	Meissen s.r.o.Ľ.Urminský	36523453	36523453/642

Rozpočet č slo	Spracoval	Dňa	Polo iek
014-2003	T.Vondrák		103

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplňkové náklady**		**C**			**Vedľajšie rozpočtové náklady**
1	**HSV**	Dodávky	4 826	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	136 538	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	52 303	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	65 842	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	112 727				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		372 237	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		4 550	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			376 786,78
24	14%	376 114,78	DPH	52 656,10
25	20%	672,00	DPH	134,40
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**429 577,28**

E	**Prípočty a odpočty**	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

D tum a podpis

Pečiatka

971 01 Prievidza

Objednávateľ

D tum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

D tum a podpis

Pečiatka

SSŠ M. TOPOĽČANY
IČO/DIČ: 36523453/642
Tel.: 038/ 52 250 71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Budova dozorného autoparku Topoľčany**	JKSO	
Názov objektu	**Dodatok č. 1 - Kanalizácia + šachty**	EČO	
Názov časti	-	Miesto	Topoľčany
Ľ	SR-MO SR Bratislava	IČO	DIČ
Projektant		30845572	
Zhotoviteľ	Meissen s.r.o.Ľ.Urminský	36523453	36523453/642

Rozpočet č slo	Spracoval	Dňa	Polo iek
014-2003	T.Vondrák	26.8.2003	46

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplňkové náklady**		**C**			**Vedľajšie rozpočtové náklady**
1	**HSV**	Dodávky	55 122	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	225 840	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		280 962	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			280 962,19
24	14%	280 962,19	DPH	39 334,70
25	20%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**320 296,89**

E	**Prípočty a odpočty**	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

D tum a podpis

FOX Project
s.r.o.
Dlhá 3
971 01 PRIEVIDZA
Pečiatka

Objednávateľ

D tum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

D tum a podpis

MEISSEN s.r.o.
Stummerová 49
955 01 TOPOĽČANY
IČO/DIČ: 36523453/642
Tel.: 039/ 52 260 74
Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Budova dozorného autoparku Topoľčany**	JKSO	
Názov objektu	**Dodatok č. 1 -Obj. SO 01,SO03,**	EĆO	
Názov časti	**Pokračovanie po objektoch**	Miesto	Topoľčany

		IČO	DIČ
Ľ	SR-MO SR Bratislava	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	Meissen s.r.o.Ľ.Urminský	36523453	36523453/642

Rozpočet č slo	Spracoval	Dňa	Polo iek
014-2003	T.Vondrák		18

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		**Základné rozp. náklady**		**B**		**Doplňkové náklady**		**C**		**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	-4 980	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	-16 489	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0.00%	0
3	**PSV**	Dodávky	-9 765	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Uzemne vplyvy	0.00%	0
4		Montáž	-66 769	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0.00%	0
5	**"M"**	Dodávky	0				17	Ostatne	0.00%	0
6		Montáž	-36 168				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		-134 171	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatne naklady		0

Projektant	FCM Projekt s.r.o. Dlhá 3 971 01 PRIEVIDZA	**D**	**Celkové náklady**
D tum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 -134 170.85
Objednávateľ		24	14% -134 170,85 DPH -18 783.90
D tum a podpis	Pečiatka	25	20% 0,00 DPH 0.00
Zhotoviteľ	MEISSEN s.r.o. Stummerova 40 955 01 TOPOĽČANY IČO/DIČ: 36523453/642 Tel.: 038/ 52 210 71	26	**Cena s DPH (r.23-25)** **-152 954,75**
D tum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**
		27	Dodávky objednávateľa 0
		28	Kizavá doložka 0
		29	Zvýhodnenie + - 0

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 20. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: Rajičová