Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 05-0012/RE/2005
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka.

Objednávateľ:		**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
- splnomocnený zástupca :		**Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ**
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
		ul. Československej armády č. 7
		975 90 Banská Bystrica
IČO :		308 455 72
Číslo účtu	:	7000171215/8180
		a
zhotoviteľ :		**KELCOM International**
		Liptovský Mikuláš, a.s.
Splnomocnený zástupca		Ing. Jozef Šišila – Predseda predstavenstva
		Ing. Pavel Vrbičan – Generálny riaditeľ a člen predstavenstva
IČO :		30225582
IĆ DPH :		SK 2020427959

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Vzhľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, ktoré bolo vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu realizácie stavby a následne s tým súvisiacich naviac prác, sa Zmluva o dielo č. 05-0012/RE/2005 na stavebnú akciu **„Sliač, WOC - IBS", ev. číslo 18 713,** mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o novú vetu v znení :
   „V súlade s bodom 4.3. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce – zmena technológie zhotovenia otvorov pre VZT, na objekte SO-02 Budova č. 1 rekonštrukcia suterénu, ktoré sú špecifikované v rozpočte".

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2 v tomto znení :
   „Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

   Pôvodná cena za dielo:

Objekt	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
Bezpečnostný projekt	**79 997,0 Sk**	**15 199,4 Sk**	**95 196,4 Sk**
Vytýčenie sietí a po realizačné zameranie	**9 684,0 Sk**	**1 840,0 Sk**	**11 524,0 Sk**
Budova č.1 Systém zabezpečenia suterénu	**2 993 817,3 Sk**	**568 825,3 Sk**	**3 562 642,6 Sk**
SO 02 - Budova č.1 Rekonštrukcia suterénu	**6 504 418,6 Sk**	**1 235 839,4 Sk**	**7 740 258,0 Sk**
Celkom	**9 587 916,9 Sk**	**1 821 704,1 Sk**	**11 409 621,0 Sk**

Naviac práce:

Objekt	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
SO 02 - Budova č.1 Rekonštrukcia suterénu	**204 996,9 Sk**	**38 949,4 Sk**	**243 946,3 Sk**

Nová cena za dielo:

Objekt	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
Bezpečnostný projekt	**79 997,0 Sk**	**15 199,4 Sk**	**95 196,4 Sk**
Vytýčenie sietí a porealizačné zameranie	**9 684,0 Sk**	**1 840,0 Sk**	**11 524,0 Sk**
Budova č.1 Systém zabezpečenia suterénu	**2 993 817,3 Sk**	**568 825,3 Sk**	**3 562 642,6 Sk**
SO 02 - Budova č.1 Rekonštrukcia suterénu	**6 709 415,5 Sk**	**1 274 788,8 Sk**	**7 984 204,3 Sk**
Celkom	**9 792 913,8 Sk**	**1 860 653,5 Sk**	**11 653 567,3 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet naviac prác.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 - tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 2.9.2005 V Kpt. Nálepka dňa 2.9.2005

Objednávateľ:

.....
Ing. Rudolf Kovačka
Riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

KELCOM International
Liptovský Mikuláš, a.s.
Priemyselná 1 -17-
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582 IČ DPH: SK2020427859

.....
Ing. Jozef Šišila, CSc.
Predseda predstavenstva

.....
Ing. Pavel Vrbičan
Gen. riaditeľ a člen predstavenstva

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**