Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 24/2003
na akciu : „Kuchyňa - reko ÚK – Veterina Malacky“, ev. zn. 55 87 646

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č.24/2003 zo dňa 15.1.2004 a dodatok č. 1 zo dňa 4.2.2004 (ďalej len : „zmluva“) nasledovne:

1) Na základe organizačných zmien, ktoré nastali na strane objednávateľa sa v tomto dodatku upravujú právne pomery v **Čl. I. Zmluvné strany** bod 1.1 takto :

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika zastúpená**
	Ministerstvom obrany SR
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO – riaditeľ
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
- technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: **YUKO spol. s r.o.**
Sídlo	: Vajanského 909/4
	924 01 Galanta
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: obchodný register
Číslo zápisu	: 3189/T
V zastúpení	: Július KOVÁČ
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Július KOVÁČ
- vo veciach technických	: Ladislav KOVÁČ
IČO	: 31439926
IČ pre DPH	: SK2020370726
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
Číslo telefónu	:
Číslo faxu	:

2) Vojenský stavebný úrad prerušil kolaudačné konanie spisom č.p. VSÚ–85/04 dňa 27.apríla 2004, v ktorom požaduje zateplenie obvodového plášťa budovy. Tieto naviac práce sú odsúhlasené spisom SEMaI/K-30-3-450/2004 zo dňa 14.mája 2004. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli takto :

2.1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa bod 2.2.2 dopĺňa o naviac práce v rozsahu :
- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto dodatku.

2.2) V **Čl. III. Lehota realizácie** bod 3.1.1 sa písm. b) mení následovne :
odovzdanie a prevzatie podľa prílohy č.3 k Vyhláške MVVP SR č. 392/1998 Z. z. (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce) : do 15 dní od podpísania tohto dodatku.

2.3) V **Čl. IV. Cena** sa bod 4.2 mení nasledovne :

Cena za dielo dohodnutá v zmluve :	
cena za dielo bez DPH	**1.276.957,00 Sk**
základ pre DPH 19%	1.276.957,00 Sk
DPH 19%	242.621,80 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**1.519.578,80 Sk**
Cena za naviac práce :	
cena bez DPH	**235.272,00 Sk**
základ pre DPH 19%	235.272,00 Sk
DPH 19%	44.701,70 Sk
cena vrátane DPH	**279.973,70 Sk**
Nová cena za predmet zmluvy :	
cena za dielo bez DPH	**1.512.229,00 Sk**
základ pre DPH 19%	1.512.229,00 Sk
DPH 19%	287.323,50 Sk
cena za dielo celkom vrátane DPH	**1.799.542,50 Sk** *

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena za dielo o sumu 279.973,70 Sk.

3) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
4) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, 20. 7. 2004 V Galante,

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR 9

Zhotoviteľ

Július KOVÁČ

KOVÁČ s.r.o. stavebná firma VAJANSKÉHO 909/4 924 01 GALANTA

Celková cena za dielo 1 799 542,50 Sk, chyba štátu
bude dňa 10.7.2004 celková
Sk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : ***1***	Názov objektu : ***Dodatok č.1 - zateplenie***	JKSO :
Stavba : ***2004-YU04***	Názov stavby : ***Vojenské veterinárne stredisko - Malacky***	K S :

Projektant :	Počet merných jednotiek : 0
Objednávateľ :	Náklady na MJ : 0
Počet listov :	Zákazkové číslo :
Spracovateľ projektu :	Zhotoviteľ :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedľajšie rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkom	0	Sťažené výrobné podmienky	0
	Montáž celkom	0	Oborová prirážka	0
	HSV celkom	228 221	Presun stavebných kapacít	0
	PSV celkom	7 051	Mimostavenisková doprava	0
ZRN celkom		235 272	Zariadenie staveniska	0
			Prevádzka investora	0
HZS		0	Kompletačná činnosť (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		235 272	Ostatné VRN	0
ZRN+VRN+HZS		235 272	VRN celkom	0

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Dátum :	Meno : Dátum : Podpis:	Meno : Dátum : Podpis :

YUKO s.r.o.
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

YUKO
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

Základ pre DPH	19 % :	235 272 Sk
DPH	19 % :	44 701.70 Sk
Základ pre DPH	0 % :	0 Sk
DPH	0 % :	0 Sk
CENA ZA OBJEKT CELKOM		**279 973.70 Sk**

Poznámka :

Spracované programom **BUILDpower**
spoločnosti **RTS Slovakia**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová