KaVSÚ-3-879/2010

DODATOK č.2
K ZoD č.566/2010 –č. KaVSÚ – 3 – 668/2010
na zhotovenie projektovej dokumentácie
uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)
	Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
	V zastúpení štatutárneho orgánu	: **RNDr. ING. Viskupič Marián** **generálny riaditeľ SEMaI**
		v zastúpení
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby Komenského 39/A , 040 01 Košice
	IĆO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Č.účtu	: 7000171215 / 8180
	Oprávnený rokovať za SAMaV Košice vo veciach	
	zmluvných	:
	technických	:

1.2.	**Zhotoviteľ**	**: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**
	Sídlo	: Slovenská 86, 080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca	: Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
	Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
	Označ. registra (ŽR al.OR)	: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro
	Číslo zápisu	: vložka č. 262/P
	Autorizačné osvedčenie	:
	IČO	: 17085501
	IČ DPH	: SK2020518027
	Bankové spojenie	:
	Č. účtu	:
	Číslo telefónu	: 051/7463695
	Telefón Mobil	: 0905621901
	Číslo faxu:/ E-mail	: 051/7463699, ispo@ispo.sk
	Oprávnený jednať vo veciach	
	zmluvných	: Ing. Jozef Antol
	technických	: Ing. Miroslav Ochotnický

Zmluvné strany sa dohodli na zmene v pôvodnej zmluve o dielo č. 566/2010 a to nasledovne :

Pôvodné znenie Čl. II. Predmet plnenia sa dopĺňa :

2.1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vo

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá projekt stavby pre stavebné konanie a realizácie na akciu **„Prešov, SK – rekonštrukcia umývacieho mostíka“** doplnený o stavebné objekty :

SO 601 VN prípojka
SO 602 Trafostanica
SO 611 NN prípojka
SO 612 Úprava rozvodne

Pôvodné znenie Čl. VI. Cena predmetu plnenia, platobné podmienky sa menia takto :

Predmet plnenia	Cena bez DPH (€)	DPH 19%	Spolu s DPH (€)
2.1.1.	30.824,37	5.856,63	36.681,00
2.1.2.	2.109,24	400,76	2.510,00
2.1.3.	506,30	96,20	602,00
2.1.4.	421,85	80,15	502,00
2.1.5.	253,36	48,14	301,00
2.1.6.	3.279,83	623,17	3.903,00
2.1.7	5.462,19	1.037,81	6.500,00
Spolu:	**42.857,14**	**8.142,86**	**51.000,00**

Slovom: **Päťdesiatjedentisíc EUR**

Pôvodné znenie Čl. IV. Čas plnenia sa menia takto :

- predmet plnenia podľa bodu 2.1.7.: ..... **do 31. 03. 2011**

Dôvod zmeny : Dňa 5. 11. 2010 na koordinačnom stretnutí vo veci spracovania projektovej dokumentácie predmetnej stavby bola zo strany zástupcov užívateľa a PSB požiadavka na riešenie novej samostatnej trafostanice pre potreby VÚ 1018 Prešov, z dôvodu nedostatočnej kapacity existujúcej trafostanice pre pokrytie nárokov navrhovaného nového umývacieho mostíka (Pi = 35 kW).

Ostatné ustanovenia pôvodnej ZoD ostávajú nezmenené, dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 23.11.2010

RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ
generálny riaditeľ

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Prešove dňa 12. 11. 2010

Ing. Jozef Antol
konateľ spoločnosti

Zhotoviteľ:

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 065 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom,

Dátum: 23 MAR. 2011

Ing. Lucia Kubánová