Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 242 33/2003 na stavebnú akciu „Lešť, VVP - vybudovanie simulačného centra" ev. č. : 18 388

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Rudolf Kovačka - riaditeľ**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72
Číslo účtu:	7000171215/8180
Zhotoviteľ :	**H.K.M. Staving - Projekt spol. s r.o.**
	Na troskách č.3
	974 01 Banská Bystrica
Zastúpený :	**Ing. Svorad Heger - konateľ**
IČO :	00633933
IČ DPH :	SK 2020459375

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok v mesiacoch 01-03/2005 nebolo možné vykonať zameranie a zistenie skutkového stavu stavebnej časti a technologického zariadenia časti objektov (podzemné nádrže, šachty, brodiaca vaňa, zjednodušené mycie zariadenie, splašková kanalizácia od obj. 20 do ČOV). Na základe uvedeného sa zmluva o dielo č. 242 33/2003 na stavebnú akciu „Lešť, VVP - vybudovanie simulačného centra" ev. č. : 18 388 mení a dopĺňa takto:

1. Článok IV. Čas plnenia
   Mení sa bod 4.1.5 v znení :
   „4.1.5. Predmet plnenia uvedený v bode 2.1.11 vykonať v termíne : **do 31.5.2005"**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 6 - tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 4.4.2005

Objednávateľ:

.....
Ing. Rudolf Kovačka

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici dňa 4.4.2005

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Svorad Heger

H.K.M. Staving - Projekt
spol. s r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**