MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Ružomberok
PSB-Rbk-246-10/2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 3
Prílohy:

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. KaVSÚ -4-1281/2008
uzavretý podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :	**Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Kutuzovova 8,** **832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu:	Ing. Jozef POLAČKO - generálny riaditeľ Ing. Viliam Jankech – zástupca GR
IČO :	30 845 572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach :	
- zmluvných :	Ing. Jozef POLAČKO Ing. Viliam Jankech – zástupca GR
- technických:	Ing. Vladimír TOMKA - riaditeľ PSB Ružomberok, Ing. Ladislav STROMKO - vedúci odlúčeného pracoviska L. Mikuláš
Telefón :	0960 472257, 0960 422111
Fax :	0960 472258
Zhotoviteľ :	**SLOKO , s. r. o.** Kliňanská cesta č. 567 Námestovo
Zastúpený	p. Ján Kozoň konateľ spoločnosti
IČO :	36430013
IČ DPH :	SK 2022024070
Bankové spojenie :	VÚB a.s. Námestovo
:	číslo účtu:1981026658/0200
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti :	Výpis z obchodného registra OS Žilina zo dňa 27. 4. 2005 oddiel Sro, Vložka číslo: 16161/L

V nadväznosti na očakávané zmeny zmluvne dohodnutej vecnej náplne a rozsahu stavebných prác a dodávok súvisiacich s prípravou priestorov pre montáž technologického zariadenia, ako aj potrebu vykonať ďalšie stavebné práce, ktorých nutnosť vyplynula z reálneho stavu rekonštruovaných stavebných konštrukcií a prevádzkových zariadení sa upravujú ustanovenia ZoD nasledovne:

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
v súlade s dohodnutými podmienkami v základnej zmluve o dielo realizovať dielo

„Rekonštrukcia budovy číslo I/b, pracovisko biobanky Liptovský Mikuláš – Ondrašová“

2.1.1. podľa schváleného projektu stavby „A - Projekt Ružomberok, zákazkové číslo 6-60-08“ a ponukového položkovitého rozpočtu zhotoviteľa, ktorý sa v nadväznosti na obmedzenie stavebných prác pre budúcu montáž technológie a zabezpečenie realizácie naviacprác, vyvolaných potrebou riešenia nevyhovujúceho stavu rekonštrukciou odkrytých stavebných konštrukcií a prevádzkových zariadení objektu upravuje o vzájomne odsúhlasené pripočítateľné a odpočítateľné položky.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje :

2.2.1. Dielo zhotovené so zmluvou a týmto dodatkom prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa podmienok v článku V. základnej zmluvy o dielo.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy sa v nadväznosti na článok II. bod 2.1.1 upravujú nasledovne :

3.1.1. Začatie realizácie : 7. 08. 2008
3.1.2. Dokončenie diela v nadväznosti na priebeh stavebných prác pre budúcu montáž technológie do 21. 11. 2008

Článok IV. CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu čl. II. tohto dodatku zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.1. Cena je doložená ponukovým rozpočtom upraveným o vzájomne odsúhlasené pripočítateľné a odpočítateľné položky.

4.2. Maximálna cena za zhotovenie diela podľa čl. II. sa nemenní a je :

Cena bez dane	:	**11 966 161,08**
DPH 19 %	:	**2 273 570,60**
Cena za dielo celkom vrátane DPH :		**14 239 731,68**

Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Dodatok č. 1 k základnej zmluve o dielo vzniká prejavením súhlasu s celým jeho obsahom a jeho podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.5. Účastníci si dodatok č. 1 k zmluve o dielo prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 5 je určených pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

Ostatné ustanovenia základnej zmluvy o dielo č. KaVSÚ - 4 - 937/2008 zo dňa 7. augusta 2008 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

V Bratislave, dňa 27 -10- 2008

V Námestove, dňa 23 -10- 2008

Objednávateľ

Ing. Viliam Jankech
zástupca GR

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ PSB Ružomberok

Zhotoviteľ

Ján Kozoň
konateľ

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024078
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - R66 - 246 - 11 / 2010

Ing. Jozef GUREGA

