Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 009/2005/V
na stavebnú akciu „Trenčín, VePS – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 615

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**LYNX – spol. s r. o. Košice**
Sídlo	:	Gavlovičova 9, 040 17 Košice
Štatutárny zástupca	:	Ing. Zoltán Kollár - konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Číslo zápisu	:	Oddiel : Sro, vložka číslo : 117/V
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	Ing. Ladislav Plánka
IČO	:	00692069
IČ DPH	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 009/2005/V zo dňa 26. mája 2005 zmenenej a doplnenej dodatkami č. 1 a 2 (ďalej len: „zmluva“) o zámenu prác, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 3, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.f) vkladá nový bod 2.1.g), ktorý znie:
   2.1.f) Zhotoviteľ nezrealizuje nalepenie PVC v miestnostiach č. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145A, 146, 149, 255, 256, 269, 270, 271a osadenie bezpečnostných dverí medzi miestnosťami č. 255 a 256 na základe požiadavky užívateľa. Namiesto uvedených prác zhotoviteľ zabezpečí v m.č. 149 bezpečnostnú fóliu na okno, 2 x stôl pre operátora, dodá a nainštaluje kameru, v m. č. 254, 255, 257, 258 nainštaluje videotelefóny a, m. č. 146 zabezpečí zvončekom a elektrickým zámkom, v m. č. 154 odstráni obklady a vymaľuje miestnosť, dodá 8 ks UPS a 1 ks switch Catalyst 2950.

2) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie :
4.2 Zmluvné strany dodatkom č. 3 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve :

Cena diela bez DPH	13 335 093,70 Sk
DPH 19%	2 533 667,80 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**15 868 762,- Sk**

Zníženie ceny o nezrealizované práce :

Cena diela bez DPH	- 448 299,40 Sk
DPH 19%	- 85 176,90 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**- 533 476,30 Sk**

Cena za naviac práce :

Cena diela bez DPH	448 299,40 Sk
DPH 19%	85 176,90 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**533 476,30 Sk**

Nová celková cena diela :

Cena diela bez DPH	13 335 093,70 Sk
DPH 19%	2 533 667,80 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**15 868 762,- Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 15 -11- 2005

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Košiciach, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Zoltán KOLLÁR

K

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : TRENČÍN, VePS - zabezpezpečenie fyzickej a objekt. bezpečnosti ev.zn. 55 87 615 Miesto:

Objekt : 01 - Zabezpezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti JKSO :

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Dňa:

Odberateľ: IČO:

DIČ:

Dodávateľ: IČO:

DIČ:

Projektant: VPÚ DECO Bratislava a.s. IČO:

DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	-116 274,33	-266 625,07	-382 899,40
3	MCE:	-65 400,00		-65 400,00
4	iné:			
5	Súčet:	-181 674,33	-266 625,07	-448 299,40

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie s	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár pečiatka:

podpis:

dátum:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	-448 299,40
22	DPH 19% z: -448 299,40	-85 176,80
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	-533 476,00

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

LYNX spol. s r.o. KOŠICE

tlačivo: ODIS A20

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : TRENČÍN, VePS - zabezpezpečenie fyzickej a objekt. bezpečnosti ev.zn. 55 87 61 Miesto:

Objekt : 01 - Zabezpezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti JKSO :

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Dňa:

Odberateľ: IČO:

DIČ:

Dodávateľ: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	5 868,77		5 868,77
2	PSV:	31 068,42	20 280,04	51 348,46
3	MCE:	37 485,50	186 888,90	224 374,40
4	iné:		152 361,80	152 361,80
5	Súčet:	74 422,69	359 530,74	433 953,43

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie s	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	14 346,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	14 346,00

projektant, rozpočtár cenár pečiatka:

podpis:

dátum:

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	448 299,43
22	DPH 19% z:	448 299,43	85 176,90
23	DPH 0% z:		
24		Sučet riadkov 21 až 23:	533 476,00

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

LYNX spol. s r.o. KOŠICE

tlačivo: ODIS A20

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 11. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: