Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. UH04112005

na stavebnú akciu : „Trenčianske Teplice – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti budovy PARTIZÁN“, ev. zn. 55 17 799

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR 962 63 Lešť**
Štatutárny orgán	:	plk. MUDr. Pavol Maslík, PhD. - riaditeľ
IČO	:	00804932
Právna forma	:	rozpočtová organizácia štátu
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000167777/8180
Číslo telefónu	:	0960/465 500
Číslo faxu	:	0960/465 509
V zastúpení splnomocnený príkazník	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava** pplk. Ing. Richard TOMÍK – riaditeľ OdIVaŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**UNITEC HOLDING, spol. s r.o.**
Sídlo	:	Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
Štatutárny zástupca	:	Ing. Jozef BEŇOVIČ – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	oddiel Sro, vložka číslo: 5328/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef BEŇOVIČ – konateľ spoločnosti
vo veciach technických	:	Ing. Vladimír KOVÁČ
IČO	:	31 353 371
IČ DPH	:	SK2020312712
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, číslo faxu	:	)

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. UH04112005 zo dňa 8.11.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2005 a dodatku č. 2 zo dňa 26.6.2006 (ďalej len: „zmluva“) o zabezpečenie zariadenia posilňovne, na základe požiadavky príkazcu – ÚŠZV Lešť na kontrolnom dni stavby konaného dňa 8.11.2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.3, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1f) vkladá nový bod 2.1g), ktorý znie:
   2.1g) Predmet zmluvy sa rozširuje na základe požiadavky príkazcu – ÚŠZV Lešť o zabezpečenie zariadenia posilňovne podľa priloženej špecifikácie.

2) Z dôvodu pripraveného rozšírenia objektovej skladby v priebehu realizácie stavebnej akcie, ktorému predchádza súhlasné stanovisko vlády SR, nakoľko podľa spracovanej projektovej dokumentácie presiahnu obstarávacie náklady stavby 100,0 mil. Sk a na základe rozšírenia predmetu zmluvy uvedeného v bode 1) tohto dodatku, sa v **Čl. III. Lehota realizácie** mení termín ukončenia diela v bode 3.1 ab) takto:
   ab) dokončenie realizácie diela: **do 30.06.2007,** pričom tento termín znamená, oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

3) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny** sa podľa bodu 4.6 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.5, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	76 967 039,87 Sk
DPH 19%	14 623 737,60 Sk
Cena vrátane DPH	**91 590 777,50 Sk**
Naviac práce:	
Cena bez DPH	1 216 239,50 Sk
DPH 19%	231 085,50 Sk
Cena vrátane DPH	**1 447 325,00 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je špecifikácia zariadenia posilňovne.

Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	78 183 279,37 Sk
DPH 19%	14 854 823,10 Sk
Cena vrátane DPH	**93 038 102,47 Sk**

4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

6) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 24.11.2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
9

V Bratislave, dňa 24/11/2006

Zhotoviteľ
Ing. Jozef BEŇOVIČ
konateľ

UNITEC HOLDING spol. s r.o.
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava 37 (1)
IČO: 313 53 371 DIČ: SK2020312712

Trenčianske Teplice - Partizán

Rozpočet pre vybavenie fitness centra

P.Č.	Produkt	Typ	M.J.	P.K.	J.C.b DPH	Spolu bez DPH
	Veža CENTER 4+4 stanoviská					
1.	Chrbát zhora	DAFE	kus	1	43 900,00 Sk	43 900,00 Sk
2.	Chrbát zdola	DAFE	kus	1	43 900,00 Sk	43 900,00 Sk
3.	Peck-deck + opačný peck-deck	DAFE	kus	1	48 700,00 Sk	48 700,00 Sk
4.	Protismerné kladky I	DAFE	kus	1	58 800,00 Sk	58 800,00 Sk
5.	Protismerné kladky II. + hrazdy	DAFE	kus	1	4 900,00 Sk	4 900,00 Sk
6.	Predkopávanie v sede	DAFE	kus	1	48 700,00 Sk	48 700,00 Sk
7.	Zakopávanie v stoji	DAFE	kus	1	48 700,00 Sk	48 700,00 Sk
8.	Bradlá + hrazda s dopomocou	DAFE	kus	1	45 700,00 Sk	45 700,00 Sk
9.	Multipress	DAFE	kus	1	44 800,00 Sk	44 800,00 Sk
10.	Lavička na tlaky hore hlavou a v rovine	DAFE	kus	1	19 900,00 Sk	19 900,00 Sk
11.	Lavička na brucho	DAFE	kus	1	13 900,00 Sk	13 900,00 Sk
12.	Lavička univerzálna	DAFE	kus	2	14 200,00 Sk	28 400,00 Sk
13.	Lavička na biceps	DAFE	kus	1	20 200,00 Sk	20 200,00 Sk
14.	Veľká nakladacia činka	DAFE	kus	1	31 699,50 Sk	31 699,50 Sk
15.	Jednoručné činky od 2 do 30kg.	DAFE	sada	1	57 600,00 Sk	57 600,00 Sk
16.	Stojan na malé jednoručné činky	DAFE	kus	1	14 500,00 Sk	14 500,00 Sk
17.	Kotúč pogumovaný 20 kg.	DAFE	kus	2	2 980,00 Sk	5 960,00 Sk
18.	Kotúč pogumovaný 15 kg.	DAFE	kus	2	2 640,00 Sk	5 280,00 Sk
19.	Kotúč pogumovaný 10 kg.	DAFE	kus	2	2 240,00 Sk	4 480,00 Sk
20.	Kotúč pogumovaný 5 kg.	DAFE	kus	2	1 760,00 Sk	3 520,00 Sk
21.	Kotúč pogumovaný 2.5 kg.	DAFE	kus	2	1 460,00 Sk	2 920,00 Sk
22.	Kotúč pogumovaný 1 kg.	DAFE	kus	2	1 280,00 Sk	2 560,00 Sk
23.	Bicepsová nakladacia tyč	DAFE	kus	1	6 685,00 Sk	6 685,00 Sk
24.	Bežecký pás	SAPILO ATR 25	kus	1	235 000,00 Sk	235 000,00 Sk
25.	Eliptický trenažér	SAPILO AASY	kus	1	138 260,00 Sk	138 260,00 Sk
26.	Bicykel	SAPILO AABK	kus	2	79 500,00 Sk	159 000,00 Sk
27.	Podlahová krytina-koberec		m2	65	950,00 Sk	61 750,00 Sk
28.	Doprava + montáž		kus	1	16 525,00 Sk	16 525,00 Sk
29.	**Spolu dodávka a montáž**					**1 216 239,50 Sk**
30.	**Zaobstarávacie náklady 3 % z objemu dodávky**					**0,00 Sk**
31.	**Spolu v rámci dodatku**					**1 216 239,50 Sk**
32.	**DPH 19%**					**231 085,51 Sk**
33.	**Spolu s DPH**					**1 447 325,01 Sk**

spol. s r.o.
Bulíkova 37 (1)
IČO SK2020312712
BA, Bulíkova 6, PSČ 8223/8

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. júna 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: