SAPaÚ-327-22/2010

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. SAPaÚ-327-20/2010

1.) Zmluvné strany Slovenská republika - MO SR a STAVBAL, s.r.o., sa v súlade s ustanovením článku XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.2, ako aj článku IV. Cena diela, bod 4.6. Zmluvy o dielo č. SAPaÚ-327-20/2010 zo dňa 4. októbra 2010 na predmet plnenia „Bratislava, Dulovo námestie - oprava a úprava priestorov pre PK, rekonštrukcia elektroinštalácie“ sa dohodli na úprave realizácie rozsahu stavebných prác a v dôsledku toho aj úprave ceny diela predmetnej zmluvy.

2.) **Článok II. Predmet a miesto plnenia**, bod 2.1
Pôvodné znenie:
2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Bratislava, Dulovo námestie-oprava a úprava priestorov pre PK, rekonštrukcia elektroinštalácie“.

Nové znenie:
2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 2 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Bratislava, Dulovo námestie-oprava a úprava priestorov pre PK, rekonštrukcia elektroinštalácie“.

3.) **Článok IV. Cena diela**, bod 4.2.
Pôvodné znenie:
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	26 714,70 €
DPH 19 %	5 075,79 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	31 790,49 €

Nové znenie:
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	26 374,53 €
DPH 19 %	5 011,16 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	31 385,69 €

2.) Zmluva o dielo sa dopĺňa o prílohu č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a to:
Príloha č.2 – Krycí list ponukového rozpočtu v EUR.

3.) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

4.) Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.

5.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 20. X. 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa:

Ján BALAJ

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
IČ DPH: SK2022154541.Tel.:032/6486181

Príloha č. 2

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Bratislava, Dul. námestie - oprava a úprava priestorov pre PK, rekonštr. elektro

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : Bratislava, Dulovo námestie | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posadková správa budov Bratislava
83247 Bratislava
IČO : Kutuzovova 8
DIČ :
IČ DPH :

Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o.
91321 Mníchová Lehota 149
IČO : 36352012
DIČ : 2022154541
IČ DPH : SK2022154541

Projektant :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

1 M3 OP	31 386 EUR	za M3 OP	1 M	31 386 EUR	za M
1 M2 ZP	31 386 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	31 386 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	6 013,58		6 013,58
2	PSV :	15 658,77	3 663,41	19 322,18
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	21 672,35	3 663,41	25 335,76

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	253,36
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	177,35
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	2,40 %	608,06
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		1 038,77

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.:0326486181

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	26 374,53
22	DPH 19 % z : 26 374,53	5 011,16
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	31 385,69

F Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK

Celkom bez DPH	794 559,09
Cena s DPH	945 525,30
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom,

Dátum: 11 APR. 2011

Ing. Lucia Kubánová