PRIDELENÉ ČÍSLO
Z CE ZMLÚV: KAVSÚ-2-160/2009

(35)

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 08-0141/RE/2008
na stavebnú akciu : „Sliač – IBS, III. etapa“, ev. zn. 55 18 733

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 08-0141/RE/2008 zo dňa 30.9.2008 (ďalej len: „zmluva“) takto :

1) V **Čl. I. Zmluvné strany** sa mení bod 1.1 nasledovne :

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ SEMaI
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV Bratislava
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**QUADRIQ, a.s.**
Sídlo	:	**Priemyselná č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavel Vrbičan – predseda predstavenstva Ing. Štefan Šintaj – člen predstavenstva
Právna forma	:	Akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel Sa, vložka číslo 10415/L, zo dňa 17.6.2004
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	Ing. Mirko Leferovič – key account manager
IČO	:	30225582
IČ DPH	:	SK2020427959
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

2) Z dôvodu zámeny prác - naviac práce a odpočty, ktorých potreba vyplynula počas realizácie diela, čím nedôjde k rozšíreniu predmetu zmluvy ale len k jeho úprave (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-72-122/2008/OdVaOŽP zo dňa 18.12.2008), pričom celková cena diela sa nemení, zmluvné strany dohodli úpravu ceny diela nasledovne:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	**81 171 883,20 Sk (2 694 412,91 €)**
DPH 19% spolu	15 422 657,90 Sk (511 938,46 €)
Cena diela vrátane DPH	**96 594 541,10 Sk (3 206 351,36 €)**

Cena za naviac práce, ktoré vznikli v objektoch:
SO 09 Stavebné úpravy a elektroinštalácia budovy DKV-2, SO10 Stavebné úpravy vstupu do areálu letiskovej časti - Brána č.2 (oplotenie a brána, spevnené plochy,výrub stromov a náhradná výsadba), SO08/1 Oplotenie – východná strana areálu LZ.

Cena bez DPH	2 775 904,30 Sk
DPH 19%	527 421,82 Sk
Cena vrátane DPH	**3 303 326,12 Sk**

Odpočty, ktoré sa nebudú realizovať v objektoch:
SO 09 Stavebné úpravy budovy DKV-2, SO10 Stavebné úpravy vstupu do areálu letiskovej časti - Brána č.2 (rampy), SO08/1 Oplotenie – východná strana areálu LZ, SO24 Oplotenie – západná strana areálu LZ.

Cena bez DPH	2 775 904,30 Sk
DPH 19%	527 421,82 Sk
Cena vrátane DPH	**3 303 326,12 Sk**

Podrobný rozsah naviac prác a odpočtov je uvedený v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 k zmluve.

Nová celková cena diela sa nemení:

Cena diela bez DPH	**2 694 412,91 €**	**(81 171 883,20 Sk)**
DPH 19% spolu	511 938,46 €	(15 422 657,90 Sk)
Cena diela vrátane DPH	**3 206 351,36 €**	**(96 594 541,10 Sk)**

3) V **Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia** sa dopĺňa bod 5.11 a znie takto:

5.11 V roku 2008 zhotoviteľ zrealizoval práce vo výške 47 260 880,10 Sk vrátane DPH. Práce, ktoré budú fakturované až po 1.1.2009 vo výške 49 333 661,00 Sk (1 637 577,54 €) vrátane DPH, sú doložené položkovým rozpočtom, ktorý je v zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z., najmä § 9 ods. 2 prepočítaný konverzným kurzom: 1 € = 30,1260 Sk a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto dodatku č. 1 k zmluve.

4) Všetky záväzky uvedené v zmluve na strane objednávateľa i na strane zhotoviteľa, ktoré sú vyjadrené v slovenských korunách, budú po zavedení meny EURO v Slovenskej republike uplatňované v eurách a to po prepočítaní konverzným kurzom: 1 € = 30,1260 Sk.

5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

6) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

7) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 26. 1. 2009

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

V Liptovskom Mikuláši dňa

Zhotoviteľ

Ing. Pavel VRBIČAN
predseda predstavenstva

Ing. Štefan ŠINTAJ
člen predstavenstva

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš
IČO: 36427059

Rekapitulácia nákladov stavby v EU

Stavba : Sliač - IBS, III. etapa, ev. číslo 18 733 - Dodatok č. 1
Objednáv Ministerstvo obrany SR
Zhotovitel Quadriq a.s.,Liptovský Mikuláš

Dátum : 12/2008
Projektant : Quadriq a.s. L.Mikuláš
Spracoval : Chudovská

060052 Sliač - IBS, III. etapa, ev. číslo 18 733
ZoD

060052	Sliač - IBS, III. etapa, ev. číslo 18 733	Cena bez DPH	DPH 19%	Spolu s DPH
	Vytýčenie sietí a porealizačné zameranie	4 759,74	904,35	5 664,09
	PC02/3 Budova č.16 systém zabezpečenia	233 447,04	44 354,94	277 801,97
	PC08/2 Budova č.70 systém zabezpečenia	140 134,87	26 625,63	166 760,50
	PC14 Budova č.75 systém zabezpečenia	57 699,20	10 962,85	68 662,05
	PC15/1 Vonkajšie rozvody IBS	224 339,93	42 624,59	266 964,52
	PC16 Veliteľský objekt oplotenie systém zabezpečenia	387 569,30	73 638,17	461 207,46
	PC17 Sklad zbraní vo veliteľ.obj. bč3 a bč68 systém zabezpečenia	52 199,05	9 917,82	62 116,88
	PC18 Budova č.68-Hangár Brno systém zabezpečenia	98 966,07	18 803,55	117 769,62
	PC19 Budova č.73-Hangár Vítkovice systém zabezpečenia	151 622,72	28 808,32	180 431,03
	PC21 Úložisko PHM I. systém zabezpečenia	76 515,14	14 537,88	91 053,02
	PC22 systém pre komunikáciu strážnej služby	36 980,94	7 026,38	44 007,32
	PC23 systém kontroly vstupu do areálu letisk.časti-Brána č.2 a veliteľ.časti-Brána č.1	77 933,87	14 807,44	92 741,31
	SO09 stavebné úpravy budovy DKV-2	38 426,94	7 301,12	45 728,07
	SO10 stavebné úpravy vstupu do areálu letiskovej časti-Brána č.2	196 078,10	37 254,84	233 332,94
	SO08/1 Oplotenie - východná strana areálu LZ	352 017,34	66 883,30	418 900,64
	SO22 Oplotenie - južná strana areálu LZ	103 141,62	19 596,91	122 738,52
	SO24 Oplotenie - západná strana areálu LZ	462 581,02	87 890,39	550 471,42
	CENA CELKOM	2 694 412,91	511 938,46	3 206 351,36

Dodatok č. 1

060052	Sliač - IBS, III. etapa, ev. číslo 18 733	Cena bez DPH	DPH 19%	Spolu s DPH
	Vytýčenie sietí a porealizačné zameranie	4 759,74	904,35	5 664,09
	PC02/3 Budova č.16 systém zabezpečenia	233 447,04	44 354,94	277 801,97
	PC08/2 Budova č.70 systém zabezpečenia	140 134,87	26 625,63	166 760,50
	PC14 Budova č.75 systém zabezpečenia	57 699,20	10 962,85	68 662,05
	PC15/1 Vonkajšie rozvody IBS	224 339,93	42 624,59	266 964,52
	PC16 Veliteľský objekt oplotenie systém zabezpečenia	387 569,30	73 638,17	461 207,46
	PC17 Sklad zbraní vo veliteľ.obj. bč3 a bč68 systém zabezpečenia	52 199,05	9 917,82	62 116,88
	PC18 Budova č.68-Hangár Brno systém zabezpečenia	98 966,07	18 803,55	117 769,62
	PC19 Budova č.73-Hangár Vítkovice systém zabezpečenia	151 622,72	28 808,32	180 431,03
	PC21 Úložisko PHM I. systém zabezpečenia	76 515,14	14 537,88	91 053,02
	PC22 systém pre komunikáciu strážnej služby	36 980,94	7 026,38	44 007,32
	PC23 systém kontroly vstupu do areálu letisk.časti-Brána č.2 a veliteľ.časti-Brána č.1	77 933,87	14 807,44	92 741,31
	SO09 stavebné úpravy budovy DKV-2	38 426,94	7 301,12	45 728,07
	SO09.160 Elektroinštalácia budovy DKV-2 - prípočet	1 728,38	328,39	2 056,77
	SO09 Stavebné úpravy budovy DKV - 2 - prípočet	8 098,60	1 538,74	9 637,34
	SO09 Stavebné úpravy budovy DKV - 2 - odpočet	-2 760,52	-524,50	-3 285,02
	Cena za objekt spolu	45 493,40	8 643,75	54 137,16
	SO10 stavebné úpravy vstupu do areálu letiskovej časti-Brána č.2	196 078,10	37 254,84	233 332,94
	Oplotenie a brána - prípočet	7 648,78	1 453,27	9 102,05
	Spevnené plochy - prípočet	17 321,16	3 291,03	20 612,19
	Rampy - odpočet	-103,57	-19,67	-123,24
	Výrub stromov a náhradná výsadba - prípočet	1 185,61	225,26	1 410,87
	Cena za objekt spolu	222 130,08	42 204,73	264 334,81
	SO08/1 Oplotenie - východná strana areálu LZ	352 017,34	66 883,30	418 900,64
	SO08/1 Oplotenie - východná strana areálu LZ - prípočet	56 160,61	10 670,52	66 831,13
	SO08/1 Oplotenie - východná strana areálu LZ - odpočet	-12 833,22	-2 438,32	-15 271,54
	Cena za objekt spolu	395 344,73	75 115,50	470 460,23
	SO22 Oplotenie - južná strana areálu LZ	103 141,62	19 596,91	122 738,52
	SO24 Oplotenie - západná strana areálu LZ	462 581,02	87 890,39	550 471,42
	SO24 Oplotenie - západná strana areálu LZ - odpočet	-76 445,83	-14 524,72	-90 970,55
	Cena za objekt spolu	386 135,19	73 365,67	459 500,87
	Celkom	2 694 412,91	511 938,46	3 206 351,36

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 23. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: