(9)

D O D A T O K č. 2
ku Zmluve o dielo č. LOBB/10/05/2003/OÚ

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOBB/10/05/2003/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.4 dohodli na nasledovnom:

1. Upravuje sa článok **3. ČAS PLNENIA** nasledovne:

mení sa v bode 3.1 termín vykonania predmetu zmluvy
- podľa bodu **2.1.2** do 5.9.2003.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOBB/10/05/2003/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOBB/10/05/2003/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 18.6.2003

.....
Zhotoviteľ:
Ing. Matej HAVRAN š.p.*
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa : - 4. VI. 2003

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*