Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 11-S/2007 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Sídlo:	Kutuzovova 8
	832 47 Bratislava
Splnomocnený zástupca:	Ing. Polačko Jozef – generálny riaditeľ
	Sekcie majetku a infraštruktúry
IČO:	30845572
Telefón/fax:	048/4153029, 0960462266-fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Polačko Jozef
- technických:	Mgr. Sedmáková Natália

Zhotoviteľ:	**Pavol Harcek**
Sídlo:	Jesenského 2241
	024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Pavol Harcek – majiteľ
IČO:	10844023
DIČ:	1020458021
IČ DPH:	SK 1020458021
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	200446322/0200
Zapísaný:	v Živnostenskom registri ObÚ Žilina pod č. 504-5363

Čl. I.

Vzhľadom na potrebu naviac prác, ktoré vyplynuli z procesu realizácie a neboli riešené v projektovej dokumentácií stavby sa zmluva o dielo č. 11-S/2007 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“ mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o nový bod č. 2.1.1 v znení:

„2.1.1. V súlade s bodom 4.3.1. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO01, ktoré sú špecifikované v rozpočte v rozsahu:
- otlčenie vnútorných omietok v rozsahu 100%,
- zjednotenie výšky podláh na II. NP,
- realizácia rabicového pletiva na obvodovom murive,
- doplnenie VZT ohrievačmi vzduchu a tepelnou izoláciou.

Zároveň zhotoviteľ nevykoná práce špecifikované v rozpočte ako odpočty“

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023 IČ DPH: SK1020458021

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Základ ceny pre DPH:	42.314.868,00 Sk
DPH 19%:	8.039.825,10 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	50.354.693,10 Sk

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Naviac práce základ ceny pre DPH:	**3.079.865,96 Sk**
DPH 19%:	**585.174,50 Sk**
Naviac práce spolu s DPH:	**3.665.040,46 Sk**

Odpočty podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Odpočty základ ceny pre DPH:	**- 1.349.906,28 Sk**
DPH 19%:	**- 256.482,20 Sk**
Odpočty spolu s DPH:	**- 1.606.388,48 Sk**

Nová cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Základ ceny pre DPH:	**44.044.827,68 Sk**
DPH 19%:	**8.368.517,40 Sk**
Celková cena za objekt s DPH:	**52.413.345,08 Sk**

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet naviac prác a rozpočet odpočtov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – och výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 11.7.2008

Objednávateľ:

.....
Ing. Polačko Jozef
generálny riaditeľ SEMaI

V Kys. N. Meste, dňa __.__.2008

Zhotoviteľ:

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10644023 IČ DPH: SK1020470021

.....
Pavol Harcek

ved.

Pavol HARCEK

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : sliac 92-odpočty		Miesto:	
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92		JKSO :	
Časť :Odpočty			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Tóth Rastislav	Dňa:

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: Pavol Harcek	IČO:
	DIČ:
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica	IČO:
	DIČ:

1	M3 OP	-1 606 388 Sk	1 M -1 606 388 Sk
1	M2 ZP	-1 606 388 Sk	
1	M2 UP	-1 606 388 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	-1 262 110,68		-1 262 110,68
2	PSV:	-87 795,60		-87 795,60
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	-1 349 906,28		-1 349 906,28

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	-1 349 906,28
22	DPH 19% z: -1 349 906,28	-256 482,20
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	-1 606 388,48
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: PAVOL HARCEK Jegenského 2241 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 10644023 IČ DPH: SK1020456020

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica
Dodávateľ: Pavol Harcek

Spracoval: Tóth Rastislav
JKSO :
Dátum:

Stavba : sliac 92-odpočty
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92
Časť :Odpočty

Pavol HARCEK

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	-1 074 542,00	0,00	-1 074 542,00	-181,89870	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	-187 568,68	0,00	-187 568,68	0,00000	-20,537
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	-1 262 110,68	0,00	-1 262 110,68	-181,89870	-20,537
783 - Nátery	-87 795,60	0,00	-87 795,60	-0,00636	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	-87 795,60	0,00	-87 795,60	-0,00636	0,000
Za rozpočet celkom	-1 349 906,28	0,00	-1 349 906,28	-181,90506	-20,537

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023 IČ DPH: SK1020[illegible]

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica
Dodávateľ: Pavol Harcek

Spracoval: Tóth Rastislav
JKSO :
Dátum:

Stavba : sliac 92-odpočty
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92
Časť :Odpočty

Pavol HARCEK

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	011	61147-1414	Tenkovrstvá omietka strop stierka	-266,600	m2	120,00	-31 992,00	19
2	014	61242-1311	Oprava váp. omiet. vnút. stien hrubých 10-30%	-2 034,000	m2	65,50	-133 227,00	19
3	011	61242-1615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	-2 686,000	m2	146,00	-392 156,00	19
4	011	61247-1414	Tenkovrstvá omietka steny - stierka	-3 854,000	m2	67,50	-260 145,00	19
5	011	61248-1113	Potiahnutie stien sklotextil. sieťou	-2 358,000	m2	109,00	-257 022,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**-1 074 542,00**			**-1 074 542,00**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
6	013	97801-1121	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 15 %	-1 256,700	m2	14,80	-18 599,16	19
7	013	97801-3122	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 15 %	-2 526,000	m2	14,80	-37 384,80	19
8	013	97801-5221	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 10 %	-845,300	m2	5,10	-4 311,03	19
9	013	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	-20,000	m2	43,50	-870,00	19
10	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	-20,537	t	235,00	-4 826,20	19
11	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	-20,537	t	257,00	-5 278,01	19
12	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	-184,833	t	8,50	-1 571,08	19
13	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	-20,537	t	206,00	-4 230,62	19
14	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	-61,611	t	23,00	-1 417,05	19
15	013	97913-14010	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	-20,537	t	440,00	-9 036,28	19
16	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	-181,899	t	550,00	-100 044,45	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**-187 568,68**			**-187 568,68**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**-1 262 110,680**			**-1 262 110,68**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			783 - Nátery					
17	783	78380-2822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	-636,200	m2	138,00	-87 795,60	19
			783 - Nátery spolu:	**-87 795,60**			**-87 795,60**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**-87 795,60**			**-87 795,60**	
			Za rozpočet celkom	**-1 349 906,28**			**-1 349 906,28**	

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241/
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10644023 IČ DPH: SK1020

Pavol HARCEK

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : sliac 92		Miesto:	
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92		JKSO :	
Časť :Prípočty			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Tóth Rastislav	Dňa:

Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: Pavol Harcek	IČO:
	DIČ:
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica	IČO:
	DIČ:

1	M3 OP	3 665 040 Sk	1 M 3 665 040 Sk
1	M2 ZP	3 665 040 Sk	
1	M2 UP	3 665 040 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	2 928 370,96		2 928 370,96
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	2 928 370,96		2 928 370,96

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	151 495,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	151 495,00

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		3 079 865,96
22	DPH 19% z:	3 079 865,96	585 174,50
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		3 665 040,46

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: PAVOL HARCEK Jesenského 2241 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 10844023, IČ DPH: SK1020459021

tlačivo: ODIS A20


Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica
Dodávateľ: Pavol Harcek

Spracoval: Tóth Rastislav
JKSO :
Dátum:

Stavba : sliac 92
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92
Časť :Prípočty
Pavol HARCEK

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 430 181,11	0,00	2 430 181,11	451,95572	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	498 189,85	0,00	498 189,85	0,00000	98,737
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 928 370,96	0,00	2 928 370,96	451,95572	98,737
OSTATNÉ	151 495,00	0,00	151 495,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	151 495,00	0,00	151 495,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	3 079 865,96	0,00	3 079 865,96	451,95572	98,737



Odberateľ: MO SR SAMaV Banská Bystrica, ul.ČSLA 7
Projektant: IDOS PROJEKT s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica
Dodávateľ: Pavol Harcek

Spracoval: Tóth Rastislav
JKSO :
Dátum:

Stavba : sliac 92
Objekt :SO - 01 Rekonštrukcia b.č.92
Časť :Prípočty
Pavol HARCEK

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	011	61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	266,600	m2	320,00	85 312,00	19
2	011	61242-1615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	2 521,202	m2	146,00	368 095,49	19
3	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	4 135,487	m2	345,70	1 429 637,86	19
4	011	61248-1111	Potiahnutie stien vypnutím rabicového pletiva	547,559	m2	139,00	76 110,70	19
5	011	61248-1113	Potiahnutie stien sklotextil. sieťou	2 278,678	m2	109,00	248 375,90	19
6	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-10,5 cm	66,068	m3	3 370,00	222 649,16	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**2 430 181,11**			**2 430 181,11**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
7	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	77,240	m2	87,50	6 758,50	19
8	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	2 037,309	m2	57,00	116 126,61	19
9	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	98,737	t	235,00	23 203,20	19
10	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	98,737	t	257,00	25 375,41	19
11	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	888,633	t	8,50	7 553,38	19
12	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	98,737	t	206,00	20 339,82	19
13	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	296,211	t	23,00	6 812,85	19
14	013	97913-14010	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	98,737	t	440,00	43 444,28	19
15	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	451,956	t	550,00	248 575,80	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**498 189,85**			**498 189,85**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**2 928 370,960**			**2 928 370,96**	
			OSTATNÉ					
			OSTATNÉ					
16	NAD	M24 -	D+M elektr.ohrievača SKE-14/6kW s príslušenstvom	2,000	kus	49 310,00	98 620,00	19
17	NAD	M2400-8	Izolácia vzduchotechnického potrubia v podkroví	1,000	kpl	52 875,00	52 875,00	19
			OSTATNÉ spolu:	**151 495,00**			**151 495,00**	
			OSTATNÉ spolu:	**151 495,00**			**151 495,00**	
			Za rozpočet celkom	**3 079 865,96**			**3 079 865,96**	

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10644023 IČ DPH: SK1020446021

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

