FIN

Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p.: AkvÚ – 6953/5

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 7

Číslo objednávky v SAP-R/3: 4502002629

DOPLNOK č. 1

ku kúpnej zmluve č. 21/2183 uzatvorenej medzi Slovenskou republikou - Ministerstvom obrany SR, Bratislava a firmou TATRA SIPOX, a.s. Bánovce nad Bebravou

Na základe žiadosti predávajúceho a v súlade s ustanovením článku IX. "Záverečné ustanovenia" bodu 9.1. kúpnej zmluvy č.21/2183 sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy takto:

A) Z dôvodu organizačných zmien v rezorte obrany SR a prevodom práv a povinností sa mení v Čl. I. zmluvy (ZMLUVNÉ STRANY) v celom rozsahu bod 2 takto:

1.1. Kupujúci: Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

V zastúpení: Ing. Peter HARUŠTIAK
riaditeľ

B) v Čl. IV. Miesto plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu plnenia predmetu zmluvy z *31.10. 2001* na ***16.11. 2001.***

Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy č. 21/2183 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento doplnok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy č. 21/2183.
Doplnok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, štyri vyhotovenia obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci.

Bánovce nad Bebravou, dňa:

Bratislava, dňa: 30 OKT

TATRA SIPOX, a.s.
Partizánska 73
957 11 Bánovce nad Bebravou

Za predávajúceho:

Ing. Anton ŠKORUPA

Ing. Gustáv PALUŠ

Za kupujúceho:

Ing. Peter HARUŠTIAK

MINISTERSTVO OBRANY SR

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Bratislava 25. Augusta 2011 Lucia Vadóczová